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stogo įrengimo variantai. Nagrinėjami penki skirtingų konstrukcijų stogų tipai ir iš jų 
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Pateiktos racionaliausių stogo įrengimo variantų bei grindų įrengimo technologinės 
kortelės, atlikti statybvietės elementų  skaičiavimai, parengtas kalendorinis objekto statybos 
planas. 
 Parengtos analizuojamo objekto lokalinės sąmatos, pateikta tiesioginių ir netiesioginių 
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7 
 
 
KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE 
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGIES 
 
Master’s Final Thesis 
TITLE Analysis of a construction technology variant of the logistics centre in Garliava. 
Martynas Gricius   
 
Master’s final thesis analyses the logistics centre in Garliava and methods of 
construction of its roof. Five different types of roof structural components are examined and 
the most optimal one is chosen. The most optimal type is selected using various evaluation 
criteria. 
The main textual part of this thesis comprise of: design and construction works part with 
the reference to official technical regulations of building and building laws; architectural part, 
which explains the architectural properties of the building, the particular elements of the 
building and shows the calculations of a heat conductivity rate; structural part. Metal beam is 
designed; technological part, which presents technology cards and methods of a construction of 
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SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 
STR – Statybos Techninis Reglamentas; 
d. – dienos; 
mėn. – mėnuo; 
m. – metai; 
% – procentai; 
kg – kilogramas; 
t – tona; 
EUR – euras; 
t. y. – tai yra; 
kt. – kita; 
pan. – panašiai; 
mm – milimetras; 
cm – centimetras; 
m – metras; 
pam. – pamaina; 
g/b – gelžbetonis; 
PVC – vinilo poli chloridas; 
vnt. – vienetas; 
pav. – paveikslas; 
MPa – megapaskalis; 
kPa – kilopaskalis; 
kN – kiloniutonas; 
pam. – pamaina; 
Likusios santrumpos paaiškinamos tekstinėje dalyje. 
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ĮVADAS 
Statybos sektorius šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek visoje Europoje yra viena iš didžiausių 
pramonės šakų. Ši pramonės šaka yra ir viena iš sparčiausiai augančių, taip pat viena iš 
stabiliausių visoje Europoje ir Lietuvoje pramonės šakų – logistika. Lietuva, prisijungusi prie 
Šengeno erdvės, tapo patrauklesnė daugelėms Europos logistikos kompanijoms. Augant 
krovinių pervežimui per Lietuvos teritoriją, išaugo poreikis plėsti logistikos sandėlius, statyti 
naujus, modernizuoti esamus sandėlius. Tai tapo tikru iššūkiu Lietuvoje gyvuojančioms 
statybų bendrovėms. Jos turėjo ieškoti naujų technologinių sprendimų, kurie pagreitintų ir 
atpigintų logistikos centrų statybas.  
Dėl šios priežasties magistro baigiamajame projekte pasirinkta nagrinėti logistikos 
centro projektinius sprendinius, siekiant išsiaiškinti racionaliausius sprendinius. 
Baigiamąjį projektą sudaro atitinkamos dalys: teisinė, architektūrinė, konstrukcinė, 
technologinė, tiriamoji, ekonominė, darbo saugos bei aplinkosaugos. 
Pagrindinis baigiamojo projekto tikslas – panaudojant statybos procesų projektinių 
sprendimų daugiakriterio įvertinimo metodus, nustatyti racionaliausią sandėliavimo paskirties 
pastato stogo įrengimo technologiją. 
Pagrindiniai baigiamojo projekto uždaviniai: 
 Išanalizuoti statomo objekto teisinį reglamentavimą; 
 Parinkti pastato konstrukcinius ir architektūrinius sprendinius; 
 Apskaičiuoti pastato išorės sienos šilumos perdavos koeficientą; 
 Suprojektuoti plieninę santvarą; 
 Parinkti ir suprojektuoti alternatyvius stogo įrengimo sprendinius, parinkti 
vertinimo kriterijus, atlikti daugiakriterinį projektinių sprendinių vertinimą ir 
nustatyti racionalų sprendimą nagrinėjamam objektui; 
 Parinkti gelžbetoninių grindų ant grunto įrengimo technologinius sprendinius ir 
sudaryti technologinę kortelę; 
 Atsižvelgiant į racionaliausią sprendinį, sudaryti statybvietės planą; 
 Atlikti statomo objekto ekonominių rodiklių analizę; 
 Pateikti pagrindinius darbo saugos bei aplinkosaugos reikalavimus. 
Projekto pabaigoje pateikiamos išvados, kuriuose apibendrinami šiame baigiamajame 
projekte išnagrinėti ir priimti sprendimai. 
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1. TEISINĖ DALIS 
1.1. Statybą reglamentuojantys dokumentai 
Naujai statomiems, rekonstruojamiems ir kitokios rūšies statybos pastatams teisinė dalis 
sudaroma atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [1] išdėstytas nuostatas. Visi 
teritorijų planavimo klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų 
planavimo [2] įstatymu. 
Baigiamajame darbe nagrinėjamas logistikos centras projektuojamas ir statomas 
atsižvelgiant į toliau išvardintus pagrindinius norminius ir teisinius dokumentus: 
 STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ [3]; 
 STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ [4]; 
 STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [5]; 
 STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ [6]; 
 STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ [7]; 
 STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ [8]; 
 STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ [9]; 
 Ir kiti. 
1.2. Statinio teisinis reglamentavimas 
Vadovaujantis STR 1.01.09:2003 [4] VI skyriumi 8.9 punktu, projektuojamo pastato 
paskirtis – sandėliavimo (pastatai, kurių tiesioginė paskirtis – ką nors laikyti (sandėliuoti): 
saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami 
produkcijai laikyti). Projektuojamas pastatas priskiriamas ypatingų statinių kategorijai, nes jo 
tarpatramis didesnis nei 24 m ir visos laikančiosios konstrukcijos tiekiamos į statybos 
aikštelę. Atsižvelgiant į visas statybos rūšis, kurios išvardintos STR 1.01.08:2002 [5], 
projektuojamas pastatas priskiriamas naujos statybos kategorijai. 
1.3. Esminiai statinio ir architektūriniai reikalavimai 
Šis logistikos centras turi būti projektuojamas ir statomas iš tokių statybos produktų, 
kurie atitinka savo paskirtį, kurių savybės per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę 
užtikrintų šiuos esminius statinio reikalavimus: 
1. Mechaninis atsparumas ir patvarumas (STR 2.01.01(1):2005 [10]); 
2. Gaisrinė sauga (STR 2.01.01(2):1999 [11]); 
3. Higiena, sveikata, aplinka (STR 2.01.01(3):1999 [12]); 
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4. Sauga ir galimybė patekti į statinį naudojimo metu (STR 2.01.01(4):2008 [13]); 
5. Apsauga nuo triukšmo (STR 2.01.01(5):2008 [14]); 
6. Energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo (STR 2.01.01(6):2008 [15]); 
7. Tvarus gamtos išteklių naudojimas. 
Taip pat Statybos įstatymas apibūdina esminius statinio architektūrinius reikalavimus, 
kurie yra pateikti Statybos įstatymo 5 straipsnio 1–5 punktuose. 
 neprieštarautų esminiams statinių reikalavimams, nustatytiems reglamente (ES) 
Nr. 305/2011; 
 statinys derėtų prie kraštovaizdžio; 
 atitiktų savivaldybės administracijos direktoriaus (jo įgalioto savivaldybės 
administracijos valstybės tarnautojo) nustatytus specialiuosius architektūros 
reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus 
ir specialiuosius paveldosaugos reikalavimus; 
 atitiktų statinio paskirtį; 
 neprieštarautų statinio inžinerinių sistemų ir technologinių inžinerinių sistemų 
reikalavimams [1]. 
1.4. Statinio projektavimas 
Naujo ypatingo statinio statybai yra rengiamas statybos projektas. Statinio projektavimo 
pradžia – projektavimo darbų rangos sutarties įsigaliojimo diena arba gali būti kita diena, kuri 
nurodyta projektavimo darbų rangos sutartyje. Naujo pastato projektas yra rengiamas 
vadovaujantis šiais dokumentais: 
1. Statybos įstatymu; 
2. Projektiniais pasiūlymais; 
3. Projektavimo užduotimi; 
4. Kitais nurodymais, kurie yra aprašyti STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 
[6]. 
Atsižvelgiant į šiuos nurodymus, yra rengiamas techninis projektas. Techniniame 
projekte nusakomi projektuojamo pastato esminiai funkciniai, architektūriniai, technologiniai 
ir kt. reikalavimai. Atsižvelgiant į techninį projektą, atliekamas projekto derinimas, projekto 
ekspertizė, išduodamas statybą leidžiantis dokumentas, parenkamas statybos rangovas, 
rengiamas darbo projektas, renkami produktai, kurie bus naudojami statyboms. Atlikus 
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ekspertizę, techninis projektas yra koreguojamas pagal privalomąsias projekto ekspertizės 
išvadas. 
Toliau vyksta darbo projekto kūrimas, kurio pagrindu vykdomi statybos darbai, 
gaminamos statybinės konstrukcijos, inžinerinių sistemų elementai.  
1.5. Statybos leidimo gavimas 
Nagrinėjamam objektui statybos leidimą turi išduoti Kauno savivaldybės 
administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės 
tarnautojas. Projektuojamas pastatas priklauso statytojui ir visi inžineriniai tinklai su 
susisiekimo komunikacijomis nenumatomi tiesti kitame sklype, tad norint gauti statybos 
leidimą, statytojas privalo pateikti šiuos dokumentus: 
 prašymą; 
 statybos projektą ir kompiuterinę laikmeną su statybos projekto įrašu; 
 statybos projekto ekspertizės aktą; 
 Kai statytojas pateikia visus reikiamus dokumentus atsakingam savivaldybės 
administracijos tarnautojui, jis per 2 d. d. skaitmeniniu pavidalu visą informaciją paskelbia 
Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje 
sistemoje „Infostatyba“.  
Atsižvelgiant į STR 1.07.01:2010 reglamentą, statybos darbus leidžiama pradėti tik 
tuomet, kai statytojas nustatyta tvarka gavo ir perdavė rangovui šiuos dokumentus [7]: 
 statybą leidžiantį dokumentą; 
 parengtą ir patvirtintą statinio projektą; 
 statybvietės perdavimo ir priėmimo akta; 
 prisijungimo sąlygų kopijas; 
 statybų darbų žurnalą. 
1.6. Statinio statybos priežiūra 
Vykstant statyboms, vykdoma kelių rūšių statinio statybos priežiūra, atsižvelgiant į 
reglamentą STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ [16], STR 1.09.05:2002 
„Statinio statybos techninė priežiūra“ [17]: 
 Statinio projekto vykdymo priežiūra – šią priežiūrą organizuoja statytojas. Priežiūros 
tikslas – kontroliuoti, kad statinys būtų statomas pagal statinio projektą ir kad būtų 
įgyvendinta projekte sukurta statinio architektūra.  
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 Statinio statybos techninė priežiūra – šią priežiūrą organizuoja statytojas. Jos tikslas 
– kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties 
(kai statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių 
statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų 
reikalavimus. 
 Statybos valstybinė priežiūra – šią priežiūrą atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. 
1.7. Statybos užbaigimas 
Pabaigus naujo statinio statybą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka surašomas 
statybos užbaigimo aktas. Statybos užbaigimo aktas – dokumento STR 1.11.01:2010 
„Statybos užbaigimas“ [9] nustatyta tvarka, sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytas 
dokumentas. Šis dokumentas patvirtina, kad naujai pastatytas pastatas atitinka statinio 
projektinius sprendinius.  
Statytojas, užbaigęs naujo ypatingo statinio statybą, pateikia prašymą išduoti anksčiau 
minėtą dokumentą. Prašymas teikiamas Aplinkos ministerijos viršininkui ar jo įgaliotam 
inspekcijos padaliniui. Šis prašymas gali būti pateiktas keliais būdais: 
1. Nuotoliniu būdu, kada atitinkamo prašymo forma užpildoma ir privalomieji 
dokumentai pridedami IS „Infostatyba“; 
2. Tiesiogiai, visą reikalingą informaciją (prašymą ir reikalingus dokumentus) 
pateikiant atsakingam padaliniu. 
Kai prašymas yra įregistruotas ir pateikti visi reikalingi dokumentai, sudaroma 
komisija. Ši komisija sudaryta iš tam tikrų institucijų įgaliotų atstovų: inspekcijos, 
savivaldybės administracijos, aplinkos apsaugos, LR valstybinės darbo inspekcijos ir kt.  
Ši komisija pasirašo statybos užbaigimo aktą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo visų 
dokumentų pateikimo dienos. Komisijos pirmininkas gali aktą pasirašyti tik tuo atveju, kai jį 
pasirašo visi komisijos nariai. 
2. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS 
2.1. Pastato situacija 
Projektuojamo statinio sklypas yra Kauno rajone, Alšėnų seniūnijoje, Kampiškių 
kaime, Alšėnų g. 14, prie magistralinio kelio Kaunas–Marijampolė Nr. A5. Statybos sklype 
nėra kultūros paveldo vertybių, sklypas nepatenka į kultūros ir gamtos paveldo vertybių 
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teritoriją. Pagal klimato rajonavimą statybos sklypas priklauso vidurio žemumos rajonui, 
Nemuno žemupio parajoniui. Sklypo reljefas ramus, tolygiai žemėjantis nuo šiaurės–vakarų 
sklypo dalies iki pietryčių ir rytų sklypo dalies.  
Sklypo plotas – 40 700 m2. Statomas logistikos centras užima 14 288 m2. Sklype 
numatyta įrengti 148-ties vietų, iš kurių 15-lika vietų žmonėms su negalia, stovėjimo aikštelę. 
Žmonėms su negalia skirtos vietos įrengiamos prie pat pagrindinio įėjimo į objektą. Sklype 
projektuojamas vienas įvažiavimas (nuo magistralinio kelio), kuris skirtas ir sunkiajam 
transportui ir lengvajam transportui (darbuotojams, klientams). Visa teritorija aptveriama 
segmentine tvora. 
Atsižvelgiant į tai, kad teritorijoje dažniausiai judės sunkusis transportas, kelio danga 
įrengiama iš betoninių trinkelių. Asfaltas šiuo atveju nerekomenduojamas, nes dėl sunkiojo 
transporto galinių ratų įtakos, asfalto danga yra smarkiai ardoma. Sklypo plotas, kuriame 
išklota betoninių trinkelių danga – 15 550 m2. Likęs sklypo plotas – 12 000 m2 apželdinamas. 
 
2.1 lentelė. Sklypo techniniai rodikliai 
Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis 
1 Sklypo plotas m2 40 700 
2 Važiuojamosios dalies dangos plotas m2 15 550 
3 Apželdintas plotas m2 12 000 
4 Sklypo užstatymo plotas m2 14 288 
5 Užstatymo tankumas % 35 
6 Užstatymo intensyvumas % 39 
7 Automobilių pastatymo vietos vnt. 148 
2.2. Architektūriniai sprendimai 
Projektuojamo pastato matmenys 72,0x182,40 m. Pastatas sudarytas iš keturių tarpsnių 
ir dviejų aukštų. Antrame aukšte įkuriamos administracinės patalpos, tualetai, persirengimo 
patalpos, poilsio patalpa. Antro aukšto plotas – 2 256,20 m2. Pirmo aukšto plotas – 13 561,88 
m2.  
Visas pirmas aukštas yra skirtas maisto prekėms sandėliuoti. Pirmo aukšto grindų 
viršutinė danga įrengiama iš DuroSTONE light grey plus mineralinio kietiklio. Antro aukšto 
ir laiptinės viršutinės dangos – akmens masės plytelės. Plytelių vandens įgeriamumas iki 
≤0,1%, kietumas (Moso skalė) ≥7, stipris lenkiant ≥40 MPa, atsparumas nusidėvėjimui ≤130 
mm3. 
Projektuojamas plokščias stogas (nuolydis, kuris formuojamas tolygiai į šiaurinę ir 
pietinę pusę, yra 5%). Šio skyriaus pabaigoje, yra apskaičiuojamos stogo šilumos perdavos 
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koeficientas ir parenkama stogo sudėtis. Parapeto altitudė lygi +14,300 m, stogo apsauginės 
tvorelės altitudė yra +14,900 m. 
Pastato išorinės sienos montuojamos iš daugiasluoksnių plokščių, kurių storis 100 mm. 
Šių plokščių viduje pagrindą sudaro putų polistirenas. Naudojamos plokštės yra dviejų spalvų. 
Spalvų gamos parenkamos iš RAL paletės (RAL2004 ir RAL7044). 
Pagrindinis įėjimas suprojektuotas centre tarp pagrindinių sandėlių (tarp ašių 11–12), 
per kurį patenkama į koridorių, iš koridoriaus į laiptinę arba sandėlius. Pačiame pastato viduje 
yra suprojektuotos kelių tipų durys. Durys – plieninės, ugniai atsparios skirtos apsaugoti nuo 
gaisro išplitimo. Visų durų šilumos perdavos koeficientas ne didesnis kaip 1,60 W/(m2·K) 
(U≤1,6 W/(m2·K)). Durų matmenys, žymėjimas ir skaičius pateikiamas žemiau esančioje 
lentelėje. 
2.2  lentelė. Durų specifikacija 
Žymėjimas Kiekis, vnt. 
Plotis, 
mm 
Aukštis, 
mm 
Vienų durų plotas, 
m2 
Bendras durų plotas, 
m2 
LD-1 7 1 000 2 200 2,2 15,40 
LD-2 2 1 300 2 200 2,86 5,72 
LD-3 1 1 300 2 200 2,86 2,86 
LD-4 2 1 300 2 200 2,86 5,72 
 
Pastato pietinės ir vakarinės pusės išorinėse sienose projektuojamos rampos su 
automatiniais pakeliamais vartais. Per šiuos vartus bus pakraunamos ir iškraunamos prekės. 
Taip pat pastato viduje yra suprojektuoti pakeliami segmentiniai vartai, kurie atskiria 
atitinkamas sandėliavimo patalpas. Šilumos perdavos koeficiento reikalavimas taikomas toks 
pats kaip ir durims, t. y. U≤1,6 W/(m2xK). Vartų matmenys, vartų skaičius pateikiamas 
žemiau esančioje lentelėje. 
2.3  lentelė. Vartų specifikacija 
Žymėjimas Kiekis, vnt. 
Plotis, 
mm 
Aukštis, 
mm 
Vienų vartų 
plotas, m2 
Bendras vartų plotas, 
m2 
LV-1 31 2 750 3 000 8,25 255,75 
LV-2 1 3 000 3 000 9,00 9,00 
LV-3 2 1 600 2 200 3,52 7,04 
LV-4 2 1 850 1 100 2,04 4,07 
VV-1 2 3 000 4 500 13,50 27,00 
VV-2 1 2 500 4 500 11,25 11,25 
 
Projektuojamo pastato langai orientuoti pietvakarių, vakarų, šiaurės vakarų pusėse. 
Pastato langų neužstoja kiti statiniai, želdiniai, įrengimai ar mechanizmai. Langai gaminami iš 
PVC profilių su stiklo paketais, spalva – balta. Langų matmenys, žymėjimas ir skaičius 
pateikiamas žemiau esančioje lentelėje. 
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2.4  lentelė. Langų specifikacija 
Žymėjimas Kiekis, vnt. 
Plotis, 
mm 
Aukštis, 
mm 
Vieno lango plotas, 
m2 Bendras plotas, m
2 
L-1 1 2 950 1 100 3,25 3,25 
L-2 1 4 150 1 100 4,57 4,57 
L-3 1 1 100 1 100 1,21 1,21 
L-4 2 930 1 100 1,02 2,05 
L-5 9 2 000 1 100 2,20 19,80 
 
Visų langų altitudės vienodos. Lango apačia +7,700 m, lango viršus +8,800 m. 
Atsižvelgiant į priešgaisrinius reikalavimus, logistikos centre taip pat suprojektuoti 
atitinkami stoglangiai dūmų šalinimui su elektriniu atidarymo mechanizmu. 
2.5  lentelė. Stoglangių specifikacija 
Žymėjimas Kiekis, vnt. 
Ilgis, 
mm 
Plotis, 
mm 
Vieno stoglangio 
plotas, m2 
Bendras stoglangių 
plotas, m2 
ST-1 46 1 650 1 650 2,72 125,24 
2.3. Konstrukciniai sprendimai 
Logistikos centro pastatas karkasinis, sudarytas iš atitinkamų tarpsnių: du tarpsniai po 
12,0 m ir dviejų tarpsnių po 24,0 m pločio. Kolonų žingsnis – 6 m. Kita kryptini dėstomos kas 
5,7 metrus. Toks žingsnis parinktas atsižvelgiant į maisto prekių laikymo stelažus (stelažų 
žingsnį ir laikomąją galią). Visos kolonos yra gelžbetoninės, jų skerspjūvio matmenys – 
400x400 mm. Laikančių kolonų aukštis – 14,6 m.  
Pamatai projektuojami poliniai. Polių diametras – 300 mm. Betonavimo darbams 
naudojamas C20/25 klasės betonas. Polių armatūrai naudojama S400 ir S240 klasės plienas. 
Armatūros minimalus diametras – 8 mm. Polių ilgis skirtingas. Ilgis varijuoja tarp 4–8 metrų.  
Antras aukštas įrengiamas ant metalinių sijų, ant kurių uždedamos kiaurymėtos 
perdangos plokštės. Metalinėms sijoms naudojama karšto valcavimo dvitėjos sijos HEB260. 
Šių sijų aukštis – 260 mm, plotis – 260 mm. Gelžbetoninės kiaurymėtos perdangos ilgis 6 000 
mm, aukštis 200 mm, plotis 1 200 mm. Tarpai tarp gelžbetoninių plokščių užbetonuojami, 
tarpai tarp išorinių sienų ir plokščių – užmonolitinami. 
Denginį laikančios konstrukcijos metalinės. Visame pastate naudojamos dviejų tipų 
santvaros – 12 metrų ir 24 metrų ilgio. Pastarosios objekte sustambinamos (santvaros 
surenkamos iš dviejų dalių). 
Ant santvaros dedamas profiliuotas skardinis lakštas, orą ir garus izoliuojantis 
sluoksnis, akmens vata, polistireninis putplastis ir dviejų sluoksnių prilydomoji bituminė 
danga. 
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Projektuojamo logistikos centro stogo šilumos perdavos koeficientas neviršija leistinos 
ir norminės vertės: 
 ·K))(W/(m4,0 2MNU  
Norminė šilumos perdavos koeficiento vertė: 
 ·K))(W/(m25,0 2NU  
Norminės ir leistinos vertės surašytos STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis 
naudingumas“. Pasirinkta stogo konstrukcija tenkina visus šiuo metu galiojančius 
reikalavimus. 
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Parenku S355JR markės plieną, kurio fy=355 N/mm2: 
 2, N/mm727,3221,1
355 
M
y
dy
f
f   (3.1) 
Reikiamas skerspjūvio atsparumo momentas: 
 36
3
,
max 82450058,0
110727,322
1075,8791
cm
f
M
W
cdy
y 
   (3.2) 
Iš sortimento parenku HEB 650 profilį: Wy=6 480 cm3, Iy=210 600 cm4, P=225 kg/m, 
tf=31 mm, tw=16 mm, A=286,3 cm2. 
3.2.2. Stiprumo tikrinimas 
Vienoje iš svarbiausių plokštumų lenkiamųjų elementų stiprumas tikrinamas pagal 
formulę: 
 0,1
,

Rdb
Ed
M
M  (3.3) 
čia: 
EdM   – skaičiuotina lenkiamojo momento reikšmė; 
RdbM ,  – skaičiuotino skerspjūvio lenkiamojo tampriojo stiprumo atspario reikšmė apskaičiuojama taip  
 cdynetRdb fWM ,min,,   (3.4) 
 kNmM Rd 14,88219,01064,313106480
36
,    
 0,199,0
14,8821
75,8791
,

Rdb
Ed
M
M  
Sąlyga tenkinama! 
 
Taip pat tikrinant lenkiamųjų elementų kerpamąjį stiprį, turi būti tenkinama sąlyga: 
 
 0,1
,

Rdc
Ed
V
V  (3.5) 
čia:   
EdV   – skaičiuotina skersinės jėgos reikšmė; 
RdcV ,  – skaičiuotino skerspjūvio kerpamojo atspario reikšmė. 
 cdsRdc fS
tIV ,,   (3.6) 
 kNV Rdc 95,55019,09,1816603
6,1600210
,   
 0,141,0
95,5501
58,626   
Sąlyga tenkinama! 
 
Atraminio sijos pjūvio, kai ;  ir , stiprumas  tikrinimas 
pagal šią formulę: 
0EdM 0, EdyM 0, EdzM
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  (3.7) 
Skaičiuotino skerspjūvio kerpamojo vidutinio atspario reikšmė apskaičiuojama pagal 
formulę: 
  (3.8) 
 kNV Rdcw 89,58419,09,18158816,,   
 0,139,0
89.5841
,58,626   
Sąlyga tenkinama! 
 
3.2.3. Įlinkio tikrinimas 
Apskaičiuojant konstrukcijų įlinkius (išlinkius), turi būti tenkinama sąlyga: 
 limdd   (3.9)
 d  –   konstrukcijos   elemento   (arba   visos   konstrukcijos)   įlinkis   (išlinkis);   
dlim –ribinis įlinkis  (išlinkis) 
 lim
4
384
5 d
IE
lqd
y
t 
  (3.10) 
 mmd 02,49
10600210101,2384
0001228,805
45
4

  (3.11) 
Ribinis įlinkis: 
 kai l =12 m, tai cmmd 48048,0
250
12
lim   
 8,402,49 lim  dd  
Sąlyga netenkinama! 
 
Iš sortimento parenku HEB 700 profilį: Wy=8 327 cm3, Iy=256 900 cm4, P=241 kg/m, 
tf=32 mm, iz=6,9 cm, iy=28,96 cm,  A=306,4 cm2 
 mmd 59,39
10900256101,2384
0001228,805
45
4

  (3.12) 
 8,459,39 lim  dd  
Sąlyga tenkinama! 
 
3.2.4. Atraminė standumo briauna 
Atraminė sijų dalis yra sustiprinama atraminėmis sąstandomis (3.1 pav.). Laikoma, 
kad visa atraminė sijos reakcija yra perduodama per atramines sąstandas. 
0,1
,,

Rdcw
Ed
V
V
cdswwRdcw fhtV  ,,,
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3.2 pav. Sijų atrėmimas ant gembės 
Atraminių sąstandų reikiamas skerspjūvio plotas yra apskaičiuojamas pagal šią 
sąlygą: 
 cdpsEds fnVA ,/  (3.13) 
 22
3
332,732,733
127,4272
1058,626 cmmmAs 
  
Sąstandų storis: ssps bAt /,   (3.14) 
 mmcmt ps 2,552,015,14
332,7
,   
Priimu mmt ps 6,  , cmbs 14  
Atraminės sąstandos patikrinimas pastovumui iš sijos plokštumos: 
 cd,yfic,sEd fAV   (3.15) 
 22,
2
, 00225,0727,322
000210017,03,100840,0/3,1 mfEtAA dywsfics   (3.16) 
Inercijos momentas: 
 4
33
77,122
12
6,014
12
cmtbI hhy   (3.17) 
Inercijos spindulys: 
 cm
A
I
i yy 09,4840
77,122   (3.18) 
Liaunumas: 
 55,15
09,4
6,63 
y
w
y i
h  (3.19) 
Klupumo koeficientas φ (parenkamas, remiantis STR 2.05.08:2005, 1 priedu): 
 \ fy,d 320 322,727 360 
10 0,984 0,983932 0,983
15,55 - 0,96802 - 
20 0,9555 0,955261 0,952
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91,7021727,322250296802,058,626 EdV  (3.20) 
Sąlyga tenkinama! 
Atraminės sąstandos prie pagrindinės sijos privirinamos pusiau automatiniu būdu 
laiveliu (elektrodas G42 ( 2, /500 mmNf uvw  ),  dw=1,3 mm, siūlė stačioji. 
Skaičiuotiniai stipriai: 
 2,,, /22025,1
50055,055,0 mmN
f
f
Mw
uvw
dfvw    (3.21) 
 2,, /5,21147045,045,0 mmNff udzvw   (3.22) 
Pagal STR 7.30 lentelę, 7,0wf , 0,1wz . 
Kadangi yf > 285MPa, tai elektrodinė viela turi tenkinti sąlygą: 
 
fw
zw
dzvwdfvwdzvw fff
,
,
,,,,,, 
  (3.23) 
 
14,302
7,0
5,2110,12205,211 
 Nustatomas silpnesnis pjūvis:
  2,, N/mm1542207,0  dfvwwf f (silpnesnis) (3.24) 
 2,, N/mm 5,2115,2110,1  dzvwwz f  (3.25) 
Statinio aukštis skaičiuojant per siūlės metalą lygus: 
 mm
fh
Vk
cdfvwwf
f 2,310,2206367,02
1058,626
2
3
,,
2 
   (3.26) 
Siūlės aukštį (statinį) pagal reikalavimus (STR 7.29 lentelė) priimu didesnį nei 
paskaičiuotas, kf2 = 5 mm.  
Taip pat turi tenkinti sąlygą: 
 
mm
tk f
84,62,52,15
2,1 min


 (3.27) 
tmin – mažiausias plokščių storis. 
Sijos sieneles būtina sustandinti skersinėmis sąstandomis, jei sijos sienelės sąlyginio 
liaunio w  reikšmės viršija 3,2, kai nėra judamosios apkrovos.  
Sienelės sąlyginis liaunis apskaičiuojamas taip: 
 466,1
000210
727,322
7,1
6,63, 
E
f
t
h dy
w
eff
w  (3.28) 
Sienelės sąlyginis liaunis neviršija 3,2 reikšmės, todėl nereikia sienelės standinti 
sąstandomis.  
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4.1 lentelė. Darbų kiekiai 
 Garo izoliacija, m2 
Polistireninis 
putplastis, m2 
Polistireninis 
putplastis, m2 
Bituminė 
danga, m
Stogo įrengimas ant 
profiliuoto pakloto 13 318,3 13 318,3 13 318,3 13 318,3 
4.3. Procese naudojamos medžiagos 
Naudojamos medžiagos stogų dangos įrengimui turi atitikti darbo projekte numatytas 
medžiagas. Medžiagos į statybos aikštelę pristatoma originaliame nepažeistame įpakavime. 
Medžiagos atvežtos į statybvietę turi turėti gaminių etiketes, kurioje turi būti nurodyti gaminio 
pavadinimas ir visa techninė informacija, medžiagos turi turėti naudojimo ir sandėliavimo 
instrukcija.  
Įrenginėjant stogus, labai svarbu tinkamai įrengti garo izoliaciją. Garo izoliacijos 
sluoksniai turi būti įrengti taip, kad stogo konstrukcijose nesikauptų drėgmė. Garo izoliacija 
apsaugo šiluminės izoliacijos sluoksnį nuo šilto ir drėgno oro iš pastato vidinių patalpų 
prasiskverbimo eksploatavimo metu. Patekusi su šiltu oru, drėgmė kondensuojasi šiluminės 
izoliacijos sluoksnyje, didinant jo šilumos laidumą ir bloginant kitas fizines mechanines 
savybes.  
Garo izoliacijos efektyvumą užtikrina dvi pagrindinės sąlygos: 
 tinkamos medžiagos garo izoliaciniam sluoksniui parinkimas; 
 teisingas šio sluoksnio įrengimas. 
Medžiagų garo izoliacijos rūšis ir savybės nustatomos, atsižvelgiant į vidaus ir lauko 
oro temperatūrų skirtumą ir pastato vidaus patalpų oro santykinio drėgnio reikalavimus. Stogo 
sandūrose su sienomis, taip pat konstrukcijų bei stogo elementų, pereinančių per denginį, 
vietose garinė izoliacijos sluoksnis turi tęstis iki šiluminės izoliacijos sluoksnio viršaus. 
Deformacinių siūlių garinės izoliacijos sluoksnis turi būti įrengtas taip, kad iš pastato patalpų 
nepraleistų drėgmės ir dengtų kompensatorių kraštus. Žemiau esančioje lentelėje pateikiama 
garo izoliacijos techniniai parametrai. 
4.2 lentelė. BauderTEC DUO techniniai duomenys 
Dangos viršutinis sluoksnis Aliuminio folija 
Dangos apatinis sluoksnis Lipni aliuminio folija 
Dangos storis 1,5 mm 
Dangos plotis 1,5 m 
Dangos ilgis rulone 15 m 
Stogo šiluminės izoliacijos įrengimas yra svarbi pastato atitvarinių konstrukcijų dalis. 
Jos pagrindinė užduotis yra maksimaliai sumažinti šilumos nuostolius ir temperatūrų 
svyravimų poveikį, mažinti temperatūrų kaitos sukeliamas deformacijas, tempimą ir plyšių 
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atsiradimą stogo konstrukcijoje bei taupyti energiją ir užtikrinti malonų patalpų klimatą. 
Naudojama šiltinamoji medžiaga turi tenkinti LST EN 13163:2013 „Statybiniai 
termoizoliaciniai gaminiai“ standarte keliamus reikalavimus.  
Polistireninio putplasčio šilumos laidumo koeficientas nustatomas remiantis LST EN 
826:2013 standartu. Degumo klasė nustatyta pagal LST EN 13501-1:2007A1:2010 standartą.   
Stogo šilumos izoliacijos medžiagos parenkamos ir reikiamas sluoksnis įrengiamas 
pagal konstrukcinės dalies darbo brėžinius. Atliekant šilumos izoliacijos darbus būtina 
vadovautis instrukcijomis, kurias pateikia naudojamos medžiagos gamintojas. Projektuojamas 
stogas šiltinamas dviejų sluoksnių putų polistireniniu putplasčiu. 
Pirmas polistireninio putplasčio sluoksnis įrengiamas iš EPS 80 plokštės. Pagrindinės 
šios šiltinamosios medžiagos savybės: didelis atsparumas įmirkimui, sunkiai prapučiamas 
vėjo, mažas šilumos laidumo koeficientas, taip pat pasižymi geromis mechaninėmis 
savybėmis [26]. 4.3 lentelėje pateikiama EPS 80 techniniai parametrai. 
4.3 lentelė. EPS 80 techniniai duomenys 
Šilumos laidumo koeficientas )/(039,02, KmWds   
Stipris gniuždant ≥ 80 kPa 
Stipris lenkiant ≥ 120 kPa 
Matmenų pastovumo stabilumas ± 0,2 % 
Degumo klasė E 
Įrenginėjant 2-ąjį polistireninio putplasčio sluoksnį, naudojamos polistireninio 
putplasčio plokštės, kurios yra padengtos bitumine danga. Šis sluoksnis įrenginėjamas iš 
sluoksniuotos termoizoliacinės plokštės Rufax Hydrotherm.  
Plokštės RUFAX – hidroizoliacijos ir termoizoliacijos sistema, kurią sudaro 
polistireninio putplasčio EPS 100 plokštės, padengtos tarpinio sluoksnio bitumine lakštine 
danga („laminatu“), kurios visas apatinis paviršius, įskaitant ir dangos užlaidas, gamykliniu 
būdu padengtas bituminiais klijais. Šios medžiagos pagrindiniai techniniai parametrai 
pateikiami 4.4 lentelėje. 
4.4 lentelė. RUFAX techniniai duomenys 
Šilumos laidumo koeficientas )/(035,02, KmWds   
Stipris gniuždant ≥ 100 kPa 
Stipris lenkiant ≥ 150 kPa 
Stogo konstrukcijos degumo klasė BROOF(t1) 
Degumo klasė E 
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Įrengus antrąjį sluoksnį klijuojama viršutinė stogo danga – bituminė danga. 
Hidroizoliacinė stogo danga įrengiama taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato hidroizoliacinę 
apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Ritininė stogo danga parenkama ir  klojama pagal 
darbo brėžinius. Naudojamos medžiagos turi atitikti techninių standartų ar kitų joms skirtų 
normatyvinių dokumentų reikalavimus. Viršutiniam sluoksniui naudojama medžiagą, kurios 
paviršius padengtas stambiagrūdžiu mineraliniais pabarstais.  
Plokščių neeksploatuojamų stogų hidroizoliacinių dangų juostos iš bituminių ritininių 
medžiagų klijuojamos skersai stogo nuolydžio, pradedant nuo žemiausių stogo vietų (įlajų, 
karnizų) [25]. 
4.5 lentelė. Bituminės dangos techniniai duomenys 
Storis 3,0 mm 
Vietinio ploto masė 4 kg/m2 
Lankstumas žemoje temperatūroje -15 oC 
Ne pralaidumas vandeniui 100 kPa 
Atsparumas plėšimui vinimi ≥ 130 N 
Išorinis ugnies poveikis BROOF(t1) 
Degumo klasė E 
4.4. Technologinių operacijų aprašymas 
Prieš darbų pradžią būtina įsitikinti ar tvarkingi propano-butano dujų balionai, 
įsitikinti ar tvarkingi degikliai, įsitikinti ar tvarkingi gesintuvai, uždengti ar atitverti angas, 
darbo zonoje, kad apsisaugoti nuo kritimo iš aukščio. 
 Stogo įrengimas susideda iš žemiau išvardintų operacijų: 
 Garo izoliacijos įrengimas; 
 Šiluminės izoliacijos įrengimas ir tvirtinimas; 
 Hidroizoliacijos įrengimas; 
 Įlajų įrengimas; 
 Ventiliacinių kaminėlių įrengimas. 
Garo izoliacija įrengiama ant profiliuotos skardos iš savaime limpančios BauderTEC 
ruloninės garo izoliacinės dangos. Danga klijuojama išilgai pakloto profilių taip, kad rulonų 
dengiamoji siūlės susiklijuotų ant profiliuoto pakloto bangos viršaus. Klijuojama nuplėšiant 
apatinį plėvelės sluoksnį.  Sekančio rulono jungtis užleidžiama vieną ant kitos ne mažiau kaip 
80 mm. Garo izoliacijos prijungimo prie sienų, šachtų ar kitų elementų vietose garo izoliaciją 
reikia užlenkti per šiluminės izoliacijos sluoksnio storį. 
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Kontroliuojant pagrindo kokybę, tikrinama, ar atitinka projektą naudotos medžiagos, 
nuolydis, vandens surinkimo šulinėliai. Ruloninių arba mastikinių dangų pagrindo nelygumas 
tikrinamas trijų metrų ilgio liniuote. Jis gali būti ne didesnis kaip 5 mm išilgai ir 10 mm 
skersai šlaito, o vietinių medžiagų ne didesnis kaip 5 mm abiem kryptimis. 
Leistini polistireninio putplasčio plokštės matmenų paklaidos nuo projektinių reikšmių 
pateikiami 4.6 lentelėje. Gaminio ilgis ir plotis tikrinamas pagal LST EN 822:2013 standartą. 
Storis tikrinamas naudojant LST EN 823:2013 standartą, o stačiakampiškumas ir gaminio 
plokštumas tikrinamas naudojant LST EN 824:2013 ir LST EN 825:2013 standartus. 
  4.6 lentelė. Leidžiamos plokštės matmenų paklaidos 
Tikrinamas elementas Leistinas nukrypimas 
Ilgis, L ± 2 mm 
Plotis, W ± 2 mm 
Storis, T ± 2 mm 
Stačiakampiškumas, S ± 2 mm/1 000 mm 
Plokštumas, P 5 mm 
 
Tikrinant ruloninės medžiagos priklijavimo stiprumą, lėtai plėšiamas vienas sluoksnis 
nuo kito. Plyšti turi per pačią medžiagą, ruloninė medžiaga neturi atšokti nuo pagrindo. 
Ruloninių ir mastikinių medžiagų stogo danga turi būti be įdubų, oro tarpų ir pramušimų.  
Įrengiant rulonines dangas, atliekamas visų elementų tarpinis tikrinimas bei jų 
priėmimas. Surašomas užbaigto stogo dangos priėmimo aktas. 
 
4.7 lentelė. Leistini nuokrypiai ir kokybės kontrolė [25] 
Techniniai reikalavimai Leistini nuokrypiai 
Kontrolė (metodas, apimtis, registracijos 
pobūdis) 
1 2 3 
Leistini paviršiaus nuokrypiai 
įrengiant rulonines ir teptines 
izoliacijas bei stogus: 
 Matavimų, techninis apžiūrėjimas, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 70–100m2 paviršiaus arba 
mažesnio ploto paviršiuose, nustatomuose 
vizualinės apžiūros metu. 
- horizontalioje plokštumoje 
išilgai nuolydžio 
± 5mm  
- skersai nuolydžio ir ant 
vertikalių paviršių 
± 10mm  
- iš vietinių medžiagų išilgai 
ir skersai nuolydžio 
± 10mm  
plokštumos nuokrypa nuo užduoto 
nuolydžio (viso paviršiaus) 
0,2% Matavimų, techninis apžiūrėjimas, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 70–100m2 paviršiaus arba 
mažesnio ploto paviršiuose, nustatomuose 
vizualinės apžiūros metu. 
Konstrukcijos elemento storis (nuo 
projektinio) 
10% Matavimų, techninis apžiūrėjimas, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 70–100m2 paviršiaus arba 
mažesnio ploto paviršiuose, nustatomuose 
vizualinės apžiūros metu. 
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Nelygumų skaičius (švelniai 
pereinančių ir nedidesnių kaip 
150mm) 4m2 paviršiaus plote 
 Matavimų, techninis apžiūrėjimas, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 70–100m2 paviršiaus 
arba mažesnio ploto paviršiuose, nustatomuose 
vizualinės apžiūros metu. 
Gruntavimo sluoksnio storis, mm: ≤ 2 Matavimų, techninis apžiūrėjimas, ne mažiau 5 
matavimų kiekvienam 70–100m2 paviršiaus 
arba mažesnio ploto paviršiuose, nustatomuose 
vizualinės apžiūros metu. 
- Stogams prilydoma danga 
– 0.7 
5%  
- Gruntuojant sutvirtėjusį 
išlyginamąjį sluoksnį – 0.3 
5%  
- Gruntuojant išlyginamąjį 
sluoksnį praėjus 4val. po 
skiedinio paklojimo – 0.6 
10%  
 
Plokščiųjų stogų įrengimo kontrolės schema pateikta 4.8 lentelėje. 
4.8 lentelė. Plokščiųjų stogų įrengimo kontrolė [25] 
Eil. 
Nr. VEIKSMAS A* K* 
Kaip 
kontroliuoja D* 
1. Paruošiamieji darbai  TP vizualiai  
 - stogo dangos pagrindo įrengimas SV   TP 
 - dangos medžiagų paruošimas SV    
 - įrangos komplektavimas SV    
2. Stogo pasluoksnio įrengimas  TP vizualiai  
 - nuolydžio suformavimo sluoksnio įrengimas SV   G 
 - garinės izoliacijos įrengimas SV    
 - šilumą izoliuojančio sluoksnio įrengimas SV    
3. Stogo dangos įrengimas  TP vizualiai  
 - papildomų hidroizoliacinių sluoksnių įrengimas SV    
 - hidroizoliacinės dangos įrengimas SV    
 - dangos prijungimas prie vertikalių paviršių SV    
4. Deformacinių siūlių įrengimas SV TP vizualiai  
5. Parapetų įrengimas SV TP vizualiai  
6. Stogo vėdinimo įrengimas SV TP vizualiai  
7. Vandens nuleidimo nuo stogo įrengimas SV TP vizualiai  
8. Grindų sluoksnio įrengimas SV TP vizualiai  
9. Drenuojančio sluoksnio įrengimas (apželdinti stogai) SV TP vizualiai  
10. Filtruojančio sluoksnio įrengimas (apželdinti stogai) SV TP vizualiai  
11. Žemės substrato sluoksnio įrengimas (apželdinti stogai) SV  vizualiai  
12. Dokumentų įforminimas 
- statybos darbų žurnalo pildymas 
SV TP vizualiai  
 - paslėptų darbų aktų surašymas SV    
 - medžiagų ir gaminių pasų kontrolė SV    
A* – atsako, K* – kontroliuoja, D* – dalyvauja. 
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4.8. Darbų vykdymo metodų parinkimas ir aprašymas 
Grindų įrengimas susideda iš šių pagrindinių operacijų: pagrindo įrengimo, armavimo 
darbų ir betonavimo operacijų. 
Dirbtiniam pastato pagrindui įrengti ir stiprinti yra įvairių technologijų, kurios 
pasirenkamos pagal grunto savybes, pastato ar statinio tipą bei apkrovas [44]. Pagrindiniai 
pagrindo įrengimo būdai:  
 Grunto tankinimas; 
 Gruntinių pagalvių įrengimas; 
 Grunto stiprinimas įšvirkštimo būdu; 
 Grunto šaldymas. 
Nagrinėjamu atveju, pagrindas paruošiamas tankinimo būdu. Šis būdas pasirenkamas 
todėl, jog yra dažniausiai naudojamas, tankinamas plotas yra labai didelis. Tankinimas 
atliekamas sluoksniais. Atitinkama technika (vibraciniai volai, vibracinės plokštės) suplūkia 
kiekvieną tankinamą sluoksnį. Pagrindus ruošiant tankinimo būdu, būtina užtikrinti optimalų 
grunto drėgnumą.  
Įrengus pastato pagrindus, toliau atliekamas armavimas. Armatūros kiekis priklauso 
nuo konstrukcijos paskirties, darbo schemos ir t. t.  
Šiame objekte atliekant armavimo darbus yra naudojami gatavi strypynai, gamykloje 
pagaminti strypynai.  
Viena iš paskutiniųjų operacijų – betonavimo darbai. Nagrinėjamu atveju, 
betonavimas atliekamas betono siurbliu, kai betono mišinys iš pačios betonmaišės 
paduodamas į siurblio priėmimo bunkerį ir siurblys kloja betoną numatytomis juostomis. 
4.9. Procese naudojamos medžiagos 
Pagrindams naudojama akmens skalda ir smėlis. Naudojamoje skaldoje neturi būti 
organinių priemaišų ar kitos kilmės medžiagų. Taip pat skaldoje negali būti betono ar 
gelžbetonio laužo. Reikalaujama, kad skalda ir jos frakcija būtu parinkta atsižvelgiant į tai, 
kad pagrindo sluoksnių deformacijų modulių santykis neviršytų 2,5 [45], t. y.: 
 
.5,2/ 12 vv EE
 
(4.1) 
Čia:  Ev1 – sutankintas natūralaus grunto pagrindas deformacijos modulis, MPa; 
 Ev2 – sutankintas išlyginamasis sluoksni deformacijos modulis, MPa [45]. 
 Smėlis turi būti švarus ir neužterštas organinės ar kitos kilmės priemaišomis. 
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Grindų konstrukcijai armuoti naudojami armatūros tinklai (armatūros išdėstymo 
žingsnis 150x150 mm), gamykloje suvirinti elektrolankiniu būdu [24], iš d=8 mm diametro 
skersmens rifliuotos, armatūros strypų. O siūlių armavimui naudojami, d=18 mm skersmens 
rifliuotos armatūros strypai. Armatūros strypų klasė – S400. Naudojami armatūros strypai turi 
tenkinti visus STR 2.05.05:2005, LST EN ISO 15630–1:2011, LST EN 10080:2006 keliamus 
reikalavimus. 
Monolitinėms grindims įrengti naudojamas C30/37–XC3 stiprio klasės betonas. 
Kadangi betonas turi būti tinkamas tiekti betono siurbliu, jo slankumo klasė S3 (leistinas 
betono mišinio kūgio nuoslūgis 100–150 mm), šios klasės betonas tinkamas tiekti siurbliu 
[45]. Kadangi pastate numatomas intensyvus kėlimo transporto priemonių (autokarų) 
judėjimas iš lauko į vidų, pastato grindims numatyta betono aplinkos sąlygų klasė XC3 
(vidutiniškai drėgna, konstrukcijos patalpų, kuriose mažas oro drėgnis arba jos yra veikiamos 
atmosferos kritulių (lietaus), viduje. Žemiausia betono klasė C25/30) [18]. 
Užpildai turi būti naudojami švarūs, frakcionuoti ir tenkinantys LST EN 
12620:2003+A1:2008 reikalavimus.  
Betonui naudojama portlandcemenčio klasė negali būti žemesnė kaip 42,5 [24]. 
Cementas turi tenkinti LST EN 197–1:2011 keliamus reikalavimus.  
Naudojamas betono mišinys turi atitikti LST EN 206:2014 reikalavimus. Taip pat 
tikrinama ar naudojamas betono mišinys atitinka projektinį gniuždomąjį stiprį, paimant 2 
betono bandinius (100x100x100 mm) ir atliekant stiprumo nustatymo bandymus laboratorijoje 
laikantis LST 1476.7:1997 reikalavimų. Jei yra poreikis atliekami kiti betono bandymai 
(slankumo, Vebe ir kt.) laikantis LST EN 12350 bandymų standartų reikalavimų. 
Ant sutankinto betono paviršiaus yra įrengiama sukietinto paviršiaus danga naudojant 
paviršiaus kietiklį „Mastertop 200“. „Mastertop 200“ – tai profesionaliai parinktas ir 
sumaišytas mišinys, turintis frakcijų paskirstytą sintetinį užpildą apkaitintų metalo keraminių 
lydinių pagrindu, specialių cementų ir suderintų cheminių priedų. Naudojamas monolitinių 
betoninių grindų ilgaamžio paviršinio sluoksnio liejimui. 
4.10. Technologinių operacijų aprašymas 
Grindų įrengimas prasideda nuo tinkamo grindų pagrindo paruošimo. Visas viršutinis 
dirvos sluoksnis turi būti nuimtas, o minkštieji plotai turi būti iškasti ir vėl užpildyti skaldos 
užpildu ir būtinai kruopščiai sutankinti. 
200 mm skaldos pagrindas ir 40 mm smėlio pasluoksnis turi būti įrengti taip, kad 
monolitinių betoninių grindų eksploatacijos metu grindys nesideformuotų nuo jas veikiančių 
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Prieš klojant betono mišinį nuo pagrindo turi būti gerai nuvalytos šiukšlės ir kiti 
nešvarumai. Betonavimas vykdomas sekcijomis. Šiuo atveju naudojama vibracinė juosta – 
Dynapac BM64 ir kreipiančiosios įrengtos 6 m. Betono mišinys klojamas tolygiai visame 
plote maksimalaus storio sluoksniais. Baigiant paskleisti mišinį naudojami traukikliai ir 
kastuvai. 
 
 
4.9 pav. Dynapac BR64 vibro juosta 
Betono mišinys tankinamas tam, kad būtų iš sukloto mišinio pašalinamos oro poros ir 
tuščios ertmės. Pagal rekomendacijas didesnius kaip 100 mm storio sluoksnius reikia tankinti 
dviem stadijomis. Pirmos stadijos metu mišinys grubiai pralyginamas ir tankinamas 
giluminiais vibratoriais. Tankinant betono mišinį giluminiais vibratoriais būtina, kad virpesiai 
pasiektų visą mišinio tūrį. Antros stadijos metu vibro juostos pagalba palyginamas paviršius ir 
atliekamas pakartotinas paviršiaus sutankinimas. Užbaigiamąjį pakartotiną sutankinimą vibro 
juosta pagal rekomendacijas reikia atlikti laike 15–30 min po pirmojo tankinimo. 
Norint sustiprinti monolitinės betoninės grindų plokštės paviršių numatoma ją užtrinti 
kietikliu „Mastertop 200“ su metalo užpildais. „Mastertop 200“ techniniai duomenys 
pateikiami 4.10 lentelėje. 
 4.10 lentelė. „Mastertop 200“ techniniai duomenys [54] 
Agregatinė būsena spalvoti milteliai 
Dalelių dydis 0–2,4 mm 
Tamprumo modulis po 28 parų 28 000 MPa 
Atsparumas išdaužymui, svorio netekimas po 2000 ciklų 30% 
Naudojimo temperatūra > +5 oC 
Pakuotė drėgmei atsparios pakuotės po 25 kg 
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Apskaičiuota, kad reikiamas „Mastertop 200“ paviršiaus kietiklio kiekis sandėlio 
grindims – 5,5 kg/m2.  
Toliau pateikimas „Mastertop 200“ įrengimo darbų eiliškumas. 
 
4.10 pav. Mastertop 200 įrengimo darbų eiliškumas [54] 
Kai betonas tinkamai sutankintas ir išlygintas, ir pasiekia tokį struktūrinį stiprį, kad 
atlaiko glaistymo mašinos svorį (4–4,5 h betono kietėjimo) pradedamas pirminis glaistymas. 
Šio glaistymo paskirtis – paruošti betoninės plokštės paviršių kietiklio barstymui, glaistoma 
glaistyklėmis su diskais. Po to užbarstomas pirmas „Mastertop 200“ kietiklio sluoksnis.  
Atlikus užtrynimus ir kai betono paviršius besirišdamas su kietikliu praranda blizgesį, 
atliekamas glaistymas šlifavimo mechanizmais su peiliais. Iš pradžių peiliai laikomi kiek 
galima horizontaliau, kad nebūtų draskomas betono paviršius, vėliau menčių pasvirimo 
kampas didinamas. Darbininkai perspėjami, kad nevaikščiotų, o taip pat nevilktų ir neridentų 
grindimis daiktų, saugotų nuo tepalų, skiedinių ar pan. medžiagų patekimo ant grindų 
paviršiaus [54]. Baigus užpurškiama „Masterkure 404“ betono priežiūros membrana. 
Užpurškus draudžiama betoną drėkinti vandeniu ar dengti polietileno plėvele [54]. 
4.11. Darbų kokybės reikalavimai 
Betoniniu grindų kokybė apsprendžiama teisingu medžiagų parinkimu betono mišinių 
gamybai, projektiniams reikalavimams atitinkančiu betono mišinių pagaminimu, betono 
mišinio transportavimo, paklojimo ir sutankinimo režimų prisilaikymu, betono paviršiaus 
užtrynimo režimo prisilaikymu, įvertinant betono kietėjimo kinetiką pradinėje stadijoje ir 
reikalingu kietėjimo sąlygų užtikrinimu. 
Betono kokybės kontrole turi būti atliekama, vadovaujantis LST EN 206:2014 [22]. 
Betono mišinio slankumas statybos aikštelėje tikrinamas vizualiai apžiūrint kiekvieną 
mašiną, o kilus įtarimui, tikrinamas kūgio nuoslūgis pagal LST ISO 4109 [23].  
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Prieš betoninių grindų įrengimą, su inžinieriumi turi būti suderinta kitų betono 
savybių, pvz. atsparumo dilimui, atsparumo šalčiui ir kt. atitikties kontrolė. 
Atvežto į statybvietę armatūrinio plieno techniniai rodikliai turi būti surašyti atitikties 
dokumente. Tuo atveju, kai nėra tokio dokumento arba abejojama duomenimis  ir kai 
armatūra naudojama įtemptam armavimui, plieno savybės nustatomos laboratorijose [24]. 
Leistini apsauginio betono sluoksnio nuokrypiai nuo projektinių reikšmių pateikiami 4.11 
lentelėje. 
  4.11 lentelė. Leistini apsauginio sluoksnio nuokrypiai nuo projektinių reikšmių [24] 
Konstrukcijų skerspjūvio 
matmenys Projektinis apsauginio betono sluoksnio storis, mm 
 iki 15 mm Nuo 16 iki 20 mm daugiau kaip 20 mm 
Iki 100 mm +4,0 +4,0 -3,0 +4,0 -5,0 
Nuo 101 iki 200 mm +5,0 +8,0 -3,0 +8,0 -5,0 
Nuo 201 iki 300 mm - +10,0 -3,0 +10,0 -5,0 
Daugiau kaip 300 mm - +15,0 -5,0 +15,0 -5,0 
 
Betono mišinių gamybai naudojamų medžiagų, pagamintų betono mišinių ir 
sukietėjusių betonų pagrindinės savybės turi būti tikrinamos betono mišinių gamintojo. 
Gamintojo tiekiamas produktas turi būti sertifikuotas. Betono kokybės kontrolė turi būti 
atliekama, vadovaujantis LST EN 206:2014. 
Betono mišinio slankumas statybos aikštelėje tikrinamas vizualiai apžiūrint kiekvieną 
atvežtą mišinį, o kilus įtarimui, tikrinamas kūgio nuoslūgis. Nuoslūgis skiriantis nuo 
projektinio, darbai stabdomi, kreipiamasi į betono mišinio gamintoją. Betono stipris gniuždant 
nustatomas bandant 28 paras išlaikytus 100 mm briaunos ilgio kubus. Bandymai atliekami 
pagal LST 1476.7:1997 reikalavimus. Betono kontrolė statybvietėje pateikiama 4.12 lentelėje. 
  4.12 lentelė. Prekinio betono kontrolė statybvietėje [24] 
Kontrolės 
pobūdis Kontrolė Tikslas Mažiausias dažnumas 
1. Mišinio siuntos 
lydraštis 
lydraščio duomenų  
tikrinimas 
užtikrinti, kad siunta 
atitiktų užsakymą 
kiekvieną kartą, gavus 
siuntą 
2. Mišinio 
konsistencija apžiūrint 
patikrinti, ar įprasta 
išvaizda 
kiekvieną kartą, gavus 
siuntą 
3. Mišinio 
konsistencija 
konsistencijos kontrolė 
pagal 
LST EN 12350-2 
įvertinti, ar atitinka 
reikiamą konsistenciją 
1) gaminant bandinius 
betono bandymams 
2) kilus abejonei po 
apžiūrėjimo
4. Mišinio 
vienalytiškumas apžiūrint 
palyginti su įprasta 
išvaizda 
kiekvieną kartą, gavus 
siuntą 
5. Mišinio 
vienalytiškumas 
bandinių iš maišinio 
skirtingų imčių savybių 
palyginimas 
įvertinti 
vienalytiškumą kilus abejonei 
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6. Betono išvaizda apžiūrint palyginti su įprasta išvaizda 
kiekvieną kartą, gavus 
siuntą 
7. Kontrolės lygis 
mišinį  tiekiančioje 
gamykloje 
susipažinimas su  
sertifikavimo įstaigos 
išduotu sertifikatu, 
įsitikinant, ar 
kontroliuojama gamyba, 
jei  nekontroliuojama, 
susipažįstama gamyklos 
gamybos kontrolės lygiu
įsitikinti, ar 
kontroliuojama 
gamyba 
1) sudarant sutartį su 
nauju tiekėju 2) kilus 
abejonei 
8. Betono stipris 
gniuždant 
bandymas pagal  LST 
EN 12390-3:2009 
įvertinti iš mišinio 
gaminamo betono 
stiprį 
1) pagal statytojo 
dokumentus 
2) kilus abejonei 
9. Oro kiekis 
mišinyje, kai 
numatytas 
reikalavimas 
bandymas pagal 
LST EN 12350-7:2009 
nustatyti, ar atitinka 
reikiamą oro kiekį kilus abejonei 
10. Kitos savybės pagal pasirinktus standartus ar susitarimą 
įvertinti, ar atitinka 
reikiamas savybes pagal susitarimą 
 
Monolitinių konstrukcijų betonavimo darbų operacijų kontrolė pateikiama 4.13 
lentelėje. 
 4.13 lentelė. Monolitinių konstrukcijų betonavimo kontrolė [24] 
Kontroliuojama operacija Atsako ir kontroliuoja 
Kaip 
kontroliuojama Dalyvauja 
1. PRIEŠ BETONAVIMĄ:
   - kreipiančiųjų profilių, armatūros padėtis SV rulete TP 
   - ar nuvalyti kreipiantieji profiliai SV vizualiai  
2. BETONAVIMO METU: 
   - mišinio konsistencija ir homogeniškumas  SV vizualiai TP 
   - betono mišinio laisvo kritimo aukštis  SV rulete  
   - mišinio sutankinimo kokybė SV vizualiai TP 
   - betonuojamų sluoksnių storis SV rulete  
   - trukmė tarp mišinio sumaišymo ir 
betonavimo pradžios SV laikmačiu  
   - vartojamos priemonės, kai betonuojama 
esant šaltam ar karštam orui SV  TP 
   - konstrukcijų sandūrų kokybė SV vizualiai TP 
   - kietėjančio betono priežiūra SV vizualiai TP 
Pastaba: SV – statybos darbų vadovas, TP – techninė priežiūra. 
Atliekant grindų įrengimo darbus turi būti nuolat tikrinama darbo atlikimo kokybė. O 
užbaigus vienus ar kitus darbus pildomi atitinkami statybos žurnalo skyriai. Leistini betoninių 
grindų nuokrypiai pateikiami lentelėje. 
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 4.14 lentelė. Betoninių grindų leistini nuokrypiai [24] 
Eil. 
Nr. Nuokrypos pavadinimas 
Leistinos 
nuokrypos, 
mm 
1. 1. Pagrindo nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote:  
2.  grunto pagrindo +0, -20 
3.  smėlio, žvyro, skaldos sluoksnių +0, -15 
4.  betono pagrindo +0, -5 
5. 2. Grindų pagrindo nuokrypis nuo projektinės altitudės +0, -25 
6. 3. Betonuojamų ruožų kreipiamųjų viršaus nuokrypis nuo projektinės altitudės +2 
7. 4. Grindų nelygumai, tikrinant 2 m ilgio liniuote +6 
 
Nuokrypiai nuo projektinių reikšmių tikrinami nivelyro ir liniuotes pagalba. Jei įrengtų 
monolitinių grindų nuokrypiai viršija 4.14 lentelėje pateiktas nuokrypų reikšmes, privalo būti 
sudaryti defektų ištaisymo planai toms vietoms, kurių patikrinimo rezultatai netenkino 
nustatytų reikalavimų.  
Darbų priėmimas vykdomas vadovaujantis statybos taisyklių ST 121895674.06:2009 
„Betonavimo darbai“ reikalavimais.  
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5. ORGANIZACINĖ DALIS 
5.1. Mašinų pavojingų zonų skaičiavimas 
 Statybos plane vaizduojamas automobilinio krano RDK-25 darbo judėjimo kelias. 
Krano judėjimo keliai ir stovėjimo vietos numatomos taip, kad jais būtų galima į projektinę 
padėtį sumontuoti visas pastato konstrukcijas ir jų sudėtines dalis. 
 Statybos generaliniame plane nužymima krano judėjimo kryptis ir stovėjimo vietos, 
nurodoma krano kelio, aptvaro ir kiti reikiami matmenys.  
 Pažymėjus kranų judėjimo kryptis ir vietas, pažymimos kranų veikimo pavojingos 
zonos. Pavojingos zonos spindulys apskaičiuojamas pagal formulę: 
 mrlRRpav 85,3152
685,25
2max
  (5.1) 
čia: 
Rmax – krano strėlės ilgis; 
l – apšiltintos denginio plokštės ilgis; 
r – pavojinga zona, dėl krintančių krūvių išsibarstymo. 
Krano darbo pozicijoje pažymima krano darbo zona ir jos krano siekis Rmax, krano 
darbo pavojinga zona Rpav. 
 Kiekvienoje krano darbo pozicijoje pažymėjus krano pavojingas darbo zonas, 
nužymima statybvietės bendroji pavojingoji zona. Ši zona aptveriama apsauginėmis tvoromis 
ir jose dirbant kranams kitus darbus dirbti draudžiama. 
 Pavojinga zona apie statomą pastatą priklauso nuo galimo krūvio kritimo aukščio. Kai 
pastato aukštis 10–20 m, pavojingos zonos plotis – 5 m. Jos aptveriamos signaliniais 
aptvarais, kurie turi perspėti žmones apie galimą pavojų aptvertoje teritorijoje. Šioje zonoje 
leidžiama atlikti statybos ir montavimo darbus tik tada, kai garantuojamas darbininkų 
saugumas. 
5.2. Laikinųjų privažiavimų ir kelių projektavimas 
Laikinais keliais statybvietėje tiekiamos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir detalės. 
Dėl to projektuojant statybos aikštelės laikinus kelius reikia laikytis šių reikalavimų: 
 Kiek įmanoma išnaudoti esamus ir projektuojamus pastovius kelius; 
 Jeigu vietos sąlygos leidžia, projektuoti žiedinį arba ištisinį laikiną kelią statybos 
aikštelėje; 
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 Kelius rengti krano veikimo zonoje tik iškrovimo vietose, be to jie neturi būti tarp 
krano ir sandėliavimo aikštelės; 
 Vienos krypties kelias turi būti nesiauresnis kaip 3,5 m, o medžiagų iškrovimo 
aikštelėse platinamas iki 6 m; 
 Dviejų krypčių kelio plotis turi būti ne mažesnis kaip 6 m; 
 Kelių posūkių spinduliai turi būti ne mažesni 12 m, o ilgoms konstrukcijoms 
pervežti – mažiausiai 30 m, posūkiuose vienpusiai keliai platinami iki 5 m; 
 Laikini keliai turi būti įrengiami prie visų eksploatuojamų, statomų ir laikinų 
pastatų; 
 Laikinųjų kelių važiuojamosios juostos plotis, jei eismas vienpusis – 3,5 m. Jei eismas 
dvipusis – 6 m. Vienpusio eismo kelyje mašinoms pasilenkti prie sandėlių važiuojamosios 
dalies atkarpa praplatinama iki 6 m. Statybvietės keliai patekę į pavojingą zoną, pažymimi 
specialiais ženklais, eismas juose kontroliuojamas. Mažiausias atstumas nuo kelio iki 
medžiagų laikymo aikštelės – 1 m, iki statybos aikštelės aptvaro – 1,5 m. 
5.3. Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių projektavimas ir plotų 
skaičiavimas 
Statybos aikštelėje projektuojami 3 tipų sandėliai: 
1. Atviros aikštelės; 
2. Pašiūrės; 
3. Uždari sandėliai. 
Remiantis apskaičiuotu medžiagų ir gaminių poreikiu ir kalendoriniu grafiku, 
parenkami reikalingi sandėliai ir sudaromas tuose sandėliuose numatomų sandėliuoti 
medžiagų sąrašas. Sandėlių plotas apskaičiuojamas maksimaliam vienu metu juose 
sandėliuojamų medžiagų ir gaminių kiekiui, kuris reikalingas tuo metu vykstančiam procesui: 
atvirosios aikštelės – karkaso montavimui, dengtos pastogės – sieninių plokščių montavimui, 
uždari sandėliai – apdailos darbams ir kt. 
Didžiausias medžiagų ir gaminių poreikis per pamainą apskaičiuojamas, remiantis 
sudarytu kalendoriniu grafiku ir apskaičiuotu reikalingu medžiagos poreikiu („Darbo sąnaudų, 
mechanizmų ir medžiagų poreikio žiniaraštis“) pagal formulę: 
 
T
QQ max  (5.2) 
čia:  
Q – medžiagos kiekis, naudojamas procese; 
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T – medžiagos naudojimo laikas (dienomis iš kalendorinio grafiko). 
Maksimalus stogo įrengimo metu sandėliuojamų medžiagų ir gaminių sąrašas bei 
maksimalus jų poreikis per pamainą pateikiamas 5.1 lentelėje. 
 5.1 lentelė. Medžiagos ir gaminiai, sandėliuojami vienu metu ir jų poreikis per pamainą 
Eil. 
Nr. Medžiagos pavadinimas 
Matavimo 
vnt. 
Bendras 
medžiagos 
poreikis 
statybiniam 
procesui 
Proceso 
trukmė, 
pamainomis 
Didžiausias 
paros 
išteklių 
poreikis 
(Qmax) 
 
Atviros sandėliavimo 
aikštelės:     
1 Apšiltintos denginio plokštės t
 29,94 45 0,66 
2 Hidroizoliacija rul. 489 35 13,97 
Sandėlis: 
3 Kuras dyzelinis t 2,53 45 0,056 
 
Apskaičiuojamas reikalingas sandėlio ar sandėliavimo aikštelės plotas kiekvienai 
medžiagai sandėliuoti: 
 
s
r N
qF   (5.3) 
čia:  
Fr – reikalingas sandėlio plotas, m2 
Ns – medžiagų, konstrukcijų kiekis, telpantis 1m2 sandėlio 
q – mažiausia reikiama medžiagų, konstrukcijų atsarga, būtina, kad nesutriktų darbų eiga.  
 trkkQq  21max  (5.4) 
čia:  
Qmax – didžiausias paros išteklių poreikis 
k1– koeficientas, įvertinantis medžiagų gabenimo netolygumus (automobiliais-1,3) 
k2– išteklių naudojimo netolygumas (k2=1,3) 
rt – išteklių atsargų norma sandėlyje, dienomis, nustatoma įvertinant transporto rūšį bei atvežimo atstumą. 
Apskaičiuojamas bendras sandėlio ar sandėliavimo aikštelės plotas kiekvienai 
medžiagai laikyti: 
 
3k
F
F rn   (5.5) 
čia:  
k3 – koeficientas, įvertinantis praėjimų ir pravažiavimų plotį. Uždariems sandėliams k3=0,7, pastogėms 
k3=0,6, atvirosioms konstrukcijų laikymo aikštelėms k3=0,5. 
  
 5.2 lentelė. Laikinų sandėlių ir sandėliavimo aikštelių plotų skaičiavimas 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Atvira 
sandėliavimo 
aikštelė 
          
Apšiltintos 
denginio 
plokštės 
t 0,66 10 1,3 1,3 11,15 0,1 111,54 223,08 240 
Hidroizoliacija rul. 13,97 2 1,3 1,3 47,22 7 6,75 13,49 24 
       Viso:∑ 118,29 236,57 265 
Sandėlis           
Kuras 
dyzelinis t 0,056 10 1,3 1,3 0,95 1,4 0,68 0,97 17 
       Viso:∑ 0,68 0,97 17 
 5.4. Laikinų administracinių ir buitinių patalpų projektavimas 
 Laikinų buitinių ir administracinių patalpų plotas skaičiuojamas didžiausiam 
darbuotojų skaičiui, įvertinus inžinerinį – techninį personalą, kuris priimamas 12% nuo 
maksimalaus vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičiaus: 
 25222212,0%12 maxmax  DDD  (5.6) 
čia:  
D – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių dirbančiųjų skaičius;  
Dmax  – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičius (nustatomas iš darbininkų poreikio 
grafiko). 
 Pagal didžiausią dirbančiųjų skaičių D statybos aikštelėje, sudaromas reikalingų 
laikinų pagalbinių patalpų sąrašas, todėl objekte būtinos šios pagalbinės patalpos: 
 meistro kontora; 
 darbų vykdytojo – statybos vadovo kontora; 
 persirengimo patalpa; 
 džiovykla; 
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 prausykla, dušai; 
 tualetas; 
Apskaičiuojamas reikalingas pagalbinių patalpų plotas. Skaičiavimai atliekami pagal 
formulę: 
 pNDF   (5.7)   
čia: 
D – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių dirbančiųjų skaičius;  
Np – pagalbinių patalpų norma 1 dirbančiajam. 
 
 5.3 lentelė. Laikinų pagalbinių patalpų plotų skaičiavimas 
Patalpų pavadinimas Dirbančiųjų skaičius, D 
Patalpų norma 
vienam 
dirbančiajam, Np 
Reikalingas 
patalpų 
plotas, F, 
(m2) 
Priimtas 
patalpų 
plotas 
Fp , (m2) 
1 2 3 4 5 
Meistro kontora 1 5 5 
18 Darbų vykdytojo – 
statybos vadovo kontora 2 5 5 
Persirengimo patalpa 22 1,13 24,86 
36 
Džiovykla 22 0,2 4,4 
Prausykla 22 0,26 5,72 
36 Dušai 22 0,7 15,4 
Tualetas 22 0,7 15,4 
 
 Kontoros patalpos skaičiuojamos tik inžineriniam personalui. Skaičiuojant patalpas 
sujungiamos persirengimo patalpa ir džiovykla. Prausykla, dušai ir tualetas nesujungiami bet 
įrengiami viename konteineryje. 
 Buitinėms patalpoms įrengti, pagal paskaičiuotus plotus naudojami inventoriniai 
specialūs konteineriai. 
 Buitinių ir administracinių patalpų išdėstymas parinktas laikantis šių reikalavimų: 
 Patalpos koncentruojamos vienoje vietoje, už pavojingos zonos ribų, kuo 
arčiau įvažiavimo į statybvietę ir darbo vietų; 
 Atstumas iki statomo objekto turi būti nedidesnis 150 m, ir ne mažesnis 25 m; 
 Sanitariniai mazgai turi būti išdėstyti ne prie buitinių patalpų, o nuošalesnėje 
vietoje; 
 Prie buitinių patalpų įrengiamas priešgaisrinis skydas. 
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5.5.  Laikino vandentiekio ir nuotekų projektavimas 
 Statybos aikštelėje vanduo reikalingas gamybos, ūkiniams ir buitiniams bei 
priešgaisriniams tikslams. Vandens vartotojų gamybos tikslams sudėtis nustatoma pagal 
kalendorinį grafiką. Laikino vandentiekio tinklai skaičiuojami tik tam statybos etapui, 
kuriame yra maksimalus vienu metu dirbančių vartotojų skaičius ir tik tiems statybiniams 
procesams, kurie vyksta tame etape (remiantis kalendoriniu grafiku). 
 Skaičiuojant vandentiekį ūkiniams – buitiniams tikslams, priimamas didžiausias 
vienoje pamainoje dirbančiųjų skaičius, kuris nustatomas pagal formulę: 
 25222212,0%12 maxmax  DDD  (5.8) 
čia:  
D – didžiausias vienoje pamainoje dirbančių dirbančiųjų skaičius;  
Dmax –didžiausias vienoje pamainoje dirbančių darbininkų skaičius (nustatomas iš darbininkų poreikio grafiko). 
Atliekamų statybos montavimo darbų apimtis per pamainą Am apskaičiuojama pagal 
formulę: 
 
T
qAm   (5.9) 
čia: 
q- procesui reikalingas bendras medžiagos kiekis; (pagal medžiagų poreikio skaičiavimą); 
T- proceso trukmė, dienomis. 
 Nustatant vandens vartotojus ir darbo apimčių matavimo vienetus, patogu naudotis 
galimų vandens vartotojų sąrašu. 
 5.4 lentelė. Vandens vartotojai 
Eil. 
Nr. Vandens vartotojai 
Atliekamų darbų apimtis per pamainą 
Matavimo vnt. Kiekis 
1 2 3 4 
 Ūkiniams ir buitiniams reikalams:   
 Ūkiniams ir gėrimo tikslams Žmogui/l 20 
 Dušinės Žmogui/l 35 
  
Vandens poreikis l/s ūkiniams- buitiniams tikslams skaičiuojamas pagal formulę: 
 3600

t
ZDkZ nūvū
 
(5.10) 
čia: 
D - didžiausias dirbančiųjų skaičius per pamainą; 
Znū - vieno žmogaus vandens suvartojimo ūkiniams reikalams norma litrais per pamainą; 
kv - netolygaus vandens suvartojimo koeficientas (kai yra kanalizacija kv=3, kai nėra kanalizacijos kv=2). 
Vandens poreikis l/s dušams skaičiuojamas pagal formulę: 
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3600
ndd
d
ZDkZ   (5.11)
 
čia: 
Znd - vieno žmogaus vandens suvartojimo maudymuisi duše norma litrais per pamainą;  
kd - koeficientas, įvertinantis suvartoto vandens kiekį vienu metu naudojantis dušais(kd = 0,3-0,4). 
 Mažiausias vandens poreikis apsaugai nuo gaisro nustatomas toks, kad vienu metu 
galėtų būti prijungti du gaisriniai hidrantai ir kiekvieno debitas būtų 5 l/s. Priešgaisriniai  
hidrantai, liekantys sklype po statybos darbų, turi atskyra nuolatinę vandentiekio šaką, ir į 
laikiną vandentiekį nesiskaičiuoja. 
 5.5 lentelė. Vandens poreikis vartotojams 
Vartotojų skaičius 
(darbų apimtis per 
pamainą) 
Vandens 
poreikio 
norma, l, 
Netolygaus 
vandens 
suvartojimo 
koeficientas
Laikas, skirtas 
debitui 
apskaičiuoti 
(t·3600) 
Vandens 
poreikis, l/s
1 2 3 4 5 
1. Ūkiniai- buitiniai poreikiai 
25 20 3 28800 0,05 
2. Dušai 
25 35 0,3 28800 0,088 
Iš viso: 0,138 
  
Pagal didžiausią vandens poreikį įvairiems tikslams per valandą skaičiuojamas laikino 
vandentiekio tinklų skersmuo: 
 mm
V
zd b 83,10
5,114,3
1000138,0410004 

   (5.12) 
čia; 
 Zb - suminis didžiausias vandens poreikis l/s; 
V- vandens tekėjimo greitis (m/s) vamzdyje (V = 1,5 m/s). 
Pagal apskaičiuotą vandens poreikį ir tinklų skersmenį parenku plastikinį vamzdį 
skersmens 12 mm. 
 Vandentiekio sistema pajungiama nuo gatvės miesto tinklo. Sklype įrengiamas šulinys 
ir iš jo išvedžiojamos laikinos atšakos į sanitarines patalpas, hidrantą bei nuolatine atšaka į 
projektuojamą pastatą. Kadangi statybos darbai žiemą nevykdomi, vamzdynai įgilinami 30 
cm. Priešgaisriniais tikslais įrengiami hidrantai, kurie išdėstomi ant vandentiekio linijų kas 
100 m, be to jie turi būti netoliau kaip 50 m ir ne arčiau kaip 5 m nuo statomo pastato. 
 Laikina nuotėkų sistema prijungiama prie gatvės miesto tinklo. Sklype įrengiamas 
šulinys ir iš jo nuvedamos laikinos nuotėkų tinklo atšakos į sanitarines patalpas bei nuolatinė 
atšaka į projektuojamą pastatą. Tarp nuotėkų ir vandentiekio tinklo linijų turi būti nemažesni 
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kaip 1,5 m atstumas. Vandentiekio ir nuotekų tinklų sankirtoje vamzdynai klojami vienas virš 
kito 30 cm atstumu. Kelių kirtimo vietose, vamzdžiai apsaugomi gelžbetoninėmis 
apsauginėmis konstrukcijomis. 
5.6. Reikalingos elektros energijos skaičiavimas 
 Statybos aikštelėje elektra naudojama gamybos reikalams, technologiniams tikslams, 
taip pat apšvietimui, kuris gali būti išorės, vidaus, apsauginis ir avarinis. Projektuojamoje 
statybos aikštelėje esantys elektros energijos vartotojai skirstomi į: 
 gamybinius vartotojus; 
 technologinius vartotojus; 
 vidaus apšvietimo vartotojus; 
 išorės apšvietimo vartotojus. 
Laikini elektros tinklai gamybiniams ir technologiniams tikslams projektuojami ir 
skaičiuojami tik tam statybos etapui, kuriame yra maksimalus vienu metu dirbančių ar 
naudojančių elektros energiją vartotojų skaičius ir tik tiems statybiniams procesams, kurie 
vyksta tame etape vienu metu (remiantis kalendoriniu grafiku). 
Atliekamų statybos montavimo darbų apimtis per pamainą Am technologiniams 
vartotojams apskaičiuojama pagal formulę: 
 
T
qAm   (5.13) 
čia: 
q- procesui reikalingas bendras medžiagos kiekis; (pagal medžiagų poreikio skaičiavimą); 
T- proceso trukmė, dienomis; 
 Darbo apimtys vidaus ir išorės apšvietimo vartotojams nustatomos pagal statybvietėje 
suprojektuotų ir apskaičiuotų laikinų kelių ilgius, laikinų patalpų, laikinų sandėliavimo vietų 
plotus ir pan. 
 Elektros energijos galingumo poreikis (kW)  skaičiuojamas pagal formulę: 



    iivattgg EkEkEkEkE
21 coscos
1,1   (5.14) 
čia; 
Eg - visų elektros variklių, naudojamų gamybos tikslams, bendras galingumas; 
Et – bendros energijos, reikalingos technologiniams tikslams; 
Ev – bendros galingumas, reikalingas vidaus apšvietimui; 
Ei – galingumas, reikalingas teritorijų ir kelių apšvietimo linijai; 
kg, kt, ka, ki – apkrovimo koeficientai, kuriais įvertinami visi vienu metu dirbantys elektros vartotojai; 
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cos φ1, cos φ2 – galingumo koeficientai, kuriais įvertinamas vartotojų charakteris ir apkrovimas (cos φ1=0,7; 
cos φ2=0,8 ). 
Skaičiavimai surašomi į 5.6 lentelę. 
 5.6 lentelė. Elektros energijos poreikis 
Elektros 
energijos 
vartotojų 
grupės 
Vartotojų 
sąrašas 
Darbų apimtis per 
pamainą 
(vartotojų 
skaičius) 
Nominalus 
galingumas (kW) Koeficientai 
Sk
ai
čiu
oj
am
as
 
ga
lin
gu
m
as
, E
 (k
W
) 
Mato 
vnt. Skaičius Vieneto Bendras α k cos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Gamybiniai 
poreikiai 
Elektrinis 
suktukas Vnt. 6 0,014 0,084 1,1 0,6 0,7 0,1 
∑ 0,1 
2. Vidaus 
apšvietimas 
Administracinė 
patalpa - 
kontora 
10 m2 1,8 0,5 0,9 1,1 0,8 - 0,8 
 Uždari sandėliai 10 m2 1,7 0,12 0,204 1,1 0,35 - 0,1 
 
Sanitarinės 
patalpos 10 m2 3,6 0,25 0,9 1,1 0,8 - 0,8 
 
Buitinės 
patalpos 10 m2 3,6 0,25 0,9 1,1 0,8 - 0,8 
∑ 2,5 
3. Išorės 
apšvietimas 
Statybos 
teritorijos 
apšvietimas 
100 m2 624,11 0,5 31,205 1,1 0,9 - 30,9 
 
Vidaus kelių 
apšvietimas 1 km 0,416 4 1,664 1,1 0,9 - 1,6 
                ∑ 32,5 
∑ E 35,1 
 
 Paskaičiuotas elektros poreikis yra gana didelis, todėl statybvietėje projektuojamas 
laikinas kilnojamas transformatorius TM-50/6, kurio galingumas 50 kW.  
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6. EKONOMINĖ DALIS 
6.1. Kainos apskaičiavimo pagrindiniai principai 
Norint apskaičiuoti statinio statybos skaičiuojamąją kainą reikia sudaryti atskiras 
sąmatas ir žiniaraščius. Pirmiausia apskaičiuojami statybos darbų kiekiai. Suskaičiavus visų 
darbų kiekius, galima parengti reikalingas sąmatas. Sąmatiniai dokumentacijai reikalingi 
dokumentai nurodyti 6.1 paveikslėlyje. 
 
6.1 pav. Sąmatinės dokumentacijos sudėtis 
Lokalinės sąmatos sudaromos kiekvienam statiniui arba jo daliai remiantis detaliųjų 
išteklių poreikio žiniaraščiais arba darbų kiekio sąrašais, medžiagų poreikio, mechanizmų 
poreikio ir darbo sąnaudų poreikio žiniaraščiais. Lokalinėse sąmatose išvardijami darbai, jų 
kiekis, kaina bei bendroji darbų vertė. Detaliuose lokalinės sąmatos skaičiavimuose skirtingai 
nei sustambintuose yra skaičiuojamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. 
Apskaičiavus statybos darbų kiekius sudarome Lokalinę sąmatą Nr. 1 
„Bendrastatybiniai darbai“. Taip pat apskaičiuojame papildomų medžiagų ir mechanizmų 
vertes kurios lygios po 3% nuo gautų sumų. Papildomas darbo užmokestis gaunamas įvertinus 
8% nuo užmokesčių sumos. Socialinio draudimo užmokestis apskaičiuojamas taikant 30,98% 
norminę vertę nuo darbo užmokesčio sumos. Statybvietės išlaidų suma – 9% nuo statinio 
statybos išlaidų. Pridėtinės išlaidos sudaro 30% darbo užmokesčio sumos. Pelnas – 5% nuo 
tiesioginių ir pridėtinių išlaidų.   
Bendrastatybinių darbų kainą sudaro tiesioginės ir netiesiogines išlaidos su 21% PVM. 
6.2 paveiksle statinio statybos kainos iš tiesioginių ir netiesioginių išlaidų struktūra: 
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 6.1 lentelė. Lokalinė sąmata Nr. 2 „Vidaus inžineriniai tinklai“ 
Eil. 
Nr Išlaidų pavadinimas 
Mato 
vnt. 
Statybos 
montavimo darbai 
Inžinerinių 
tinklų kaina 
1 2 3 4 5 
1 Šildymas – 4% Eur 5 550 430,64 222 017,23 
2 Vandentiekis – 2% Eur 5 550 430,64 111 008,61 
3 Nuotekų šalinimas – 1% Eur 5 550 430,64 55 504,31 
4 Elektra – 5% Eur 5 550 430,64 279 990,65 
5 Vėdinimas ir oro kondicionavimas  – 2% Eur 5 550 430,64 111 008,61 
  Viso: 797 168,42 
6.2 lentelėje pateikiama lokalinė sąmata Nr. 3 „Lauko inžineriniai tinklai“. Šiai lentelei 
visi duomenys paimti iš UAB „Sistela“ statybos skaičiuojamųjų kainų palyginamųjų 
ekonominių rodiklių. 
 6.2 lentelė. Lokalinė sąmata Nr. 3 „Lauko inžineriniai tinklai“ 
Eil. 
Nr. Išlaidų pavadinimas Mato vnt. Atstumas 
1m 
kaina 
Sąmatinė kaina 
su PVM 
1 2 3 4 5 6 
1 Vandentiekio tinklai m 478 108,0 72 802,02 
2 Nuotekų šalinimo tinklai m 210 152,0 45 014,73 
3 Elektros padavimo linijos m 608,4 72,0 61 775,11 
4 Vidutinio slėgio dujotiekis m 63,19 44,0 3 920,96 
5 Lietaus nuotekų tinklai m 1568 20,0 44 225,00 
6 Elektroninių ryšių įvadas m 83,71 66,00 7 791,36 
 Viso: 235 534,39 
Žemiau esančioje lentelėje pateikiama sandėliavimo paskirties pastato statybos 
objektinė sąmata. 
 6.3 lentelė. Objektinė sąmata 
Lokalinės 
sąmatos 
Lokalinės sąmatos 
pavadinimas Išlaidų pavadinimas 
Sąmatinė vertė, Eur 
Statybos ir 
montavimo 
darbai 
Iš viso 
1 2 3 4 6 
1 Lokalinė sąmata Nr. 1 Bendrastatybiniai darbai 5 550 430,64 5 550 430,64
2 Lokalinė sąmata Nr. 2 Vidaus inžineriniai tinklai 797 168,42 797 168,42
3 Lokalinė sąmata Nr. 3 Išorės inžineriniai tinklai 235 534,39 235 534,39
 Viso: 6 583 133,45
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Projektavimo ir inžinerines paslaugas sudaro: projektavimo darbai – 72%, techninė 
priežiūra – 14%, autorinė priežiūra 7%, ekspertizė 7%. Kitos statinio išlaidos apskaičiuotos 
priimant 3% nuo statinio statybos ir įrengimo, bei projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainų 
sumos vertės. Užsakovo rezervas priimamas tai 5% nuo statinio statybos ir įrengimo, 
projektavimo ir inžinerinių paslaugų, bei kitų išlaidų kainų sumos.  
6.4 lentelėje pateikiama logistikos centro statybos suvestinė sąmata. 
 6.4 lentelė. Suvestinė sąmata 
Eil. 
Nr. Statybos darbai 
Sąmatinė vertė, EUR 
Statybos 
montavimo 
darbai 
Kitos 
išlaidos Iš viso 
1 2 3 5 6 
1 Statinio statyba ir įrengimas 6 583 133,45 - 6 583 133,45 
2 Projektavimo ir inžinerinės paslaugos 5% - 329 156,67 329 156,67 
2.1 Projektavimo darbai 72% - 236 992,81 - 
2.2 Techninė priežiūra 14% - 46 081,93 - 
2.3 Autorinė priežiūra 7% - 23 040,97 - 
2.4 Ekspertizė 7% - 23 040,97 - 
4.3 Kitos išlaidos 3% - 176 916,78 176 916,78 
4.4 Užsakovo rezervas - 303 707,14 303 707,14 
 Viso: 6 583 133,45 809 780,59 7 392 914,04 
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7. DARBŲ SAUGA IR APLINKOSAUGA 
7.1. Darbų saugos reikalavimai 
Darbo vietos organizavimas turi užtikrinti saugų darbą. Statybos–montavimo darbai 
gali būti vykdomi keliais aukštais, tik užtikrinus saugaus darbo sąlygas. Darbininkai, 
technikai ir inžinieriai, dirbantieji statybos–montavimo darbus, turi būti praėję saugumo 
technikos instruktažą. Vykdant betonavimo, montavimo ir apdailos darbus naudotini 
apsauginiai ir signaliniai aptvarai. 
Apsauginiais aptvarais aptveriamos pavojingos zonos tose galimo žmonių buvimo 
vietose, kur horizontalių paviršių aukščio perkritimas viršija 1,3 m [27]. Aptvarų aukštis 
priimamas 1,1 m, jie turi atlaikyti 700 N taškinį statinį krūvį, pridėtą viduryje atitvarinio 
elemento bei aptvarai turi turėti vieną tarpinį elementą. 
Potencialiai pavojingos darbo vietos aptveriamos signaliniais aptvarais iš inventorinių 
plieninių 0,8 m aukščio stovų, sujungtų plastikine įspėjamąja geltonos ir raudonos spalvų 0,8 
x 130 mm juosta su užrašais STOP [29]. Atstumas tarp stovų priimamas 6 m. Įspėjamaisiais 
ženklais ženklinamos potencialiai pavojingos krano veikimo zonos ribos, kai nėra galimybių 
panaudoti signalinių aptvarų [28]. Surenkamo gelžbetonio montavimo vietose, neleidžiama 
vykdyti kitų darbų ir būti pašaliniams asmenims. 
Visos žemės darbų zonos turi būti aptvertos ir įrengti įspėjimo ženklai, informuojantys 
apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona [27].  
Antžeminės karkaso dalies montavimą galima pradėti tik visiškai užbaigus pamatų 
įrengimą ir užpylimą gruntu, įskaitant požemines komunikacijas ir cokolio įrengimą. 
Montavimo eiga turi užtikrinti visų sumontuotų pastato elementų pastovumą ir geometrinį 
nekintamumą visose montavimo stadijose. Konstrukcijų montavimas kiekvienoje pastato 
dalyje turi netrukdyti sumontuotoje pastato dalyje vykdyti sekančius darbus. Montuojant 
karkaso elementus būtina vadovautis leistinais elementų montavimo nuokrypiais. 
Darbininkai, ruošiantys mastikas ir rulonines medžiagas, privalo turėti specialią 
aprangą, apsauginius akinius ir respiratorius. 
 Stogo mastikas būtina gaminti specialiose aikštelėse, esančiose ne arčiau kaip 50 m 
nuo pastatų, kuriuose gali kilti gaisras, ir ne arčiau kaip 15 m nuo tranšėjų ir iškasų šlaitų. 
Katilai bitumui virti turi būti su sandariais dangčiais, mastikos medžiagų reikia pilti ne 
daugiau kaip 3/4 kati1ų tūrio. Jeigu kati1as bitumui virti yra atvirame ore, virš jo padaroma 
nedegi pastogė. Netoli katilo turi būti gaisro gesinimo priemonių komplektas. Šildant greit 
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užsiliepsnojančias mastikas, patalpose draudžiama naudoti prietaisus su atvira ugnimi. 
Uždarose patalpose, kuriose ruošiamos mastikos ir ruloninės medžiagos, turi būti įrengta 
priverstinė ventiliacija. Maišant įšildytą bitumą, būtina pilti bitumą į tirpiklį, o ne atvirkščiai.  
 Dirbdami ant stogo, darbininkai privalo dėvėti darbo rūbus, avalynę ir apsijuosti 
apsauginius diržus. Laikant ant stogo medžiagas ir įrankius, būtina imtis priemonių, kad jie 
nenukristų. Medžiagų, įrankių ir taros galimo kritimo zona (7–10 m) aptveriama [25].  
Visi darbo įrenginiai turi būti įrengti taip, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo 
pavojaus, kuris kiltų užsiliepsnojus ar perkaitus darbo įrenginiui, arba iš jo prasiskverbus 
dujoms, dulkėms, skysčiams, garams ar kitoms medžiagoms, kurios darbo įrenginyje 
gaminamos, naudojamos arba kaupiamos. 
Statybvietės keliai, patekę į pavojingą zoną, turi būti pažymėti specialiais ženklais, o 
eismas kontroliuojamas. Laikinaisiais keliais statybvietėje tiekiamos statybinės medžiagos, 
konstrukcijos, detalės. Jie tiesiami nuo esamų nuolatinių kelių, kad būtų galima privažiuoti 
prie sandėlių, darbo vietų, mechanizmų, pagalbinių pastatų [29].  
Statybų aikštelėje naudojami slėginiai indai turi būti patikrinti, sandarūs, naudojami 
pagal paskirtį. Slėginiai indai turi būti naudojami gamintojo nustatytomis sąlygomis ir 
vadovaujantis jų techniniais dokumentais, DT 12-02 taisyklėmis ir kitais teisės aktais, 
reglamentuojančiais indų naudojimą ir įrengimą. Naudojant balionus, draudžiama juose 
esančias dujas išnaudoti visiškai. Liekamasis dujų slėgis balione turi būti ne mažesnis kaip 0,5 
baro. 
Statybvietėje turi būti įrengiamas pakankamas kiekis reikiamų pirminių gaisro 
gesinimo priemonių, kurių kiekis nustatomas atsižvelgiant į statybvietės ypatybes. Visos 
gaisro gesinimo priemonės nustatyta tvarka turi būti periodiškai tikrinamos bei organizuojami 
praktiniai užsiėmimai darbuotojams apmokyti. 
Atsižvelgiant į statomo logistikos centro plotą, statybvietėje privalo būti mažiausiai 39 
gesintuvai, kurių talpa 4 kg arba 26 gesintuvai, kurių talpa 6 kg. Šios pirminės gesinimo 
priemonės išdėstomos matomose ir prieinamose vietose, lengvai pasiekiamos ir paprastos 
naudoti. 
7.2.Profesinės rizikos vertinimas darbo vietoje 
Tiriamoji darbo vieta – stogo įrengimo darbai naujai statomo logistikos centro statybos 
aikštelėje. Pagrindinis statybos vadovų užduotis statybvietėje – užtikrinti saugų darbą, 
sumažinti riziką iki minimumo. Šiuos užduotys įgyvendinamos vadovaujantis įvairiais 
norminiai dokumentais, teisiniais aktais, kurie apibrėžia darbų saugą.  
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Prieš atliekant statybos darbus, atsakingas asmuo visus darbininkus supažindina su 
darbų saugos reikalavimais ir užpildomas darbų saugos žurnalas. Dažniausiai instruktavimas 
būna įvadinis, todėl esant poreikiui gali būti taikomas papildomas instruktavimas [30]. 
Kiekvienas darbuotojas instruktuojamas individualiai, paaiškinant, kaip saugiai atlikti 
konkrečius darbus, technologines gamybines darbo operacijas. Darbuotojai, dirbantys 
vienatipėse darbo vietose, naudojantys tas pačias darbo priemones, gali būti instruktuojami 
kartu (grupėje) [30]. Darbuotojams, kurie išklausė instruktavimą, leidžiama dirbti tik tuomet, 
kai instruktavimas įforminamas instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnale. Tokio tipo 
instruktavimas atliekamas periodiškai, tačiau ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių. 
Dažnai darbuotojai yra papildomai instruktuojami dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų pažeidimų, pasikeitus technologiniam procesui, pasikeitus darbo sąlygoms ir t. t. 
Naudojantis Profesinės rizikos vertinimo nuostatais (Valstybės žinios, 2012-10-31, Nr. 
126-6350) [31], žemiau esančiose lentelėse, pateikiama profesinės rizikos vertinimo eiga ir 
rezultatai. Profesinė rizika analizuojama vienam technologiniam procesui – stogo įrengimui. 
  7.1 lentelė. Fizikinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas 
Veiksnių, galinčių 
kelti pavojų 
profesinei saugai ir 
sveikatai, sąrašas 
Veiksnio 
pasireiškimo 
charakteristikos, 
atsižvelgiant į 
nustatytą poveikį 
ar pavojų 
Ar buvo nustatytas 
poveikis ar pavojus 
Ar būtinos 
prevencinės 
priemonės 
Ne Taip Ne Taip 
Darbo vietos šiluminė 
aplinka (darbas lauke, 
ant stogo) 
Karštis, skersvėjis, 
drėgmė  X  X 
  
 7.2 lentelė. Fizinių veiksnių sukeltų pavojų, galinčių pakenkti sveikatai, identifikavimas 
Veiksnių, galinčių kelti 
pavojų profesinei saugai 
ir sveikatai, sąrašas 
Veiksnio pasireiškimo 
charakteristikos, 
atsižvelgiant į nustatytą 
poveikį ar pavojų 
Ar buvo 
nustatytas 
poveikis ar 
pavojus 
Ar būtinos 
prevencinės 
priemonės 
Ne Taip Ne Taip 
Pjovimo įrankiai 
(rankiniai ir mechaniniai) 
Veikiantys elektriniai 
pjovimo įrankiai  X X  
Transportavimo įranga, 
kranai, liftai ir kt. 
Keliamos statybinės 
medžiagos krisdamos gali 
sužaloti darbininkus 
 X  X 
Transporto ir priėjimo 
keliai, pastoliai, kopėčios 
ir kt. 
Naudojantis kopėčiomis 
yra reali grėsmė nuo jų 
nukristi 
 X X  
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Karštos medžiagos ir/ar 
paviršiai 
Kaitinant hidroizoliacinę 
dangą gali užsidegti 
drabužiai ar kitaip sužaloti 
darbininką 
 X  X 
Slėginiai indai 
Dujų balionai privalo būti 
tinkami naudoti statybos 
darbų metu 
 X  X 
 
 7.3 lentelė. Ergonominių ir psichosocialinių veiksnių sukeltų pavojų identifikavimas 
Veiksnių, galinčių 
kelti pavojų 
profesinei saugai ir 
sveikatai, sąrašas 
Veiksnio pasireiškimo 
charakteristikos, atsižvelgiant į 
nustatytą poveikį ar pavojų 
Ar buvo 
nustatytas 
poveikis ar 
pavojus 
Ar būtinos 
prevencinės 
priemonės 
Ne Taip Ne Taip 
Darbo sunkumas 
(Statinis darbas) Didelis fizinis krūvis  X  X 
Darbo poza 
Didžioji darbo dalis atliekama 
darbininkui atsiklaupus ir 
pasilenkus 
 X  X 
Judėjimo atstumas 
darbo aplinkoje 
Medžiagų pernešimas  X X  
Darbo emocinė 
įtampa 
Darbas pagal nustatytą grafiką, 
darbas esant laiko ir informacijos 
trūkumui, darbas, lydimas pavojų, 
asmeninės rizikos, atsakomybės 
už kitų asmenų saugumą 
 X  X 
Darbo monotonija Elementų skaičius 
besikartojančioje operacijoje  X  X 
 
Rizikos apskaičiavimo metodika. Paprasčiausias būdas apskaičiuoti rizikos dydį balais 
yra panaudoti formulę : 
Rizikos dydis = pavojaus dydis  х traumos ar kitokio sveikatos pakenkimo tikimybė х 
pasekmės  
Pavojaus dydis gali būti vertinamas tokiais balais: 3 – labai didelis (labai kenksmingos 
darbo sąlygos arba gali įvykti nelaimingas atsitikimas (sunkus, mirtinas); 2 – didelis 
(kenksmingos darbo sąlygos arba gali įvykti nelaimingas atsitikimas, kurio metu patiriama 
sveikatai pavojinga trauma); 1 – nedidelis (normalios darbo sąlygos, gali susirgti profesine 
liga arba patirti lengvą traumą).   
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Traumos ar kitokio sveikatos pakenkimo tikimybė gali būti vertinama balais taip: 3 – 
didelė (traumos ar kitokie sveikatos pakenkimai dažni); 2 – vidutinė (atsitiktinės traumos ar 
kitokie sveikatos pakenkimai); 1 – maža (traumos ar kitokie sveikatos pakenkimai reti). 
Pasekmės gali būti vertinamos kaip veikiančios: 3 – padalinį  (paveikia daugelį 
asmenų); 2 – grupę (paveikia šalia esančius asmenis); 1 – asmenį. 
 7.4 lentelė. Rizikos nustatymas 
V
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a 
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i 
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R
iz
ik
os
 d
yd
is 
Darbai 
karštyje 
Fiziniai 
Darbo pertraukos, įrengti 
dušai, kepurės, palapinės 
apsaugančios nuo 
tiesioginių saulės 
spindulių, akiniai nuo 
saulės 
 
TAIP - 2 1 2 4 
Darbas 
aukštyje 
Fiziniai 
Aukštalipių diržai, 
šalmai, įrengiami laikini 
aptvėrimai, papildomai 
įrengiamos „STOP“ 
juostos 
TAIP 
Nesilaikymas 
darbų saugos 
reikalavimų 
2 1 2 4 
Darbas su 
sprogiomis 
medžiagomis 
Fiziniai 
Gesintuvai, nedegus 
audeklai 
TAIP 
Nesilaikymas 
darbų saugos 
reikalavimų 
2 2 2 8 
Krovinių 
kėlimas kranu Fiziniai 
Šalmai, naujos kėlimo 
priemonės, papildomas 
darbuotojų 
instruktavimas 
TAIP 
Nesilaikymas 
darbų saugos 
reikalavimų, 
darbuotojų 
būvimas krano 
veikimo zonoje 
1 1 2 2 
Darbas su 
pjovimo 
įrankiais 
Fiziniai 
Techniškai tvarkinga 
pjovimo priemonė TAIP - 1 1 1 1 
Vadovavimas Emociniai 
Atsakomybės 
dalinimasis, darbo 
pertraukėlės 
TAIP - 1 1 1 1 
 
Išanalizavus stogo įrengimo darbo vietą pastebėta, jog rizikos dydis svyruoja nuo 1 
balo iki 9 balų. Atsižvelgiant į šiuos balus, galima teigti, kad darbų rizikos priimtinumas yra 
toleruotinas arba priimtinas.  
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Darbas su pjovimo įrankiais ir vadovavimas – šie darbai surinko atitinkamai po vieną 
balą, o tai reiškia, jog šiems darbams nereikia jokių papildomų veiksmų ar apsaugos 
priemonių. 
Nagrinėjamoje stogo įrengimo darbuose, didžiausią rizikos balą surinko darbas su 
sprogiomis medžiagomis – 8 balai. Šiuo atveju reikėtų nagrinėti, ar riziką galima pašalinti 
arba sumažinti iki priimtino lygio. Rizikos šalinimo ir mažinimo priemonės turėtų būti 
įgyvendintos per nustatytą laikotarpį.  
7.3. Aplinkosaugos reikalavimai 
Sudarant statybos organizavimo projektą, turi būti numatytos pagrindinės aplinkos 
apsaugos priemonės. Labai svarbu saugoti gamtą, augaliją, hidrogeologinę struktūrą, saugoti 
vandenį ir pan. 
Statybos metu sklype augantys augalai ir medžiai, yra saugomi, esant poreikiui 
numatomas jų apdengimas specialiais skydais. Statybvietėje paliktus medžius galima apdengti 
juos lentelėmis (iki 2m) taip juos apsaugant nuo atsitiktinio sužalojimo [12]. Sudarkyti 
gazonai, atstatomi, apsėjami veja. Statybos eigoje už tvarkomos teritorijos ribų išardytos arba 
apgadintos esamos dangos turi būti pilnai atstatytos į pirminę padėtį. 
Dažniausiai statybos aikštelėse dirba daug įvairių mechanizmų su vidaus degimo 
varikliais. Visi statybiniai mechanizmai turi būti tvarkingi. Degalų ir tepalų nutekėjimas ir 
patekimas į gruntą draudžiamas. Draudžiama naudoti kenksmingas aplinkai medžiagas. Iš 
statybos zonos į gatvę išvažiuojančio autotransporto ratai turi būti švarūs, o esant reikalui, 
nuplaunami vandeniu [12]. Tam dažniausiai prie išvažiavimo iš statybos aikštelės įrengiami 
ratų plovimo įrenginiai. 
Statybos darbų metu labai dažnai užteršiamas gruntinis vanduo. Taip nutinka dėl 
netvarkingai laikomų, sandėliuojamų įvairių medžiagų, ypač cheminių. Betono likučių 
apsaugai, kad jie nepatektų į gruntą, jų priėmimas iš savivarčių ar “kriaušių” atliekamas tik į 
specialiai tam skirtas skardines dėžes ar tiesiai į betono siurblio talpą.  
Rangovas privalo visomis priemonėmis saugoti statybos teritoriją nuo triukšmo, dulkių 
ir cheminio užterštumo, nes už tuos pažeidimus atsako pagal baudžiamosios, administracinės 
ir materialinės atsakomybės įstatymus [12]. 
Taip pat rangovas privalo užtikrinti tinkamą kietųjų atliekų tvarkymą. Todėl 
statybvietėje statybos metu turi būti naudojami specialūs konteineriai. Į šiuos konteinerius 
surenkamos įvairios statybinės atliekos. 
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 Stogams įrengti panaudotos medžiagos neturi teršti aplinkos; 
 Jie turi būti suprojektuoti, įrengti ir naudojami taip, kad atitiktų esminius statinio 
reikalavimus, t. y. būtų mechaniškai atsparūs ir pastovūs, konstrukcija atitiktų 
gaisrinės saugos, higienos, sveikatos, aplinkosaugos, naudojimo reikalavimus, 
užtikrintų apsaugą nuo triukšmo, energijos taupymą ir šilumos išsaugojimą; 
 Stogas turi tenkinti Broof (t1) degumo klasę, o šilumos perdavos koeficientas 
stogui turi būti ne mažesnis nei  ·K)).(W/(m25,0 2NU  
Stogo įrengimui pagrindinės naudojamos medžiagos: garo izoliacinė plėvelė, 
šiltinamoji medžiaga ir viršutinė stogo danga (prilydomoji danga arba PVC danga).  
Garo izoliacija skirta apsaugoti šiltinamosios izoliacijos sluoksnį nuo šilto ir drėgno 
oro prasiskverbimo iš vidinių pastato patalpų. Patekusi su šiltu oru drėgmė kondensuojasi 
šiltinamosios izoliacijos sluoksnyje, didina termoizoliacinio sluoksnio šilumos laidumą ir 
blogina kitas fizines ir mechanines savybes. Plokščiųjų stogų garus izoliuojantis sluoksnis turi 
būti įrengtas taip, kad stogo konstrukcijose nesikauptų drėgmė. Stoguose virš šildomų patalpų 
garus izoliuojantis sluoksnis turi būti įrengtas vidinėje termoizoliacinio sluoksnio pusėje, 
panaudotų medžiagų sujungimai turi būti suklijuoti, tarpusavyje sulydyti arba kitu būdu 
užsandarinti.  
Garo izoliacijos efektyvumą užtikrina 2 pagrindinės sąlygos: 
 Tinkamos medžiagos garo izoliuojamam sluoksniui įrengti parinkimas; 
 Teisingas šio sluoksnio įrengimas. 
Garo izoliacijai naudojamos: 
 Prilydomos bituminės juostos, padengtos aliuminio folija;  
 Prilydomos bituminės 4–5 mm storio juostos;  
 Klojamos 0,2 mm storio polietileno plėvelės. 
Dengiant garų izoliaciją ant profiliuotų plieno lakštų danga klojama išilgai lakšto 
bangų. Užlaida kraštuose turi būti 80–100 mm ir sutapti su lakšto banga. Garų izoliacijos 
sluoksnis stogų konstrukcijose iš trapecinio plieno lakšto įrengiamas ant papildomos kietos 
mineralinės vatos pakloto. Garo izoliaciją galima kloti laisvai, prilydyti, klijuoti atskirais 
taškais, juostomis arba ištisai. 
Šilumos izoliacinė medžiaga – tai svarbi pastato atitvarinių konstrukcijų dalis. Jos 
užduotis: 
 mažinti šilumos nuostolius ir temperatūrų svyravimų poveikį; 
 mažinti temperatūros kaitos sukeliamas deformacijas; 
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 taupyti energiją ir užtikrinti gerą patalpų klimatą. 
Neeksploatuojamuose sutapdintuose stoguose šiltinamajai izoliacijai leidžiama naudoti 
nesuslūgstančias ir tūrio nekeičiančias šilumos izoliuojamąsias medžiagas. Stogo apšiltinimui 
gali būti naudojamos įvairios termoizoliacinės plokštės: mineralinė vata (Paroc, Rockwool, 
Isover), ekstruzinis putplastis (Finnfoan, Styrodur), EPS putplastis (Kauno šilas, Baltijos 
polistirenas. Jei klojami keli gaminių sluoksniai, jų  jungtys gretimų sluoksnių atžvilgiu  irgi 
neturi sutapti. Didesni kaip 5 mm tarpai tarp termoizoliacinių plokščių užpildomi 
termoizoliacine medžiaga. Daugiasluoksnę izoliaciją galima tvirtinti smeigėmis, kurių 
viršutinė dalis prispaudžia viršutinį sluoksnį, o apačia inkaruojama stogo laikančiose 
konstrukcijose. Vieno sluoksnio termoizoliacijai naudojama mineralinės vatos plokštė, kurios 
gniuždomasis stipris deformuojant 10 % (δ) ne mažesnis nei 50 kPa. Dviejų mineralinės vatos 
sluoksnių apatinio sluoksnio δ ≥ 30 kPa, viršutinio sluoksnio δ ≥ 50 kPa . Trijų sluoksnių 
šilumos izoliacijos apatiniam sluoksniui naudojamos 20 mm storio mineralinės vatos plokštės, 
kurių δ ≥ 60kPa, viduriniam sluoksniui – δ ≥ 30kPa, o viršutiniam sluoksniui – δ ≥ 60 kPa 
arba 50 kPa, kai viršutinio sluoksnio storis ne mažesnis nei 40 mm.  
Termoizoliacinės plokštės ant profiliuoto lakšto klojamos taip, kad ilgoji plokštės 
briauna būtų statmena lakšto briaunai. Plokštei arba jos daliai reikia ne mažiau dviejų 
tvirtinimo elementų. Tikslus tvirtinimo elementų kiekis nustatomas atliekant skaičiavimą, 
įvertinant pastato aukštį bei pagrindą į kurį montuojamos tvirtinimo detalės. Montuojant 
mineralinės vatos plokštes ant trapecinio lakšto, prie pagrindo tvirtinama ne mažiau nei vienu 
tvirtinimo elementu. Tvirtinant mineralinės vatos plokštes prie pagrindo per apatinį stogo 
dangos sluoksnį naudojama plastikinė 50 mm skersmens smeigė, tvirtinant tik mineralinės 
vatos plokštes prie lakšto naudojama 75 mm skersmens smeigė su spygliais. Termoizoliacinės 
plokštės tarpusavyje gali būti suklijuotos karštu bitumu arba bitumine mastika. Suklijavimas 
turi būti tolygus ir sudaryti ne mažiau 30 % nuo suklijuojamų paviršių ploto.  
Montavimo metu sudrėkęs mineralinės vatos apšiltinimas turi būti pašalintas ir 
pakeistas sausu. Jei numatoma, jog eksploatacijos metu bus vaikščiojama per ritinines stogo 
dangas (kad nebūtų gadinama šilumos izoliacija ir hidroizoliacija), reikia įrengti vaikščiojimo 
takelius.  
Taip pat stogo apšiltinimui gali būti sluoksniuotos termoizoliacinės plokštės (Rufax, 
Hydrotherm), sudarytos iš polistireninio putplasčio ir prilydytos stogo dangos sluoksnių. 
Tokiu atveju sumažėja stogo įrengimo sąnaudos. Plokštės lengvai ir greitai montuojamos. 
Darbus galima vykdyti esant permainingiems orams. Plokštės prie stogo pakloto (betoninio, 
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profiliuotos skardos) tvirtinamos smeigėmis arba klijuojamos specialiais bituminiais klijais. 
Pritvirtinus plokštes, bituminės dangos užlaida dviejuose plokštės kraštinėse sulydoma dujiniu 
degikliu. Ant sumontuotų plokščių prilydoma bituminė viršutinio sluoksnio danga. 
Bituminė prilydoma stogo danga parenkama ir  klojama pagal darbo brėžinius. 
Hidroizoliacinė stogo danga turi būti įrengta taip, kad užtikrintų ilgalaikę pastato 
hidroizoliacinę apsaugą ir eksploatacinį stogo patikimumą. Juostos klojamos užleidžiant vieną 
ant kitos ne mažiau 70 mm apatiniuose sluoksniuose ir ne mažiau 100 mm – viršutiniame. 
Šios užlaidos išdėstomos atsižvelgiant į vandens tekėjimo kryptį, vyraujančių vėjų kryptis.  
Danga įrengiama pasluoksniui. Įrengus visame darbo baro plote pirmą sluoksnį, jis 
patikrinamas. Tik patikrinus pirmąjį sluoksnį galima tiesti antrąjį. Taip darbai tęsiami visame 
stogo plote. 
Suprojektuoti neeksploatuojami sutapdinti stogai turi tenkinti numatytus norminius 
šilumos perdavos koeficiento reikalavimus, konstrukcijos turi atitikti priešgaisrinių normatyvų 
reikalavimus, stogams įrengti panaudotos medžiagos neturi teršti aplinkos. 
 Projektuojamo logistikos centro stogo šilumos perdavos koeficientas turi tenkinti šias 
reikšmes: leistina šilumos perdavos koeficiento vertė – ·K)),(W/(m4,0 2MNU  norminė 
šilumos perdavos koeficiento vertė –  ·K)).(W/(m25,0 2NU  
Atsižvelgiant į aukščiau išvardintus reikalavimus, šiame darbe nagrinėjami ir lyginami 
šių tipų stogai: 
 I variantas – 2 sl. bituminė danga / akmens vata / polistireninis putplastis / garo 
izoliacija / akmens vata / Profiliuotos skardos paklotas; 
 II variantas – 2 sl. bituminė danga / polistireninis putplastis / polistireninis 
putplastis / garo izoliacija /  Profiliuotos skardos paklotas; 
 III variantas – 2 sl. bituminė danga / akmens vata / keramzito granulės / akmens 
vata / garo izoliacija /  Profiliuotos skardos paklotas; 
 IV variantas – PVC danga / PIR užpildas /  garo izoliacija /  Profiliuotos skardos 
paklotas; 
 V variantas – PVC danga / apšiltinta denginio plokštė. 
 
8.1.1. Akmens vata ir polistireniniu putplasčiu apšiltintas stogas  
Sandėliavimo paskirties pastatuose dažniausiai yra naudojami šio tipo stogai. Žemiau 
pateikiama šio tipo stogo įrengimo detalė (8.2 pav.). Šio tipo stogo dangos įrengimui yra 
būtinas sausas oras (be kritulių). Montuojant stogą, kai lauke drėgna, pakloto „bangoje“ lieka 
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8.2. Stogo įrengimo variantų daugiakriterio vertinimas  
Statybos praktikoje dažnai reikia iš galimų variantų aibės diskretiškai išrinkti 
efektyviausią. Pagal konkretų rodiklį nesunku įvertinti kiekvieną variantą. Tačiau daug 
sunkiau palyginti variantus pagal skirtingus rodiklius, kurie dažnai būna skirtingų dimensijų 
arba yra sunkiai palyginami kitais aspektais.  
Statybos procesų vertinimo kriterijai klasifikuojami į dvi pagrindines grupes: 
 Techniniai-ekonominiai rodikliai (TER) – kriterijai kuriuos galime pamatuoti tam 
tikrais fizikiniais dydžiais arba jų santykiu; 
 Kokybinės charakteristikos (KCH) – vertinimo kriterijai kurių negalime pamatuoti 
ir vertiname subjektyviai pagal pasirinktą vertinimo sistemą (pvz., balais nuo 1 iki 10). 
Kiekvienas kriterijus turi savo skaitmeninę reikšmę (mato vnt.) ir reikšmingumą 
(svarbą). Kriterijų reikšmingumas parodo kiek vienas kriterijus yra svarbesnis lyginant su 
kitu. 
Kriterijai pasirenkami laisvai, tačiau jie turi kaip galima geriau atspindėti pagrindines 
technines, ekonomines ir estetines tiriamos konstrukcijos ar medžiagos savybes. 
Pagrindiniai  logistikos sandėlio stogo analizuojami kriterijai, kurie turi būti tokių 
pačių arba geresnių fizinių reikšmių už reikalaujamas pateikiami apačioje. Stogų techninės 
charakteristikos pateiktos 8.1. lentelėje: 
 Stogo storis, mm; 
 1 m2 stogo masė, kg/m2; 
 Stogo šilumos perdavos koef.; 
 Statybos kaina, EUR/m2; 
 Patikimumas eksploatacijai; 
 Stogo įrengimo trukmė, dienomis (darbai atliekami nuosekliai). 
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. d
. 
I var. 168,0 13,96 0,235 21,27 10 72 
II var. 198,0 6,785 0,187 49,76 9 68 
III var. 348,0 20,87 0,220 46,10 8 75 
IV var. 101,5 5,568 0,227 38,12 10 52 
V var. 101,5 4.011 0,200 41,22 10 47 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MAX MIN 
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8.2.1. Kriterijų reikšmingumo nustatymas taikant entropijos metodą 
Entropija – atsitiktinio dydžio neapibrėžtumo matas. Entropija taikoma nustatant 
vertinimo kriterijų teorinį ir kompleksinį reikšmingumus. 
Ruošiantis užsakovui statyti logistikos sandėlį, būtiną jam didelį dėmesį skirti stogo 
dangos projektavimui. Prieš projektavimą yra sudaromi kriterijai, kuriais remiantis renkama 
geriausia alternatyva. Remiantis kriterijais užsakovas gali nustatyti alternatyvių projektinių 
sprendimų kriterijų reikšmingumą, taikant entropijos metodą.  
Pradiniai alternatyvių sprendimų duomenys pateikti 8.1 lentelėje. Atliekame matricos 
normalizavimą pagal formulę: 
 ;
1


  m
i
ij
ij
ij
x
x
P (Vij, kai i=1,m; j=1,) (8.1) 
Normalizavus pagal šią formulę gaunama normalizuota matrica P , kur visi elementai 
yra bedimensiniai dydžiai (xi,j). 
 8.2 lentelė. Normalizuota matrica P  
Kriterijai / 
Alternatyvūs 
sprendimai 
K1, Stogo 
storis 
K2, Stogo 
masė 
K3, Šilumos 
perdavos 
koef. 
K4, 
Kaina 
K5, 
Patikimumas 
K6, 
Įrengimo 
trukmė  
I var. 0,2060 0,2959 0,2704 0,1819 0,2703 0,3144 
II var. 0,2428 0,1438 0,2152 0,0981 0,2432 0,1310 
III var. 0,4267 0,4423 0,2532 0,3942 0,2162 0,3275 
IV var. 0,1245 0,1180 0,2612 0,3259 0,2703 0,2271 
V var. 0,1107 0,0783 0,1871 0,2598 0,2128 0,1497 
Nustatome kiekvieno kriterijaus entropijos lygį Ej pagal formulę: 
 


m
ji
ijijj PPkE ),ln( (i=1,m, j=1,n), k=1/ln m (8.2) 
čia: m – alternatyvūs sprendimai, 6. 
Kad apskaičiuoti būtų lengviau, sukuriame papildomą matricą esančią skliausteliuose 
(8.3 lentelė). 
 8.3 lentelė. Papildoma matrica )ln( ijij PP   
Kriterijai / 
Alternatyvūs 
sprendimai 
K1, Stogo 
storis 
K2, Stogo 
masė 
K3, Šilumos 
perdavos koef. K4, Kaina 
K5, 
Patikimumas 
K6, 
Įrengimo 
trukmė 
I var. -0,3255 -0,3603 -0,3537 -0,3100 -0,3599 -0,3638 
II var. -0,3437 -0,2789 -0,3306 -0,2277 -0,3061 -0,2663 
III var. -0,3634 -0,3608 -0,3478 -0,3670 -0,3405 -0,3656 
IV var. -0,2593 -0,2522 -0,3507 -0,3654 -0,3599 -0,3366 
V var. -0,2436 -0,1995 -0,3136 -0,3502 -0,3293 -0,2843 
Suma -1,4969 -1,4288 -1,6060 -1,5161 -1,6057 -1,5931 
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tomas paga
 
Visi skai
 
erijai / 
ingumas 
j(t) 
 
tropijos ly
tropijos lyg
K1, Stogo 
storis 
0,8354 
statomas kri
1, Stogo 
storis 
0,1646 
visi kriter
l formulę: 
čiavimo rez
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8.2.2. Optimalaus stogo įrengimo varianto nustatymas naudingumo vertės metodu 
Optimalus konstrukcinis-technologinis variantas nustatomas naudingumo vertės 
metodu, skaičiavimus atliekant esant teoriniam kriterijų reikšmingumui. 
 8.9 lentelė. Pradinė duomenų matrica 
Kriterijai / 
Alternatyvūs 
sprendimai 
K
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. d
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I var. 168,0 13,96 0,235 21,27 10 72 
II var. 198,0 6,785 0,187 11,95 9 30 
III var. 348,0 20,87 0,220 46,10 8 75 
IV var. 101,5 5,568 0,227 38,12 10 52 
V var. 101,5 4,011 0,2 41,22 10 47 


m
i
ijx
1
2  457,31 26,90 0,48 90,59 21,10 128,93 
Optimalumas MIN MIN MIN MIN MAX MIN 
Teorinis 
reikšmingumas, 
% 
20,4 25,11 12,85 15,03 12,87 13,74 
 
Kadangi matricoje P vertinimo kriterijai yra skirtingų matavimo vienetų, todėl 
negalime lyginti alternatyvių inžinerinių sprendimų. Dėl šios priežasties reikia matricą P  
normalizuoti, t. y. pertvarkyti į bedimensius dydžius. Matricos P normalizavimas atliekamas 
taikant vektorių normalizavimo metodą (7.10 lentelė): 
 ,
1
2

 
m
i
ij
ij
ij
x
x
x  kur i=1,m; j=1,n;  (8.5) 
čia: 
m – alternatyvų skaičius;  
n – kriterijų skaičius. 
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 8.10 lentelė. Matrica 
_
P  
Kriterijai / 
Alternatyvūs 
sprendimai 
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. d
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I var. 0,367 0,519 0,490 0,235 0,474 0,558 
II var. 0,433 0,252 0,390 0,549 0,427 0,233 
III var. 0,761 0,776 0,459 0,509 0,379 0,582 
IV var. 0,222 0,207 0,473 0,421 0,474 0,403 
V var. 0,222 0,149 0,417 0,455 0,474 0,365 
Kadangi yra žinomas teorinis kriterijų reikšmingumas, tai šis vektorių stulpelis 
dauginamas iš normalizuotos matricos atitinkamo stulpelio. Gauname svertinę matricą. 
Svertinės normalizuotos matricos sudarymas ][ *P pateikiamas (8.11 lentelė): 
 
  ][][* jqPP  (8.6) 
čia:   
][

P - normalizuota matrica; 
][

jq - subjektyvus kriterijų reikšmingumas, kuris paskaičiuotas porinio palyginimo metodu. 
 8.11 lentelė. Svertinė normalizuota matrica 
*
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sprendimai 
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I var. 0,075 0,130 0,063 0,035 0,061 0,077 
II var. 0,088 0,063 0,050 0,083 0,055 0,032 
III var. 0,155 0,195 0,059 0,076 0,049 0,080 
IV var. 0,045 0,052 0,061 0,063 0,061 0,055 
V var. 0,045 0,037 0,054 0,068 0,061 0,050 
 
Nustatomas idealus teigiamas variantas: 
 };;{},1/)]/min(),/max{[( 321
'   xxxmiIjxIjxa ijjiji  (8.7) 
Čia:  I – aibė rodiklių (maksimizuojamų), kurių geriausios reikšmės yra didžiausios; 
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  I’ – aibė rodiklių (minimizuojamų), kurių geriausios reikšmės yra mažiausios. 
Nustatomas idealus neigiamas variantas: 
 };;{},1/)]/max(),/min{[( 321
'   xxxmiIjxIjxa ijjiji  (8.8) 
Idealaus teigiamo varianto skirtumo (atstumo) iL  tarp realaus a
i  ir a+ nustatymas: 
 ;,1;,1;
1


  njmixxL n
j
ijiji  (8.9) 
Čia: xij – realus; 
a+ - idealiai teigiamas; 

iL - atstumas. 
180,01 L    122,02 L  378,03 L    077,04 L   055,05 L  
Idealaus neigiamo varianto skirtumo (atstumo) iL  tarp realaus ai ir a- nustatymas: 
 ;,1;,1;
1


   njmixxL n
j
ijiji  (8.10) 
207,01 L    265,02 L  010,03 L    311,04 L   333,05 L  
Santykinio lyginamų variantų artumo idealiam Kbit,i nustatymas. 
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LKbit   (8.11) 
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LKbit
  
(8.14) 
 );(max859,0
33,0055,0
333,0
55
5
5, reikšmėLL
LKbit  

  
(8.15) 
Racionalus inžinerinis sprendimas bus tas, kurio Kbit reikšmė yra didžiausia. 
Naudingumo laipsnio nustatymas. Lyginame, mūsų nagrinėjamo varianto reikšmę su idealaus 
varianto reikšme. 
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IŠVADOS 
1. Atlikus visų variantų stogo atitvarų šilumos perdavos koeficiento skaičiavimus, gauta, 
jog visi variantai neviršija leistinų stogo atitvaros nustatytų normų t. y.
 ·K)).(W/(m25,0 2NU Šilumos perdavos koeficiento vertė svyruoja nuo 0,187 
(W/m2K) iki 0,235 (W/m2K); 
2. Suprojektavus plieninę tarpaukštinę pastato siją tarp ašių L÷N, gauta, jog sijos plieno 
markė – S355JR, sijos profilis – HEB 700. 
3. Nustatyta, jog šiuolaikinėje statyboje aktualiausi alternatyvių stogo įrengimo variantų 
vertinimo techniniai–ekonominiai bei kokybiniai kriterijai yra tokie: stogo storis, 
stogo masė, įrengimo kaina, patikimumas, įrengimo trukmė, šilumos perdavos 
koeficientas.  
4. Nustatyta,  jog renkantis inžinerinį sprendimą pagal teorinį kriterijų reikšmingumą, 
didžiausią dėmesį reikia kreipti į kriterijų K2 – stogo masę. Pagal kompleksinį 
kriterijų reikšmingumą didžiausią dėmesį reikia kreipti į kriterijų K4 t. y. įrengimo 
kainą. 
5. Naudojant naudingumo vertės metodą ir atlikus skaičiavimus pagal teorinį 
reikšmingumą, nustatytą entropijos metodu, gauta, jog optimalus konstrukcinis – 
technologinis stogo įrengimo variantas logistikos centrui – apšiltintos denginio 
plokštės. 
6. Darbe analizuojamo pastato bendrastatybinių darbų įvykdymo terminas yra 243 
kalendorinės dienos. Vidutinis darbuotojų skaičius darbų vykdymo metu – 23 
darbininkai. 
7. Atlikus skaičiavimus sąmatų skaičiavimo programa „Astera“ gauta, kad 
bendrastatybinių darbų vertė su PVM (21%) lygi 5,550 mln. EUR. Suvestinė statybos 
objekto statybos kaina – 7,392 mln. EUR. 
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Logistikos centras L o k a l i n ė  s ą m a t a N r.  
 Logistikos centras  Sudaryta 2015.10 kainų lygiu.     
 Bendrastatybiniai darbai   Iš viso už  5.550.430,64 € 19.164.526,91 € 
           
Nr. Darbo pavadinimas Kodas Mat. vnt Norma Kaina Kiekis Suma Darbas Medžiagos 
Mechaniz
mai 
  
ŽEMĖS DARBAI PO 
PASTATU 
  
                
1 I grupės grunto kasimas 
ir perstūmimas iki 10 m 
atstumu 55 kW (75AJ) 
galingumo buldozeriais 
N1-94 1000 
m3 
  343,41 4,2 1442,31 0,00 0,00 1442,31 
  Buldozeris 55 kW (75 AG) 489153 maš. 
val. 
12,7 27,04 53,34 1442,31     1442,31 
2 Grunto kasimas 0,65 m3 
kaušo talpos 
ekskavatoriumi, 
suverčiant gruntą į 
sankasą, kai grunto 
grupė II 
N1P-
0106-2 
100 
m3 
  89,75 10,05 901,99 15,58 0,00 886,41 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 2,50 
10250 žm. 
val. 
0,37 4,19 3,7185 15,58 15,58     
  Vienakaušis ekskavatorius 
0,65 m3 kaušo talp. 
489062 maš. 
val. 
2,4 36,75 24,12 886,41     886,41 
3 Tranšėjų, iškasų ir 
duobių užpylimas gruntu 
iš sankasos iki 55kW 
(75AJ) galios buldozeriu, 
perstumiant gruntą, kai 
5 m atstumas, o grunto 
grupė II 
N1P-
0704-2 
100 
m3 
  23,25 7,09 164,87 0,00 0,00 164,87 
  Buldozeris 55 kW (75 AG) 489153 maš. 
val. 
0,86 27,04 6,0974 164,87     164,87 
4 Grunto tankinimas 
mechanizuotu vibrovolu, 
kai gruntas išlyginamas 
rankiniu būdu, o grunto 
grupė I-II 
N1P-
0802-1 
100 
m3 
  66,81 7,09 473,66 153,65 0,00 320,01 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 2,00 
10200 žm. 
val. 
5,6 3,87 39,704 153,65 153,65     
  Motorinis volas 1.5 t 489174 maš. 
val. 
1,55 29,12 10,9895 320,01     320,01 
  Iš viso už poskyrių ŽEMĖS DARBAI PO 
PASTATU 
    2982,83 169,23 0,00 2813,60 
  G/B KONSTRUKCIJOS                   
5 Kolonų, kurių masė 
daugiau kaip 8 t 
montavimas, sujungiant 
varžtais 
N7-28-
7 
vnt.   1.848,96 159 293984,80 7330,22 275806,17 10848,41 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
8,9 5,18 1415,1 7330,22 7330,22     
  Bokštinis kranas 
keliam.galios nuo 15t ir 
daugiau 
489047 maš. 
val. 
2,7 25,27 429,3 10848,41     10848,41 
  Surenkamos konstrukcijos 
(komplekte su varžtais, 
neoprenu ir pan.) 
5075R
PM 
vnt. 1 1734,63 159 275806,17   275806,17   
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6 Tarpų tarp surenkamų 
blokų užbetonavimas, 
įrengiant klojinius iš 
lentų, paduodant 
medžiagas kranu 
N6-46 m3   193,32 5,26 1016,85 528,00 452,67 36,18 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,33 
10333 žm. 
val. 
21 4,78 110,46 528 528     
  Plieninė viela 120002 t 0,0002
4 
895,98 0,0012624 1,13   1,13   
  Vinys statybinės 120030 kg 0,76 1,06 3,9976 4,24   4,24   
  Apipjautos lentos 25-
32mm st. (2 rūš.) 
534014 m3 0,058 195,74 0,30508 59,72   59,72   
  Kranas 489131 maš. 
val. 
0,31 22,19 1,6306 36,18     36,18 
  Betonas 260014 m3 1,02 72,24 5,3652 387,58   387,58   
7 Sijų, kurių masė daugiau 
kaip 3 t iki 5 t, 
montavimas, sujungiant 
varžtais 
N7-61-
3 
vnt.   1.204,57 48 57819,18 845,38 56069,28 904,52 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
3,4 5,18 163,2 845,38 845,38     
  Bokštiniai kranai 10 t 
keliamosios galios 
489040 maš. 
val. 
1,14 16,53 54,72 904,52     904,52 
  Surenkamos konstrukcijos 
(komplekte su varžtais, 
neoprenu ir pan.) 
5075R
PM 
vnt. 1 1168,11 48 56069,28   56069,28   
8 Tarpų tarp surenkamų 
blokų užbetonavimas, 
įrengiant klojinius iš 
lentų, paduodant 
medžiagas kranu 
N6-46 m3   193,32 0,624 120,62 62,64 53,69 4,29 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,33 
10333 žm. 
val. 
21 4,78 13,104 62,64 62,64     
  Plieninė viela 120002 t 0,0002
4 
895,98 0,00014976 0,13   0,13   
  Vinys statybinės 120030 kg 0,76 1,06 0,47424 0,5   0,5   
  Apipjautos lentos 25-
32mm st. (2 rūš.) 
534014 m3 0,058 195,74 0,036192 7,08   7,08   
  Kranas 489131 maš. 
val. 
0,31 22,19 0,19344 4,29     4,29 
  Betonas 260014 m3 1,02 72,24 0,63648 45,98   45,98   
9 TT tipo perdangos 
plokščių, kurių plotas iki 
35 m2, montavimas 
(siulės neužtaisomos) 
N7-67-
2 
vnt.   1.383,51 81 112064,20 1972,03 107268,96 2823,21 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
4,7 5,18 380,7 1972,03 1972,03     
  Kranai ant vikšrinės 
važiuoklės 25 t 
keliamosios galios 
489042 maš. 
val. 
1,12 31,12 90,72 2823,21     2823,21 
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 0,93 1,94 75,33 146,14   146,14   
  Plieninės tvirtinimo detalės 999111 kg 2,2 1,92 178,2 342,14   342,14   
  Surenkamos konstrukcijos 
(komplekte su varžtais, 
neoprenu ir pan.) 
5075R
PM 
vnt. 1 1318,28 81 106780,68   106780,68   
10 Bekilpinių kiaurymėtų 
perdangos plokščių 
montavimas, kurių plotas 
iki 5 m2, o aukštis 180 
mm (be inkaravimo) 
N7-270 m2   22,58 19,19 433,27 32,58 346,68 54,01 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,50 
10350 žm. 
val. 
0,35 4,85 6,7165 32,58 32,58     
  Kranai ant vikšrinės 
važiuoklės 16 t 
keliamosios galios 
489041 maš. 
val. 
0,09 31,12 1,7271 53,75     53,75 
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  Vibratorius 489192 maš. 
val. 
0,03 0,46 0,5757 0,26     0,26 
  Makrofleksas 250347 l 0,0025 4,77 0,047975 0,23   0,23   
  Betono mišiniai 600043 m3 0,006 72,24 0,11514 8,32   8,32   
  Kiaurymėtos perdangos 
plokštės 
2573R
PM 
m2 1 17,62 19,19 338,13   338,13   
  Iš viso už poskyrių G/B KONSTRUKCIJOS     465438,92 10770,85 439997,45 14670,62 
  
METALO 
KONSTRUKCIJOS 
  
                
11 Gegninės ir pogegninės 
santvaros iki 25 m 
aukštyje, anga iki 24 m, 
santvaros masė iki 5 t 
N9-70 t   1.568,00 165,1071 258888,37 11020,90 242215,52 5651,95 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,42 
10442 žm. 
val. 
12,5 5,34 2063,83875 11020,9 11020,9     
  Propano-butano mišinys 20040 m3 0,26 2,01 42,927846 86,28   86,28   
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 4 1,94 660,4284 1281,23   1281,23   
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 1 1,92 165,1071 317,01   317,01   
  Deguonis dujinis techninis 210004 m3 1,1 1,24 181,61781 225,21   225,21   
  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520392 t 0,001 1454 0,1651071 240,07   240,07   
  Kranai ant vikšrinės 
važiuoklės 25 t 
keliamosios galios 
489042 maš. 
val. 
1,1 31,12 181,61781 5651,95     5651,95 
  Gegninių santvarų 
konstrukcijos 
2664R
PM 
t 1 1454 165,1071 240065,72   240065,72   
12 Gegninių ir pogegninių 
santvarų iki 2,0 t masės 
montavimas, kai anga iki 
18 m, pastato aukštis iki 
20 m 
N9-307 t   1.626,88 50,20032 81669,73 4476,76 74554,38 2638,59 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
16,7 5,34 838,345344 4476,76 4476,76     
  Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. 
galios 
489051 maš. 
val. 
0,9 27,33 45,180288 1234,78     1234,78 
  Suvirinimo 
transformatorius 
380004 maš. 
val. 
3,7 2,76 185,741184 512,65     512,65 
  Kranai ant automobilio 
važiuoklės keliam. galios 
iki 10t 
489034 maš. 
val. 
0,8 22,19 40,160256 891,16     891,16 
  Mišinys propano-butano 20095 kg 0,6 1,06 30,120192 31,93   31,93   
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 2,8 1,94 140,560896 272,69   272,69   
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 9 1,92 451,80288 867,46   867,46   
  Deguonis dujinis techninis 210004 m3 0,96 1,24 48,1923072 59,76   59,76   
  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520392 t 0,004 1454 0,20080128 291,97   291,97   
  Apipjauta mediena 
(spygliuočių, 1-3 rūš.) 
534013 m3 0,004 195,74 0,20080128 39,3   39,3   
  Metalinės konstrukcijos 100006
0 
t 1 1454 50,20032 72991,27   72991,27   
13 Sijų iki 1,0 t masės 
montavimas, kai pastatų 
aukštis iki 20 m 
N9-310 t   1.559,98 22,47784 35065,05 1080,28 33121,01 863,76 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
9 5,34 202,30056 1080,28 1080,28     
  Suvirinimo 
transformatorius 
380004 maš. 
val. 
1,05 2,76 23,601732 65,14     65,14 
  Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. 
galios 
489051 maš. 
val. 
1,3 27,33 29,221192 798,62     798,62 
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 1 1,94 22,47784 43,61   43,61   
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 4,6 1,92 103,398064 198,52   198,52   
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  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520392 t 0,006 1454 0,13486704 196,1   196,1   
  Metalinės konstrukcijos 100006
0 
t 1 1454 22,47784 32682,78   32682,78   
14 Metalinių ryšių ir spyrių 
montavimas (ryšių ir 
spyrių masė daugiau 100 
kg) 
N9P-
0104-3 
t   1.648,20 48,80567 80441,50 5053,58 72008,37 3379,55 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,40 
10440 žm. 
val. 
19,5 5,31 951,710565 5053,58 5053,58     
  Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. 
galios 
489051 maš. 
val. 
2,5 27,33 122,014175 3334,65     3334,65 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
2 0,46 97,61134 44,9     44,9 
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 11 1,92 536,86237 1030,78   1030,78   
  Plieninės statybinės 
konstrukcijos 
520003 t 1 1454 48,80567 70963,44   70963,44   
  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520349 kg 0,2 1,45 9,761134 14,15   14,15   
15 Metalinių kolonų 
montavimas (kolonų 
masė daugiau 0,5 t iki 1,0 
t) 
N9P-
0101-3 
t   1.593,79 10,53639 16792,82 906,97 15393,12 492,73 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,60 
10460 žm. 
val. 
16 5,38 168,58224 906,97 906,97     
  Suvirinimo 
transformatorius 
380004 maš. 
val. 
1,1 2,76 11,590029 31,99     31,99 
  Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. 
galios 
489051 maš. 
val. 
1,6 27,33 16,858224 460,74     460,74 
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 0,75 1,94 7,9022925 15,33   15,33   
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 2 1,92 21,07278 40,46   40,46   
  Plieninės statybinės 
konstrukcijos 
520003 t 1 1454 10,53639 15319,91   15319,91   
  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520349 kg 0,6 1,45 6,321834 9,17   9,17   
  Apipjauta mediena 
(spygliuočių, 1-3 rūš.) 
534013 m3 0,004 195,74 0,04214556 8,25   8,25   
16 Antkolonių, detalių 
montavimas 
N9P-
0101-1 
t   1.760,15 12,91785 22737,34 2154,44 18940,72 1642,18 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,60 
10460 žm. 
val. 
31 5,38 400,45335 2154,44 2154,44     
  Suvirinimo 
transformatorius 
380004 maš. 
val. 
1,5 2,76 19,376775 53,48     53,48 
  Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. 
galios 
489051 maš. 
val. 
4,5 27,33 58,130325 1588,7     1588,7 
  Elektrodai suvirinimo 120038 kg 1 1,94 12,91785 25,06   25,06   
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 4 1,92 51,6714 99,21   99,21   
  Plieninės statybinės 
konstrukcijos 
520003 t 1 1454 12,91785 18782,55   18782,55   
  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520349 kg 1 1,45 12,91785 18,73   18,73   
  Apipjauta mediena 
(spygliuočių, 1-3 rūš.) 
534013 m3 0,006 195,74 0,0775071 15,17   15,17   
17 Metalinių lenktų profilių 
rėmų montavimas 
N9P-
0107 
t   1.711,28 41,22913 70554,56 5283,93 62002,93 3267,70 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
24 5,34 989,49912 5283,93 5283,93     
  Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. 
galios 
489051 maš. 
val. 
2,9 27,33 119,564477 3267,7     3267,7 
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 8,6 1,92 354,570518 680,78   680,78   
  Plieninės statybinės 
konstrukcijos 
520003 t 1 1454 41,22913 59947,16   59947,16   
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  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520349 kg 23 1,45 948,26999 1374,99   1374,99   
18 Metalinių lenktų profilių 
rėmų montavimas 
N9P-
0107 
t   1.711,28 3,80971 6519,48 488,25 5729,28 301,95 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
24 5,34 91,43304 488,25 488,25     
  Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. 
galios 
489051 maš. 
val. 
2,9 27,33 11,048159 301,95     301,95 
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 8,6 1,92 32,763506 62,91   62,91   
  Plieninės statybinės 
konstrukcijos 
520003 t 1 1454 3,80971 5539,32   5539,32   
  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520349 kg 23 1,45 87,62333 127,05   127,05   
19 Metalinių ryšių ir spyrių 
montavimas (ryšių ir 
spyrių masė daugiau 100 
kg) 
N9P-
0104-3 
t   1.648,20 10,99236 18117,60 1138,20 16218,24 761,16 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,40 
10440 žm. 
val. 
19,5 5,31 214,35102 1138,2 1138,2     
  Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. 
galios 
489051 maš. 
val. 
2,5 27,33 27,4809 751,05     751,05 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
2 0,46 21,98472 10,11     10,11 
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 11 1,92 120,91596 232,16   232,16   
  Plieninės statybinės 
konstrukcijos 
520003 t 1 1454 10,99236 15982,89   15982,89   
  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520349 kg 0,2 1,45 2,198472 3,19   3,19   
20 Metalinių ryšių ir spyrių 
montavimas (ryšių ir 
spyrių masė daugiau 100 
kg) 
N9P-
0104-3 
t   1.648,20 1,47056 2423,78 152,27 2169,68 101,83 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,40 
10440 žm. 
val. 
19,5 5,31 28,67592 152,27 152,27     
  Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. 
galios 
489051 maš. 
val. 
2,5 27,33 3,6764 100,48     100,48 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
2 0,46 2,94112 1,35     1,35 
  Varžtai tvirtinimo, įvairūs 120051 kg 11 1,92 16,17616 31,06   31,06   
  Plieninės statybinės 
konstrukcijos 
520003 t 1 1454 1,47056 2138,19   2138,19   
  Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
520349 kg 0,2 1,45 0,294112 0,43   0,43   
  Iš viso už poskyrių METALO 
KONSTRUKCIJOS 
    593210,23 31755,58 542353,25 19101,40 
  FASADAS                   
21 Lengvų pastatų išorės 
sienų daugiasluoksnių 
plokščių montavimas 
N9-324 100 
m2 
  2.981,75 76,84 229117,60 41793,28 159753,21 27571,11 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
105 5,18 8068,2 41793,28 41793,28     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
8,2 0,46 630,088 289,84     289,84 
  Kranai ant automobilio 
važiuoklės keliam. galios 
iki 10t 
489034 maš. 
val. 
16 22,19 1229,44 27281,27     27281,27 
  Savisriegiai sraigtai 
metalui 
120323 vnt. 130 0,06 9989,2 599,35   599,35   
  Savisriegiai sraigtai 
plokštėms tvirtinti 
120324 vnt. 25 0,25 1921 480,25   480,25   
  Hermetikas 230432 l 1,9 4,77 145,996 696,4   696,4   
  Universalios mineralinės 
vatos plokštės 
570193 m3 0,09 32,49 6,9156 224,69   224,69   
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  Daugiasluoksnės metalinės 
plokštės 
2609R
PM 
m2 100 20,53 7684 157752,52   157752,52   
  Metaliniai plonasieniai 
profiliai 
2602R
PM 
m               
  Sandarinimo juosta 2611R
PM 
m               
22 Šlaitinių stogų 
apsauginių konstrukcijų 
elementų įrengimas, kai 
konstrukciniai elementai 
stogo kopėčios  
N12P-
0716-4 
100 
m 
  3.941,15 0,51 2009,99 46,75 1956,36 6,88 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,50 
10350 žm. 
val. 
18,9 4,85 9,639 46,75 46,75     
  Kranas 489131 maš. 
val. 
0,5 22,19 0,255 5,66     5,66 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
5,2 0,46 2,652 1,22     1,22 
  Stogo kopėčios 
(komplekte) 
572400 m 100 19,82 51 1010,82   1010,82   
  Tvirtinimo detalės stogo 
kopėčioms 
572402 vnt. 200 9,27 102 945,54   945,54   
  Iš viso už poskyrių FASA
DAS 
        231127,59 41840,03 161709,57 27577,99 
  STOGO ĮRENGIMAS                   
23 Denginių metalinių 
profiliuotų lakštų 
montavimas (laikantis 
profiliuotų lakštų 
paklotas) 
N9P-
0401-1 
100 
m2 
  2.509,20 133,46 334877,30 11003,78 319236,32 4637,20 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,50 
10350 žm. 
val. 
17 4,85 2268,82 11003,78 11003,78     
  Kranai ant automobilio 
važiuoklės keliam. galios 
iki 10t 
489034 maš. 
val. 
1,4 22,19 186,844 4146,07     4146,07 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
8 0,46 1067,68 491,13     491,13 
  Laikantys profiliai 90290 m2 100 23,65 13346 315632,9   315632,9   
  Savisriegiai sraigtai 
metalui 
120323 vnt. 450 0,06 60057 3603,42   3603,42   
24 Denginių šilumos 160 
mm storio izoliacija 2 sl. 
70 mm ir vieno 20 mm 
storio mineralinės vatos 
plokštėmis, tvirtinant 
laikikliais 
N12-
60-4 
100 
m2 
  2.381,60 133,46 317848,33 67996,54 245869,35 3982,44 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
111 4,59 14814,06 67996,54 67996,54     
  Elektrinis grąžtas 390049 maš. 
val. 
20 0,46 2669,2 1227,83     1227,83 
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
6 3,44 800,76 2754,61     2754,61 
  Smeigės izoliacijos 
tvirtinimui 
220706 vnt. 400 0,15 53384 8007,6   8007,6   
  Sutapdintų stogų 
mineralinės vatos plokštės 
572188 m3 14,7 100,91 1961,862 197971,49   197971,49   
  Plonos sutapdintų stogų 
mineralinės vatos plokštės 
572189 m3 2,1 142,33 280,266 39890,26   39890,26   
25 Denginių plėvelinės garo, 
vėjo izoliacijos 
įrengimas, klojant 
plėvelę iš viršaus, 
suklijuojant sandūras 
N12P-
0305-1 
100 
m2 
  297,76 133,46 39739,69 3914,38 35747,26 78,05 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 2,50 
10250 žm. 
val. 
7 4,19 934,22 3914,38 3914,38     
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
0,17 3,44 22,6882 78,05     78,05 
  Izoliacinė plėvelė 220730 m2 115 0,69 15347,9 10590,05   10590,05   
  Dvipusės lipnios 
izoliacinės juostos 
570845 m 50 3,77 6673 25157,21   25157,21   
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26 Denginių plėvelinės garo, 
vėjo izoliacijos 
įrengimas, klojant 
plėvelę iš viršaus, 
suklijuojant sandūras 
N12P-
0305-1 
100 
m2 
  319,76 133,46 42675,81 3914,38 38683,38 78,05 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 2,50 
10250 žm. 
val. 
7 4,19 934,22 3914,38 3914,38     
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
0,17 3,44 22,6882 78,05     78,05 
  Izoliacinė plėvelė 220730 m2 115 0,69 15347,9 10590,05   10590,05   
  Dvipusės lipnios 
izoliacinės juostos 
570845 m 50 4,21 6673 28093,33   28093,33   
27 Pirmo sluoksnio 
prilydomosios bituminės 
ritininės stogo dangos 
mida įrengimas (100 m2 
padengto paviršiaus) 
N12-
149 
100 
m2 
  735,07 133,46 98102,85 11521,60 85194,06 1387,19 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,50 
10350 žm. 
val. 
17,8 4,85 2375,588 11521,6 11521,6     
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
2,5 3,44 333,65 1147,76     1147,76 
  Prilydomos dangos 
klijavimo dujinės įrangos 
komplektas 
489208 maš. 
val. 
3,9 0,46 520,494 239,43     239,43 
  Mišinys propano-butano 20095 kg 21 1,06 2802,66 2970,82   2970,82   
  Bitumo gruntas 230075 t 0,05 522,78 6,673 3488,51   3488,51   
  Stogo danga, prilydoma, 
bituminė 
572173 m2 115 5,13 15347,9 78734,73   78734,73   
28 Pirmo sluoksnio 
prilydomosios bituminės 
ritininės stogo dangos 
mida įrengimas (100 m2 
padengto paviršiaus) 
N12-
149 
100 
m2 
  735,07 133,46 98102,85 11521,60 85194,06 1387,19 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,50 
10350 žm. 
val. 
17,8 4,85 2375,588 11521,6 11521,6     
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
2,5 3,44 333,65 1147,76     1147,76 
  Prilydomos dangos 
klijavimo dujinės įrangos 
komplektas 
489208 maš. 
val. 
3,9 0,46 520,494 239,43     239,43 
  Mišinys propano-butano 20095 kg 21 1,06 2802,66 2970,82   2970,82   
  Bitumo gruntas 230075 t 0,05 522,78 6,673 3488,51   3488,51   
  Stogo danga, prilydoma, 
bituminė 
572173 m2 115 5,13 15347,9 78734,73   78734,73   
29 Parapetų aptaisymas 
skardos lenktais 
profiliais, kai tvirtinimo 
pagrindas betonas arba 
mūras 
N12P-
0712-1 
100 
m 
  447,23 5,67 2535,79 907,48 1573,54 54,77 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,50 
10350 žm. 
val. 
33 4,85 187,11 907,48 907,48     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
21 0,46 119,07 54,77     54,77 
  Skardos lenkti aptaisymo 
profiliai 
90286 m 109 1,88 618,03 1161,9   1161,9   
  Medsraigčiai su 
plastmasiniais įdėklais 
120314 vnt. 660 0,11 3742,2 411,64   411,64   
  Tvirtinimo detalės stogo 
dangai 
261578 vnt.               
30 Stogo aptvėrimas 
metalinėmis tvorelėmis 
N12-
24-2 
100 
m 
  2.457,20 5,67 13932,32 879,98 13052,34 0,00 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,50 
10350 žm. 
val. 
32 4,85 181,44 879,98 879,98     
  Metalinė tvorelė 198RP
M 
m 100 23,02 567 13052,34   13052,34   
  Iš viso už poskyrių STOGO 
ĮRENGIMAS 
      947814,94 111659,74 824550,31 11604,89 
  IŠORĖS DURYS,                   
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LANGAI, VARTAI 
31 Sekcijinių pakeliamų 
vartų iki 3 m aukščio su 
susukamų spyruoklių 
mechanizmu (sąraminis 
aukštis iki 0,8 m) 
montavimas, kai vartų 
plotas daugiau 6,0 iki 9,0 
m2 
N2P-
0403-2 
vnt.   537,68 36 19356,41 2018,52 17283,24 54,65 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
10,5 5,34 378 2018,52 2018,52     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
3,3 0,46 118,8 54,65     54,65 
  Sekcijiniai vartai (kompl.) 261354 vnt. 1 480,09 36 17283,24   17283,24   
32 Plieninių durų blokų 
montavimas mūrinėse 
sienose, kai išorės durys 
daugiau 2,0 iki 3,0 m2 
N2P-
0301-5 
m2   179,91 24,2 4353,74 238,18 4089,45 26,11 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
1,9 5,18 45,98 238,18 238,18     
  Kranas 489131 maš. 
val. 
0,03 22,19 0,726 16,11     16,11 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,3 0,46 7,26 3,34     3,34 
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
0,08 3,44 1,936 6,66     6,66 
  Inkariniai varžtai 120221 vnt. 4   96,8         
  Montavimo putos 250349 l 0,15 4,77 3,63 17,32   17,32   
  Durų blokai 530057 m2 1 142,2 24,2 3441,24   3441,24   
  Spynos durims 261351 vnt. 1 26,07 24,2 630,89   630,89   
33 Aliuminio arba plastiko 
langų blokų su 
varstomomis sąvaromis 
montavimas mūrinėse 
sienose, kai langų blokai 
daugiau 3,0 m2 
N2P-
0103-4 
m2   93,17 46,2 4304,47 406,84 3875,71 21,92 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
1,7 5,18 78,54 406,84 406,84     
  Kranas 489131 maš. 
val. 
0,01 22,19 0,462 10,25     10,25 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,1 0,46 4,62 2,13     2,13 
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
0,06 3,44 2,772 9,54     9,54 
  Langų blokai 530056 m2 1 83,67 46,2 3865,55   3865,55   
  Medsraigčiai su 
plastmasiniais įdėklais 
120314 vnt. 2 0,11 92,4 10,16   10,16   
34 Varstomų stoglangių, 
stogo liukų be grotelių 
montavimas, tvirtinant 
prie lengvų metalinių 
plokščių stogų 
konstrukcijų, kai blokai 
daugiau 2,0 m2 
N2P-
0203-3 
m2   105,94 329,42 34898,62 2236,76 32339,16 322,70 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,50 
10350 žm. 
val. 
1,4 4,85 461,188 2236,76 2236,76     
  Kranai ant automobilio 
važiuoklės keliam. galios 
iki 10t 
489034 maš. 
val. 
0,04 22,19 13,1768 292,39     292,39 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,2 0,46 65,884 30,31     30,31 
  Stoglangių, liukų rėmai 261211 vnt. 1 28,83 329,42 9497,18   9497,18   
  Stoglangiai, liukai 
(varstomi) 
261212 vnt. 1 43,6 329,42 14362,71   14362,71   
  Stoglangių, liukų 
atidarymo mechanizmai 
261214 vnt. 1 25,74 329,42 8479,27   8479,27   
  Iš viso už poskyrių IŠORĖS DURYS, LANGAI, VARTAI   62913,24 4900,30 57587,56 
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  PERTVAROS, LUBOS                   
35 Daugiasluoksnių plokščių 
montavimas. Vidaus 
sienos 
N9P-
0601-2 
100 
m2 
  2.803,73 30,63 85878,16 12058,42 67793,81 6025,93 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
76 5,18 2327,88 12058,42 12058,42     
  Kranai ant automobilio 
važiuoklės keliam. galios 
iki 10t 
489034 maš. 
val. 
8,7 22,19 266,481 5913,21     5913,21 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
8 0,46 245,04 112,72     112,72 
  U profiliai 90281 m 32 3,62 980,16 3548,18   3548,18   
  Daugiasluoksnės sieninės 
plokštės 
90293 m2 100 20,71 3063 63434,73   63434,73   
  Savisriegiai sraigtai 
metalui 
120323 vnt. 330 0,06 10107,9 606,47   606,47   
  Savisriegiai sraigtai 
plokštėms tvirtinti 
120324 vnt. 15 0,25 459,45 114,86   114,86   
  Universalios mineralinės 
vatos plokštės 
570193 m3 0,09 32,49 2,7567 89,57   89,57   
36 Lengvų pastatų 
horizontalių atitvarų 
(lubų k-jų) 
daugiasluoksnių plokščių 
montavimas 
N9-326 100 
m2 
  2.767,45 2,38 6586,55 1269,83 5016,15 300,57 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
103 5,18 245,14 1269,83 1269,83     
  Kranai ant automobilio 
važiuoklės keliam. galios 
iki 10t 
489034 maš. 
val. 
5,2 22,19 12,376 274,62     274,62 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
23,7 0,46 56,406 25,95     25,95 
  Savisriegiai sraigtai 
metalui 
120323 vnt. 800 0,06 1904 114,24   114,24   
  Savisriegiai sraigtai 
plokštėms tvirtinti 
120324 vnt. 20 0,25 47,6 11,9   11,9   
  Universalios mineralinės 
vatos plokštės 
570193 m3 0,05 32,49 0,119 3,87   3,87   
  Daugiasluoksnės metalinės 
plokštės 
2609R
PM 
m2 100 20,53 238 4886,14   4886,14   
  Metaliniai plonasieniai 
profiliai 
2602R
PM 
m               
37 Paprastas 250 mm storio 
sienų mūras (bokštiniu 
kranu), kai plytos 
silikatinės 
N8-10 m3   113,32 128 14504,79 3760,13 9856,01 888,65 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
6,4 4,59 819,2 3760,13 3760,13     
  Silikatinės pilnavidurės 
plytos 250x120x88mm 
570698 1000 
vnt. 
0,306 204,35 39,168 8003,98   8003,98   
  Pjuvenų-betono blokeliai 
250x120x80 mm 
570863 1000 
vnt. 
0,003   0,384         
  Cemento-kalkių skiedinys 
S2,5 (M25) 
600015 m3 0,21 68,9 26,88 1852,03   1852,03   
  Bokštinis kranas 5-8t 
keliamosios galios 
489046 maš. 
val. 
0,42 16,53 53,76 888,65     888,65 
38 Pertvaros visuom.pastat., 
tvirtinant gipso kartono 
lakštus plien.karkase iš 
abiejų pusių dviem 
sluoksniais, izoliuojant. 
N10-52 m2   27,81 754,4 20981,69 9277,61 11201,88 502,20 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,22 
10322 žm. 
val. 
2,6 4,73 1961,44 9277,61 9277,61     
  Cinkuoto plieno profiliai 110065 t 0,0016
4 
976,12 1,237216 1207,67   1207,67   
  Sraigtai įsisriegiamieji 120304 t 0,0001
1 
1923,93 0,082984 159,66   159,66   
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  Guma akyta 250154 kg 0,066   49,7904         
  Klijav. mastika iš 
kumarono-kaučiuko 
570261 t 0,0005 2322,79 0,3772 876,16   876,16   
  Plokštės iš min.vatos 
(pusiau kietos, su sint. 
rišikliu) 
570910 m3 0,0515 100,91 38,8516 3920,51   3920,51   
  Kranas 489131 maš. 
val. 
0,03 22,19 22,632 502,2     502,2 
  Gipsokartono lakštai 140RP
M 
m2 4,2 1,59 3168,48 5037,88   5037,88   
39 Pakabinamų lubų 
įrengimas 
N34-
35-1 
m2   13,51 438 5916,85 3311,28 2549,16 56,41 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,80 
10380 žm. 
val. 
1,5 5,04 657 3311,28 3311,28     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,28 0,46 122,64 56,41     56,41 
  Akustinės pakabinamos 
lubos su metaline 
konstrukcija "Amstrong" ir 
plokštėmis (komplekte) 
1836R
PM 
m2 1 5,82 438 2549,16   2549,16   
40 Sienų nutinkuotų 
"Vetonit" arba aptaisytų 
gipso kartono plokštėmis 
pirmas glaistymas "KR" 
glaistu 
N15-
169-4 
100 
m2 
  170,42 12,388 2111,14 1307,80 803,34 0,00 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
23 4,59 284,924 1307,8 1307,8     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,78 991,04 773,01   773,01   
  Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,06 9,9104 30,33   30,33   
41 Sienų nutinkuotų 
"Vetonit" arba aptaisytų 
gipso kartono plokštėmis 
sekantis glaistymas 
"KR" glaistu 
N15-
169-5 
100 
m2 
  142,88 12,388 1769,98 966,64 803,34 0,00 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
17 4,59 210,596 966,64 966,64     
  Glaistas "KR" 230407 kg 80 0,78 991,04 773,01   773,01   
  Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
390019 m2 0,8 3,06 9,9104 30,33   30,33   
42 Sienų vidinių paviršių 
pagrindo gruntavimas 
drėgmę atstumiančiais 
gruntais voleliu 
N15P-
0201-2 
100 
m2 
  68,09 12,388 843,51 270,37 572,86 0,28 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,50 
10350 žm. 
val. 
4,5 4,85 55,746 270,37 270,37     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,05 0,46 0,6194 0,28     0,28 
  Drėgmę atstumiantis 
gruntas 
231003 l 13,1 3,53 162,2828 572,86   572,86   
43 Sienų vidinių paviršių 
dažymas emulsiniais 
dažais, kai vienas 
sluoksnis, voleliu 
N15P-
0701-2 
100 
m2 
  79,85 12,388 989,23 390,30 598,08 0,85 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
5,9 5,34 73,0892 390,3 390,3     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,15 0,46 1,8582 0,85     0,85 
  Emulsiniai dažai vidaus 
darbams 
231005 l 12,1 3,99 149,8948 598,08   598,08   
44 Sienų vidinių paviršių 
dažymas emulsiniais 
dažais, kai antrasis arba 
kartotinis sluoksnis, 
voleliu 
N15P-
0701-5 
100 
m2 
  72,26 12,388 895,17 350,61 543,71 0,85 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
5,3 5,34 65,6564 350,61 350,61     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,15 0,46 1,8582 0,85     0,85 
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  Emulsiniai dažai vidaus 
darbams 
231005 l 11 3,99 136,268 543,71   543,71   
45 Vertikali dviejų 
sluoksnių teptinė bitumo 
mastikos hidroizoliacija 
N8-1 100 
m2 
  437,28 0,8 349,83 28,68 200,39 120,76 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,33 
10333 žm. 
val. 
7,5 4,78 6 28,68 28,68     
  Naftos bitumas (skystas) 20031 t 0,08 511,19 0,064 32,72   32,72   
  Mastika bitumo 570281 t 0,41 511,19 0,328 167,67   167,67   
  Autogudronatoriai 488095 maš. 
val. 
3,6 41,93 2,88 120,76     120,76 
46 Sienų vidinių paviršių 
aptaisymas keraminėmis 
plytelėmis, kai siūlių 
plotis iki 5 mm, plytelės 
plotas, m2 iki 0,012 
N15P-
0301-1 
m2   24,48 270 6608,28 3604,50 2997,57 6,21 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
2,5 5,34 675 3604,5 3604,5     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,05 0,46 13,5 6,21     6,21 
  Sausi klijų mišiniai 230404 kg 2,2 0,31 594 184,14   184,14   
  Glaistas plytelių tarpams 
užtaisyti 
230405 kg 0,35 0,73 94,5 68,99   68,99   
  Glazūruotos keraminės 
plytelės (vidaus apdailai) 
570145 m2 1,02 9,23 275,4 2541,94   2541,94   
  Plastikiniai profiliai 
(keraminėms plytelėms) 
572423 m 1,5 0,5 405 202,5   202,5   
  Plastikiniai skirtukai (100 
vnt) 
572430 kom
pl. 
1   270         
  Iš viso už poskyrių PERTVAROS, 
LUBOS 
      147435,18 36596,17 102936,30 7902,71 
  GRINDŲ ĮRENGIMAS                   
47 Grindų ritininių 
hidroizoliacijų 
įrengimas, klojant 
plėvelę, suklijuojant 
siūles 
N11P-
0201-1 
m2   1,05 13609 14349,33 3747,92 10601,41 0,00 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
0,06 4,59 816,54 3747,92 3747,92     
  Izoliacinė plėvelė 220730 m2 1,1 0,69 14969,9 10329,23   10329,23   
  Lipnūs izoliaciniai 
tarpikliai 
570844 m 0,5 0,04 6804,5 272,18   272,18   
48 100 mm storio armuotų 
grindų betonavimas ir 
šlifavimas, paduodant 
betoną siurbliu 
N11-
165-1 
(K4=2) 
100 
m2 
  2.314,77 136,04 314901,85 64123,81 207863,68 42914,36 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,60 
10360 žm. 
val. 
96 4,91 13059,84 64123,81 64123,81     
  Betono siurbliai 489092 maš. 
val. 
3 41,25 408,12 16834,95     16834,95 
  Vibratorius 489192 maš. 
val. 
12 0,46 1632,48 750,94     750,94 
  Vibrosija 489220 maš. 
val. 
12 2,76 1632,48 4505,64     4505,64 
  Mažosios mechanizacijos 
priemonės su vidaus 
degimo varikliu 
489245 maš. 
val. 
21,2 7,22 2884,048 20822,83     20822,83 
  Betono mišiniai C20/25 
(M300) 
600048 m3 20,4 74,9 2775,216 207863,68   207863,68   
49 Grindų šiltinamųjų 
(garso) izoliacijų 
įrengimas, naudojant 
izoliacines plokštes (100 
mm storio putų 
polistireno plokštės) 
N11P-
0302-3 
100 
m2 
  973,84 8,08 7868,66 704,66 7122,31 41,69 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
19 4,59 153,52 704,66 704,66     
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  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
1,5 3,44 12,12 41,69     41,69 
  Putų polistireno grindų 
izoliavimo plokštė 
220098 m3 10,3 85,58 83,224 7122,31   7122,31   
50 Grindų šiltinamųjų 
(garso) izoliacijų 
įrengimas, naudojant 
izoliacines plokštes (100 
mm storio pagrindo 
mineralinės vatos 
plokštės) 
N11P-
0302-2 
100 
m2 
  1.154,69 3,86 4457,12 425,22 4011,98 19,92 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
24 4,59 92,64 425,22 425,22     
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
1,5 3,44 5,79 19,92     19,92 
  Pagrindo mineralinės vatos 
plokštės 
572322 m3 10,3 100,91 39,758 4011,98   4011,98   
51 20cm storio pasluoksnio 
iš žvyro įrengimas 
N42-16 100 
m2 
  349,35 136,09 47542,69 14675,27 30665,16 2202,26 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 2,17 
10217 žm. 
val. 
27,3 3,95 3715,257 14675,27 14675,27     
  Kranai ant vikšrinės 
važiuoklės 16 t 
keliamosios galios 
489041 maš. 
val. 
0,52 31,12 70,7668 2202,26     2202,26 
  Neplautas žvyras 573015 m3 21 10,73 2857,89 30665,16   30665,16   
52 Posluoksnių įrengimas 
grindims mechanizuotai. 
100 mm storio smėlio 
sluoksnis 
N11P-
0102-1 
100 
m2 
  216,90 136,09 29517,65 2106,67 20195,76 7215,22 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 2,00 
10200 žm. 
val. 
4 3,87 544,36 2106,67 2106,67     
  Savaeigis plentvolis iki 6 t 489100 maš. 
val. 
1,5 29,12 204,135 5944,41     5944,41 
  Autogreideris 66.2 kW (90 
AG) 
489152 maš. 
val. 
0,28 33,35 38,1052 1270,81     1270,81 
  Smėlis statybos darbams 570751 m3 11,2 13,25 1524,208 20195,76   20195,76   
  Vanduo 570885 m3 1   136,09         
53 Posluoksnių įrengimas 
grindims mechanizuotai, 
smėlio sluoksnio storio 
pokyčio 10 mm pridėti 
arba atimti 
N11P-
0102-4 
(K4=6
0) 
100 
m2 
  1.065,12 136,09 144952,18 0,00 121174,54 23777,64 
  Savaeigis plentvolis iki 6 t 489100 maš. 
val. 
6 29,12 816,54 23777,64     23777,64 
  Smėlis statybos darbams 570751 m3 67,2 13,25 9145,248 121174,54   121174,54   
  Vanduo 570885 m3 6   816,54         
54 Grunto po grindų 
pagrindais tankinimas 
mechanizuotai, 
naudojant žvyrą 
N11P-
0101-1 
100 
m2 
  76,58 136,09 10421,80 842,67 5987,01 3592,12 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 2,00 
10200 žm. 
val. 
1,6 3,87 217,744 842,67 842,67     
  Savaeigis plentvolis iki 6 t 489100 maš. 
val. 
0,6 29,12 81,654 2377,76     2377,76 
  Buldozeris 55 kW (75 AG) 489153 maš. 
val. 
0,33 27,04 44,9097 1214,36     1214,36 
  Neplautas žvyras 573015 m3 4,1 10,73 557,969 5987,01   5987,01   
  Vanduo 570885 m3 1   136,09         
55 100 mm storio armuotų 
grindų betonavimas ir 
šlifavimas, paduodant 
betoną siurbliu 
N11-
165-1 
100 
m2 
  1.157,39 22,76 26342,14 5364,08 17388,18 3589,88 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,60 
10360 žm. 
val. 
48 4,91 1092,48 5364,08 5364,08     
  Betono siurbliai 489092 maš. 
val. 
1,5 41,25 34,14 1408,28     1408,28 
  Vibratorius 489192 maš. 6 0,46 136,56 62,82     62,82 
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val. 
  Vibrosija 489220 maš. 
val. 
6 2,76 136,56 376,91     376,91 
  Mažosios mechanizacijos 
priemonės su vidaus 
degimo varikliu 
489245 maš. 
val. 
10,6 7,22 241,256 1741,87     1741,87 
  Betono mišiniai C20/25 
(M300) 
600048 m3 10,2 74,9 232,152 17388,18   17388,18   
56 Kiekvieniems 10 mm 
betoninės dangos storio 
pokyčiui, paduodant 
betoną siurbliu, pridėti 
arba atimti pagal n11-
165-1 
N11-
165-2 
(K4=-
5) 
100 
m2 
  -443,77 22,76 -10100,15 -670,51 -8694,09 -735,55 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,60 
10360 žm. 
val. 
-6 4,91 -136,56 -670,51 -670,51     
  Betono siurbliai 489092 maš. 
val. 
-0,75 41,25 -17,07 -704,14     -704,14 
  Vibratorius 489192 maš. 
val. 
-3 0,46 -68,28 -31,41     -31,41 
  Betono mišiniai C20/25 
(M300) 
600048 m3 -5,1 74,9 -116,076 -8694,09   -8694,09   
57 Grindų teptinės 
hidroizoliacijos 
įrengimas, naudojant 
mineralinius mišinius, 
tepant 2 kartus 
N11P-
0202-1 
m2   4,04 115 464,17 84,46 378,12 1,59 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
0,16 4,59 18,4 84,46 84,46     
  Mikseris 489231 maš. 
val. 
0,03 0,46 3,45 1,59     1,59 
  Hidroizoliaciniai 
mineraliniai mišiniai 
572349 kg 2,4 1,37 276 378,12   378,12   
58 Keraminių plytelių 
grindų dangos įrengimas 
ant išlyginto pagrindo, 
kai siūlės iki 8 mm 
pločio. Plytelės plotas 
daugiau 0,05 m2 iki 0,10 
m2 
N11P-
0501-3 
m2   19,85 591 11730,28 5510,48 6179,02 40,78 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
1,8 5,18 1063,8 5510,48 5510,48     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,15 0,46 88,65 40,78     40,78 
  Glaistas plytelių tarpams 
užtaisyti 
230405 kg 0,9 0,73 531,9 388,29   388,29   
  Emulsija gruntavimui 230408 kg 0,06 3,05 35,46 108,15   108,15   
  Sausi klijų mišiniai 
(plytelėms) 
230977 kg 4,5   2659,5         
  Keraminės grindų plytelės 570152 m2 1,01 9,52 596,91 5682,58   5682,58   
  Iš viso už poskyrių GRINDŲ 
ĮRENGIMAS 
      602447,72 96914,73 422873,08 82659,91 
  
VIDAUS VARTAI, DURYS, 
LANGAI                 
59 Sekcijinių pakeliamų 
vartų iki 3 m aukščio su 
susukamų spyruoklių 
mechanizmu (sąraminis 
aukštis iki 0,8 m) 
montavimas, kai vartų 
plotas daugiau 9,0 iki 
12,0 m2 
N2P-
0403-3 
vnt.   544,18 7 3809,25 437,35 3360,63 11,27 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
11,7 5,34 81,9 437,35 437,35     
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
3,5 0,46 24,5 11,27     11,27 
  Sekcijiniai vartai (kompl.) 261354 vnt. 1 480,09 7 3360,63   3360,63   
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60 Aliuminio arba plastiko 
langų blokų su 
varstomomis sąvaromis 
montavimas medinėse 
sienose, kai langų blokai 
daugiau 2,0 iki 3,0 m2 
N2P-
0104-3 
m2   93,27 4 373,08 36,26 334,99 1,83 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
1,75 5,18 7 36,26 36,26     
  Kranas 489131 maš. 
val. 
0,01 22,19 0,04 0,89     0,89 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,06 0,46 0,24 0,11     0,11 
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
0,06 3,44 0,24 0,83     0,83 
  Langų blokai 530056 m2 1 83,67 4 334,68   334,68   
  Medsraigčiai įvairūs 120063 kg 0,04 1,92 0,16 0,31   0,31   
61 Plieninių durų blokų 
montavimas mūrinėse 
sienose, kai vidinės durys 
daugiau 2,0 iki 3,0 m2 
N2P-
0301-2 
m2   178,94 77,7 13903,84 708,38 13111,64 83,82 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,00 
10400 žm. 
val. 
1,76 5,18 136,752 708,38 708,38     
  Kranas 489131 maš. 
val. 
0,03 22,19 2,331 51,72     51,72 
  Smulkūs mechanizmai su 
el. varikliu 
489244 maš. 
val. 
0,3 0,46 23,31 10,72     10,72 
  Keltuvas 489003 maš. 
val. 
0,08 3,44 6,216 21,38     21,38 
  Inkariniai varžtai 120221 vnt. 4   310,8         
  Montavimo putos 250349 l 0,1 4,77 7,77 37,06   37,06   
  Durų blokai 530057 m2 1 142,2 77,7 11048,94   11048,94   
  Spynos durims 261351 vnt. 1 26,07 77,7 2025,64   2025,64   
  Iš viso už poskyrių VIDAUS VARTAI, DURYS, LANGAI   18086,17 1181,99 16807,26 
  
TERITORIJOS SUTVARKYMO 
DARBAI                 
62 Mechanizuotas grunto 
kasimas, pakraunant ir 
vežant gruntą 5km 
atstumu bei darbas 
sąvartoje 
F1-1-2 100 
m3 
  601,92 160 96306,43 1468,80 0,00 94837,63 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
2 4,59 320 1468,8 1468,8     
  Statyb. mašinos ekskavat. 
(0.5 kub.m kaušo talpos) 
bazėje 
48020 maš. 
val. 
4,1 33,26 656 21818,56     21818,56 
  Statybinės mašinos 
traktorių iki 132 kW (180 
AG) galingumo bazėje 
48080 maš. 
val. 
0,54 37,83 86,4 3268,51     3268,51 
  Autogreideriai iki 66 kW 
(90 AG) 
48160 maš. 
val. 
0,46 33,35 73,6 2454,56     2454,56 
  Krovininės automašinos 
iki 8.5 t 
48325 maš. 
val. 
15 28,04 2400 67296     67296 
63 Paprastų, parterinių ir 
mauritaniškų gazonų 
užsėjimas rankiniu būdu 
N48-
295 
100 
m2 
  31,01 120 3721,68 2922,48 799,20 0,00 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 2,83 
10283 žm. 
val. 
5,4 4,51 648 2922,48 2922,48     
  Žolių sėklos (vienmetės ir 
daugiametės) 
970002 kg 2 3,33 240 799,2   799,2   
  Iš viso už poskyrių TERITORIJOS SUTVARKYMO DARBAI   100028,11 4391,28 799,20 
  
TRINKELIŲ 
ĮRENGIMAS 
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64 Apsauginių šalčiui 
atsparių kelio pagrindo 
sluoksnių įrengimas, 
naudojant savaeigius 
plentvolius, kai 
pagrindas smėlio, 
autogreiderio galia 79 
kW (108 AG) 
N57P-
3101-1 
100 
m3 
  1.353,56 57,535 77876,97 4078,08 59934,21 13864,68 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 2,80 
10280 žm. 
val. 
16 4,43 920,56 4078,08 4078,08     
  Autogreideris 79 kW (108 
AG) 
489093 maš. 
val. 
2,9 34,83 166,8515 5811,44     5811,44 
  Savaeigiai plentvoliai 18t 489101 maš. 
val. 
2,5 46,67 143,8375 6712,9     6712,9 
  Laistymo mašinos 489126 maš. 
val. 
0,8 29,12 46,028 1340,34     1340,34 
  Vanduo 570885 m3 5   287,675         
  Gamtinis smėlis 573022 m3 110 9,47 6328,85 59934,21   59934,21   
65 Išlyginamojo sluoksnio 
įrengimas iš dolomitinės 
skaldos 
K16-6 m3   42,31 5442,5 230268,92 14096,08 186155,27 30017,57 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,05 
10405 žm. 
val. 
0,5 5,18 2721,25 14096,08 14096,08     
  Autogreideris 79 kW (108 
AG) 
489093 maš. 
val. 
0,012 23,25 65,31 1518,46     1518,46 
  Savaeigis plentvolis iki 6 t 489100 maš. 
val. 
0,076 17,54 413,63 7255,07     7255,07 
  Savaeigiai plentvoliai su 
10t lygiais valcais 
489037 maš. 
val. 
0,158 23,82 859,915 20483,18     20483,18 
  Laistymo mašina-
mechaninė šluota 
489126 maš. 
val. 
0,01 13,98 54,425 760,86     760,86 
  Dolomitinė skalda 22/56 570726 m3 1,36 25,15 7401,8 186155,27   186155,27   
66 Išlyginamojo sluoksnio 
įrengimas iš smėlio ir 
žvyro mišinio 
K16-4 m3   22,69 777,5 17639,60 1892,90 14663,96 1082,74 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,05 
10405 žm. 
val. 
0,47 5,18 365,425 1892,9 1892,9     
  Autogreideris 79 kW (108 
AG) 
489093 maš. 
val. 
0,012 23,25 9,33 216,92     216,92 
  Savaeigis plentvolis iki 6 t 489100 maš. 
val. 
0,027 17,54 20,9925 368,21     368,21 
  Savaeigiai plentvoliai su 
10t lygiais valcais 
489037 maš. 
val. 
0,021 23,82 16,3275 388,92     388,92 
  Laistymo mašina-
mechaninė šluota 
489126 maš. 
val. 
0,01 13,98 7,775 108,69     108,69 
  Smėlio ir žvyro mišinys 
0/14 
573024 m3 1,24 15,21 964,1 14663,96   14663,96   
67 Grindinio įrengimas iš 
betono trinkelių rankiniu 
būdu, užpilant siūles 
smėliu  
N57P-
3241-1 
100 
m2 
  661,00 155,5 102785,11 54804,42 32363,98 15616,71 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 4,50 
10450 žm. 
val. 
66 5,34 10263 54804,42 54804,42     
  Autokrautuvai 3t 450002 maš. 
val. 
2,1 28,41 326,55 9277,29     9277,29 
  Savaeigis plentvolis iki 6 t 489100 maš. 
val. 
1,4 29,12 217,7 6339,42     6339,42 
  Betono trinkelės 260371 m3 1,2 152,13 186,6 28387,46   28387,46   
  Smėlis statybos darbams 570751 m3 1,93 13,25 300,115 3976,52   3976,52   
68 80x200 mm skersmens 
betoninių bordiūrų ant 
betoninio pagrindo 
įrengimas 
N27-
114-1 
100 
m 
  684,90 7,31 5006,60 2046,73 2918,33 41,54 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,00 
10300 žm. 
val. 
61 4,59 445,91 2046,73 2046,73     
  Žvyras, frakcija 5-10 mm 570523 m3 0,2 23,33 1,462 34,11   34,11   
  Cementinis skiedinys S15 600011 m3 0,02 60,9 0,1462 8,9   8,9   
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(M150) 
  Betono mišiniai C12/15 
(M200) 
600046 m3 2,6 70,9 19,006 1347,53   1347,53   
  Autokrautuvai 3t 450002 maš. 
val. 
0,2 28,41 1,462 41,54     41,54 
  Betoniniai bordiūrai 1512R
PM 
vnt. 100 2,09 731 1527,79   1527,79   
69 1.7 m aukščio tvoros iš 
vielos tinklo ant g/b 
stulpelių montavimas 
N47-55 100 
m 
  1.318,90 5,87 7741,92 3521,12 4220,80 0,00 
  Darbo jėga su vidutine 
kategorija 3,11 
10311 žm. 
val. 
129 4,65 757,23 3521,12 3521,12     
  Plieninė viela (šviesi, 
rišamoji) 
120010 t 0,0153 895,98 0,089811 80,47   80,47   
  Gelžbetonio stulpeliai 100021
0 
m3 1,68 266,51 9,8616 2628,22   2628,22   
  Pintas metalinis tinklas 2011R
PM 
m2 160 1,61 939,2 1512,11   1512,11   
  Iš viso už poskyrių TRINKELIŲ 
ĮRENGIMAS 
    441319,12 80439,33 300256,55 60623,24 
Iš viso #1 3.612.804,05 € 420619,23 2869870,53 322314,29 
 
Kiti darbo užmokesčio 
priskaitymai 33.649,54 € 8,0%     
Papildomų medžiagų vertė 86.096,12 €   3,0%   
 
Papildomų mechanizmų 
vertė 9.669,43 €     3,0% 
  Soc. draudimas       140.732,46 € 30,98%     
Iš viso #2 (išlaidos statinio statybos 
darbams) 3.882.951,60 € 595001,23 2955966,65 331983,72 
  Statybvietės išlaidos       349.465,64 € 9,00% 9,00% 9,00% 
Iš viso #3 (tiesioginės 
išlaidos) 4.232.417,24 € 648551,34 3222003,65 361862,25 
  
Indeks
as           1,00 1,00 1,00 
Po indeksacijos iš viso 4.232.417,24 € 648551,34 3222003,65 361862,25 
Pridėtinės 
išlaidos 136.280,63 € 30,00%     
  Pelnas         218.434,89 € 5,0% 5,0% 5,0% 
Iš viso #4 (su netiesioginėmis 
išlaidomis) 4.587.132,76 € 824073,57 3383103,83 379955,36 
  PVM         963.297,88 € 21% 21% 21% 
Iš viso #5 (kaina su 
PVM) 5.550.430,64 € 997129,02 4093555,63 459745,99 
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D a r b o  s ą n a u d ų  i r  d a r b o   u ž m o k e s č i o  ž i n i a r a š t i s 
Sudaryta 2015.03 kainų lygiu. 
         
Kompleksas: Logistikos centras       
Objektas: Logistikos centras       
Žiniaraštis: Bendrastatybiniai darbai       
     Resursų kaina  454.268,77 € 
        1.568.499,21 Lt 
Eil. 
Nr. 
Darbo    
kodas D a r b ų  p a v a d i n i m a s 
Mato 
vnt. Kiekis 
Darbo sąn. 
(žm/val) 
Vid. 
kat. 
Val. 
kaina Darbo užmok. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 N9-324 Lengvų pastatų išorės sienų 
daugiasluoksnių plokščių 
montavimas 
100 
m2 
76,84 8068,2 4 5,18 41793,28 
2 N12P-
0716-4 
Šlaitinių stogų apsauginių 
konstrukcijų elementų 
įrengimas, kai konstrukciniai 
elementai stogo kopėčios  
100 
m 
0,51 9,639 3,5 4,85 46,75 
3 N9P-
0401-1 
Denginių metalinių profiliuotų 
lakštų montavimas (laikantis 
profiliuotų lakštų paklotas) 
100 
m2 
133,46 2268,82 3,5 4,85 11003,78 
4 N12-
60-4 
Denginių šilumos 160 mm 
storio izoliacija 2 sl. 70 mm ir 
vieno 20 mm storio 
mineralinės vatos plokštėmis, 
tvirtinant laikikliais 
100 
m2 
133,46 14814,06 3 4,59 67996,54 
5 N12P-
0305-1 
Denginių plėvelinės garo, vėjo 
izoliacijos įrengimas, klojant 
plėvelę iš viršaus, suklijuojant 
sandūras
100 
m2 
266,92 1868,44 2,5 4,19 7828,76 
6 N12-
149 
Pirmo sluoksnio 
prilydomosios bituminės 
ritininės stogo dangos mida 
įrengimas (100 m2 padengto 
paviršiaus) 
100 
m2 
266,92 4751,176 3,5 4,85 23043,20 
7 N12P-
0712-1 
Parapetų aptaisymas skardos 
lenktais profiliais, kai 
tvirtinimo pagrindas betonas 
arba mūras 
100 
m 
5,67 187,11 3,5 4,85 907,48 
8 N12-
24-2 
Stogo aptvėrimas metalinėmis 
tvorelėmis 
100 
m 
5,67 181,44 3,5 4,85 879,98 
9 N2P-
0403-2 
Sekcijinių pakeliamų vartų iki 
3 m aukščio su susukamų 
spyruoklių mechanizmu 
(sąraminis aukštis iki 0,8 m) 
montavimas, kai vartų plotas 
daugiau 6,0 iki 9,0 m2 
vnt. 36 378 4,5 5,34 2018,52 
10 N2P-
0301-5 
Plieninių durų blokų 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai išorės durys daugiau 2,0 
iki 3,0 m2 
m2 24,2 45,98 4 5,18 238,18 
11 N2P-
0103-4 
Aliuminio arba plastiko langų 
blokų su varstomomis 
sąvaromis montavimas 
mūrinėse sienose, kai langų 
m2 46,2 78,54 4 5,18 406,84 
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blokai daugiau 3,0 m2 
12 N2P-
0203-3 
Varstomų stoglangių, stogo 
liukų be grotelių montavimas, 
tvirtinant prie lengvų 
metalinių plokščių stogų 
konstrukcijų, kai blokai 
daugiau 2,0 m2 
m2 329,42 461,188 3,5 4,85 2236,76 
13 N9P-
0601-2 
Daugiasluoksnių plokščių 
montavimas. Vidaus sienos 
100 
m2 
30,63 2327,88 4 5,18 12058,42 
14 N9-326 Lengvų pastatų horizontalių 
atitvarų (lubų k-jų) 
daugiasluoksnių plokščių 
montavimas 
100 
m2 
2,38 245,14 4 5,18 1269,83 
15 N8-10 Paprastas 250 mm storio sienų 
mūras (bokštiniu kranu), kai 
plytos silikatinės 
m3 128 819,2 3 4,59 3760,13 
16 N10-52 Pertvaros visuom.pastat., 
tvirtinant gipso kartono 
lakštus plien.karkase iš abiejų 
pusių dviem sluoksniais, 
izoliuojant. 
m2 754,4 1961,44 3,22 4,73 9277,61 
17 N34-
35-1 
Pakabinamų lubų įrengimas m2 438 657 3,8 5,04 3311,28 
18 N15-
169-4 
Sienų nutinkuotų "Vetonit" 
arba aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis pirmas glaistymas 
"KR" glaistu 
100 
m2 
12,388 284,924 3 4,59 1307,80 
19 N15-
169-5 
Sienų nutinkuotų "Vetonit" 
arba aptaisytų gipso kartono 
plokštėmis sekantis glaistymas 
"KR" glaistu 
100 
m2 
12,388 210,596 3 4,59 966,64 
20 N15P-
0201-2 
Sienų vidinių paviršių 
pagrindo gruntavimas drėgmę 
atstumiančiais gruntais voleliu 
100 
m2 
12,388 55,746 3,5 4,85 270,37 
21 N15P-
0701-2 
Sienų vidinių paviršių 
dažymas emulsiniais dažais, 
kai vienas sluoksnis, voleliu 
100 
m2 
12,388 73,0892 4,5 5,34 390,30 
22 N15P-
0701-5 
Sienų vidinių paviršių 
dažymas emulsiniais dažais, 
kai antrasis arba kartotinis 
sluoksnis, voleliu 
100 
m2 
12,388 65,6564 4,5 5,34 350,61 
23 N8-1 Vertikali dviejų sluoksnių 
teptinė bitumo mastikos 
hidroizoliacija 
100 
m2 
0,8 6 3,33 4,78 28,68 
24 N15P-
0301-1 
Sienų vidinių paviršių 
aptaisymas keraminėmis 
plytelėmis, kai siūlių plotis iki 
5 mm, plytelės plotas, m2 iki 
0,012 
m2 270 675 4,5 5,34 3604,50 
25 N11P-
0201-1 
Grindų ritininių 
hidroizoliacijų įrengimas, 
klojant plėvelę, suklijuojant 
siūles 
m2 13609 816,54 3 4,59 3747,92 
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26 N11-
165-1 
(K4=2) 
100 mm storio armuotų grindų 
betonavimas ir šlifavimas, 
paduodant betoną siurbliu 
100 
m2 
136,04 13059,84 3,6 4,91 64123,81 
27 N11P-
0302-3 
Grindų šiltinamųjų (garso) 
izoliacijų įrengimas, 
naudojant izoliacines plokštes 
(100 mm storio putų 
polistireno plokštės) 
100 
m2 
8,08 153,52 3 4,59 704,66 
28 N11P-
0302-2 
Grindų šiltinamųjų (garso) 
izoliacijų įrengimas, 
naudojant izoliacines plokštes 
(100 mm storio pagrindo 
mineralinės vatos plokštės) 
100 
m2 
3,86 92,64 3 4,59 425,22 
29 N42-16 20cm storio pasluoksnio iš 
žvyro įrengimas 
100 
m2 
136,09 3715,257 2,17 3,95 14675,27 
30 N11P-
0102-1 
Posluoksnių įrengimas 
grindims mechanizuotai. 100 
mm storio smėlio sluoksnis 
100 
m2 
136,09 544,36 2 3,87 2106,67 
31 N11P-
0101-1 
Grunto po grindų pagrindais 
tankinimas mechanizuotai, 
naudojant žvyrą 
100 
m2 
136,09 217,744 2 3,87 842,67 
32 N11-
165-1 
100 mm storio armuotų grindų 
betonavimas ir šlifavimas, 
paduodant betoną siurbliu 
100 
m2 
22,76 1092,48 3,6 4,91 5364,08 
33 N11-
165-2 
(K4=-
5) 
Kiekvieniems 10 mm 
betoninės dangos storio 
pokyčiui, paduodant betoną 
siurbliu, pridėti arba atimti 
pagal n11-165-1 
100 
m2 
22,76 -136,56 3,6 4,91 -670,51 
34 N11P-
0202-1 
Grindų teptinės 
hidroizoliacijos įrengimas, 
naudojant mineralinius 
mišinius, tepant 2 kartus 
m2 115 18,4 3 4,59 84,46 
35 N11P-
0501-3 
Keraminių plytelių grindų 
dangos įrengimas ant išlyginto 
pagrindo, kai siūlės iki 8 mm 
pločio. Plytelės plotas daugiau 
0,05 m2 iki 0,10 m2 
m2 591 1063,8 4 5,18 5510,48 
36 N2P-
0403-3 
Sekcijinių pakeliamų vartų iki 
3 m aukščio su susukamų 
spyruoklių mechanizmu 
(sąraminis aukštis iki 0,8 m) 
montavimas, kai vartų plotas 
daugiau 9,0 iki 12,0 m2 
vnt. 7 81,9 4,5 5,34 437,35 
37 N2P-
0104-3 
Aliuminio arba plastiko langų 
blokų su varstomomis 
sąvaromis montavimas 
medinėse sienose, kai langų 
blokai daugiau 2,0 iki 3,0 m2
m2 4 7 4 5,18 36,26 
38 N2P-
0301-2 
Plieninių durų blokų 
montavimas mūrinėse sienose, 
kai vidinės durys daugiau 2,0 
iki 3,0 m2 
m2 77,7 136,752 4 5,18 708,38 
39 N7-28-
7 
Kolonų, kurių masė daugiau 
kaip 8 t montavimas, 
sujungiant varžtais 
vnt. 159 1415,1 4 5,18 7330,22 
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40 N6-46 Tarpų tarp surenkamų blokų 
užbetonavimas, įrengiant 
klojinius iš lentų, paduodant 
medžiagas kranu 
m3 5,884 123,564 3,33 4,78 590,64 
41 N7-61-
3 
Sijų, kurių masė daugiau kaip 
3 t iki 5 t, montavimas, 
sujungiant varžtais 
vnt. 48 163,2 4 5,18 845,38 
42 N7-67-
2 
TT tipo perdangos plokščių, 
kurių plotas iki 35 m2, 
montavimas (siulės 
neužtaisomos) 
vnt. 81 380,7 4 5,18 1972,03 
43 N7-270 Bekilpinių kiaurymėtų 
perdangos plokščių 
montavimas, kurių plotas iki 5 
m2, o aukštis 180 mm (be 
inkaravimo) 
m2 19,19 6,7165 3,5 4,85 32,58 
44 N9-70 Gegninės ir pogegninės 
santvaros iki 25 m aukštyje, 
anga iki 24 m, santvaros masė 
iki 5 t 
T 165,1071 2063,83875 4,42 5,34 11020,90 
45 N9-307 Gegninių ir pogegninių 
santvarų iki 2,0 t masės 
montavimas, kai anga iki 18 
m, pastato aukštis iki 20 m 
T 50,20032 838,345344 4,5 5,34 4476,76 
46 N9-310 Sijų iki 1,0 t masės 
montavimas, kai pastatų 
aukštis iki 20 m 
T 22,47784 202,30056 4,5 5,34 1080,28 
47 N9P-
0104-3 
Metalinių ryšių ir spyrių 
montavimas (ryšių ir spyrių 
masė daugiau 100 kg) 
T 61,26859 1194,737505 4,4 5,31 6344,05 
48 N9P-
0101-3 
Metalinių kolonų montavimas 
(kolonų masė daugiau 0,5 t iki 
1,0 t) 
T 10,53639 168,58224 4,6 5,38 906,97 
49 N9P-
0101-1 
Antkolonių, detalių 
montavimas 
T 12,91785 400,45335 4,6 5,38 2154,44 
50 N9P-
0107 
Metalinių lenktų profilių rėmų 
montavimas 
T 45,03884 1080,93216 4,5 5,34 5772,18 
51 F1-1-2 Mechanizuotas grunto 
kasimas, pakraunant ir vežant 
gruntą 5km atstumu bei darbas 
sąvartoje 
100 
m3 
160 320 3 4,59 1468,80 
52 N48-
295 
Paprastų, parterinių ir 
mauritaniškų gazonų 
užsėjimas rankiniu būdu 
100 
m2 
120 648 2,83 4,51 2922,48 
53 N57P-
3101-1 
Apsauginių šalčiui atsparių 
kelio pagrindo sluoksnių 
įrengimas, naudojant 
savaeigius plentvolius, kai 
pagrindas smėlio, 
autogreiderio galia 79 kW 
(108 AG) 
100 
m3 
57,535 920,56 2,8 4,43 4078,08 
54 K16-6 Išlyginamojo sluoksnio 
įrengimas iš dolomitinės 
skaldos 
m3 5442,5 2721,25 4,05 5,18 14096,08 
55 K16-4 Išlyginamojo sluoksnio 
įrengimas iš smėlio ir žvyro 
mišinio 
m3 777,5 365,425 4,05 5,18 1892,90 
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56 N57P-
3241-1 
Grindinio įrengimas iš betono 
trinkelių rankiniu būdu, 
užpilant siūles smėliu  
100 
m2 
155,5 10263 4,5 5,34 54804,42 
57 N27-
114-1 
80x200 mm skersmens 
betoninių bordiūrų ant 
betoninio pagrindo įrengimas 
100 
m 
7,31 445,91 3 4,59 2046,73 
58 N47-55 1.7 m aukščio tvoros iš vielos 
tinklo ant g/b stulpelių 
montavimas 
100 
m 
5,87 757,23 3,11 4,65 3521,12 
59 N1P-
0106-2 
Grunto kasimas 0,65 m3 
kaušo talpos ekskavatoriumi, 
suverčiant gruntą į sankasą, 
kai grunto grupė II 
100 
m3 
10,05 3,7185 2,5 4,19 15,58 
60 N1P-
0802-1 
Grunto tankinimas 
mechanizuotu vibrovolu, kai 
gruntas išlyginamas rankiniu 
būdu, o grunto grupė I-II 
100 
m3 
7,09 39,704 2 3,87 153,65 
  Iš viso 
#1 
      85881,21     420619,23 
  Linijinio personalo darbo 
užmokestis 
8,0%        33649,54 
 Iš viso 
#2 
   85881,21     454268,77 
 
 
M e d ž i a g ų  p o r e i k i o  ž i n i a r a š t i s 
Sudaryta 2015.03 kainų lygiu. 
       
Kompleksas Logistikos centras     
Objektas Logistikos centras     
Žiniaraštis Bendrastatybiniai darbai     
    Resursų kaina 2.955.966,65 € 
      10.206.361,65 Lt 
Eil. 
Nr. 
Medžiagos   
kodas 
M e d ž i a g ų   p a v a d i n 
i m a s Vnt Kiekis Kaina Vertė 
1 2 3 4 5 6 7 
1 120323 Savisriegiai sraigtai metalui vnt. 82058,1 0,06 4923,48 
2 120324 Savisriegiai sraigtai 
plokštėms tvirtinti 
vnt. 2428,05 0,25 607,01 
3 230432 Hermetikas l 145,996 4,77 696,40 
4 570193 Universalios mineralinės 
vatos plokštės 
m3 9,7913 32,49 318,13 
5 2609RPM Daugiasluoksnės metalinės 
plokštės 
m2 7922 20,53 162638,66 
6 572400 Stogo kopėčios (komplekte) m 51 19,82 1010,82 
7 572402 Tvirtinimo detalės stogo 
kopėčioms 
vnt. 102 9,27 945,54 
8 90290 Laikantys profiliai m2 13346 23,65 315632,90 
9 220706 Smeigės izoliacijos 
tvirtinimui 
vnt. 53384 0,15 8007,60 
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10 572188 Sutapdintų stogų 
mineralinės vatos plokštės 
m3 1961,862 100,91 197971,49 
11 572189 Plonos sutapdintų stogų 
mineralinės vatos plokštės 
m3 280,266 142,33 39890,26 
12 220730 Izoliacinė plėvelė m2 45665,7 0,69 31509,33 
13 570845 Dvipusės lipnios izoliacinės 
juostos 
m 6673 3,77 25157,21 
14 570845 Dvipusės lipnios izoliacinės 
juostos 
m 6673 4,21 28093,33 
15 20095 Mišinys propano-butano kg 5635,4402 1,06 5973,57 
16 230075 Bitumo gruntas t 13,346 522,78 6977,02 
17 572173 Stogo danga, prilydoma, 
bituminė 
m2 30695,8 5,13 157469,46 
18 90286 Skardos lenkti aptaisymo 
profiliai 
m 618,03 1,88 1161,90 
19 120314 Medsraigčiai su 
plastmasiniais įdėklais 
vnt. 3834,6 0,11 421,80 
20 198RPM Metalinė tvorelė m 567 23,02 13052,34 
21 261354 Sekcijiniai vartai (kompl.) vnt. 43 480,09 20643,87 
22 250349 Montavimo putos l 11,4 4,77 54,38 
23 530057 Durų blokai m2 101,9 142,20 14490,18 
24 261351 Spynos durims vnt. 101,9 26,07 2656,53 
25 530056 Langų blokai m2 50,2 83,67 4200,23 
26 261211 Stoglangių, liukų rėmai vnt. 329,42 28,83 9497,18 
27 261212 Stoglangiai, liukai 
(varstomi) 
vnt. 329,42 43,60 14362,71 
28 261214 Stoglangių, liukų atidarymo 
mechanizmai 
vnt. 329,42 25,74 8479,27 
29 90281 U profiliai m 980,16 3,62 3548,18 
30 90293 Daugiasluoksnės sieninės 
plokštės 
m2 3063 20,71 63434,73 
31 570698 Silikatinės pilnavidurės 
plytos 250x120x88mm 
1000 
vnt. 
39,168 204,35 8003,98 
32 600015 Cemento-kalkių skiedinys 
S2,5 (M25) 
m3 26,88 68,90 1852,03 
33 110065 Cinkuoto plieno profiliai t 1,237216 976,12 1207,67 
34 120304 Sraigtai įsisriegiamieji t 0,082984 1923,93 159,66 
35 570261 Klijav. mastika iš 
kumarono-kaučiuko 
t 0,3772 2322,79 876,16 
36 570910 Plokštės iš min.vatos 
(pusiau kietos, su sint. 
rišikliu) 
m3 38,8516 100,91 3920,51 
37 140RPM Gipsokartono lakštai m2 3168,48 1,59 5037,88 
38 1836RPM Akustinės pakabinamos 
lubos su metaline 
konstrukcija "Amstrong" ir 
plokštėmis (komplekte) 
m2 438 5,82 2549,16 
39 230407 Glaistas "KR" kg 1982,08 0,78 1546,02 
40 390019 Popierius švitrinis (įvairiu 
pagrindu) 
m2 19,8208 3,06 60,66 
41 231003 Drėgmę atstumiantis gruntas l 162,2828 3,53 572,86 
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42 231005 Emulsiniai dažai vidaus 
darbams 
l 286,1628 3,99 1141,79 
43 20031 Naftos bitumas (skystas) t 0,064 511,19 32,72 
44 570281 Mastika bitumo t 0,328 511,19 167,67 
45 230404 Sausi klijų mišiniai kg 594 0,31 184,14 
46 230405 Glaistas plytelių tarpams 
užtaisyti 
kg 626,4 0,73 457,28 
47 570145 Glazūruotos keraminės 
plytelės (vidaus apdailai) 
m2 275,4 9,23 2541,94 
48 572423 Plastikiniai profiliai 
(keraminėms plytelėms) 
m 405 0,50 202,50 
49 570844 Lipnūs izoliaciniai tarpikliai m 6804,5 0,04 272,18 
50 600048 Betono mišiniai C20/25 
(M300) 
m3 2891,292 74,90 216557,77 
51 220098 Putų polistireno grindų 
izoliavimo plokštė 
m3 83,224 85,58 7122,31 
52 572322 Pagrindo mineralinės vatos 
plokštės 
m3 39,758 100,91 4011,98 
53 573015 Neplautas žvyras m3 3415,859 10,73 36652,17 
54 570751 Smėlis statybos darbams m3 10969,571 13,25 145346,82 
55 572349 Hidroizoliaciniai 
mineraliniai mišiniai 
kg 276 1,37 378,12 
56 230408 Emulsija gruntavimui kg 35,46 3,05 108,15 
57 570152 Keraminės grindų plytelės m2 596,91 9,52 5682,58 
58 120063 Medsraigčiai įvairūs kg 0,16 1,92 0,31 
59 5075RPM Surenkamos konstrukcijos 
(komplekte su varžtais, 
neoprenu ir pan.) 
vnt. 159 1734,63 275806,17 
60 120002 Plieninė viela t 0,0014122 895,98 1,26 
61 120030 Vinys statybinės kg 4,47184 1,06 4,74 
62 534014 Apipjautos lentos 25-32mm 
st. (2 rūš.) 
m3 0,341272 195,74 66,80 
63 260014 Betonas m3 6,00168 72,24 433,56 
64 5075RPM Surenkamos konstrukcijos 
(komplekte su varžtais, 
neoprenu ir pan.) 
vnt. 48 1168,11 56069,28 
65 120038 Elektrodai suvirinimo kg 919,61728 1,94 1784,06 
66 999111 Plieninės tvirtinimo detalės kg 178,2 1,92 342,14 
67 5075RPM Surenkamos konstrukcijos 
(komplekte su varžtais, 
neoprenu ir pan.) 
vnt. 81 1318,28 106780,68 
68 250347 Makrofleksas l 0,047975 4,77 0,23 
69 600043 Betono mišiniai m3 0,11514 72,24 8,32 
70 2573RPM Kiaurymėtos perdangos 
plokštės 
m2 19,19 17,62 338,13 
71 20040 Propano-butano mišinys m3 42,927846 2,01 86,28 
72 120051 Varžtai tvirtinimo, įvairūs kg 1854,3407 1,92 3560,35 
73 210004 Deguonis dujinis techninis m3 229,81012 1,24 284,97 
74 520392 Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
t 0,5007754 1454,00 728,14 
75 2664RPM Gegninių santvarų 
konstrukcijos 
t 165,1071 1454,00 240065,72 
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76 534013 Apipjauta mediena 
(spygliuočių, 1-3 rūš.) 
m3 0,3204539 195,74 62,72 
77 1000060 Metalinės konstrukcijos t 72,67816 1454,00 105674,05 
78 520003 Plieninės statybinės 
konstrukcijos 
t 129,76167 1454,00 188673,46 
79 520349 Pagalbinės plieninės 
montažinės konstrukcijos 
kg 1067,3867 1,45 1547,71 
80 970002 Žolių sėklos (vienmetės ir 
daugiametės) 
kg 240 3,33 799,20 
81 573022 Gamtinis smėlis m3 6328,85 9,47 59934,21 
82 570726 Dolomitinė skalda 22/56 m3 7401,8 25,15 186155,27 
83 573024 Smėlio ir žvyro mišinys 
0/14 
m3 964,1 15,21 14663,96 
84 260371 Betono trinkelės m3 186,6 152,13 28387,46 
85 570523 Žvyras, frakcija 5-10 mm m3 1,462 23,33 34,11 
86 600011 Cementinis skiedinys S15 
(M150) 
m3 0,1462 60,90 8,90 
87 600046 Betono mišiniai C12/15 
(M200) 
m3 19,006 70,90 1347,53 
88 1512RPM Betoniniai bordiūrai vnt. 731 2,09 1527,79 
89 120010 Plieninė viela (šviesi, 
rišamoji) 
t 0,089811 895,98 80,47 
90 1000210 Gelžbetonio stulpeliai m3 9,8616 266,51 2628,22 
91 2011RPM Pintas metalinis tinklas m2 939,2 1,61 1512,11 
  Iš viso #1         2869870,53 
  Pagalbinės medžiagos 3,0%   86096,12 
 Iš viso #2     2955966,65 
  Indeksas    1,00 
 Po indeksacijos iš viso    2955966,65 
 
 
M e c h a n i z m ų  p o r e i k i o  ž i n i a r a š t i s 
Sudaryta 2015.03 kainų lygiu. 
      
Kompleksas Logistikos centras    
Objektas Logistikos centras    
Žiniaraštis Bendrastatybiniai darbai    
      
   Resursų kaina 331.983,72 € 
     1.146.273,39 Lt 
Eil. 
Nr. 
Resurso     
kodas 
M e c h a n i z m o   p a v a d i n i 
m a s 
Kiekis  
(maš/val) Kaina Vertė 
1 2 3 5 6 7 
1 489244 Smulkūs mechanizmai su el. 
varikliu
2717,213 0,46 1249,90 
2 489034 Kranai ant automobilio važiuoklės 
keliam. galios iki 10t 
1748,4781 22,19 38798,72 
3 489131 Kranas 28,27004 22,19 627,30 
4 390049 Elektrinis grąžtas 2669,2 0,46 1227,83 
5 489003 Keltuvas 1542,5104 3,44 5306,25 
6 489208 Prilydomos dangos klijavimo 
dujinės įrangos komplektas 
1040,988 0,46 478,86 
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7 489046 Bokštinis kranas 5-8t keliamosios 
galios 
53,76 16,53 888,65 
8 488095 Autogudronatoriai 2,88 41,93 120,76 
9 489092 Betono siurbliai 425,19 41,25 17539,09 
10 489192 Vibratorius 1701,3357 0,46 782,61 
11 489220 Vibrosija 1769,04 2,76 4882,55 
12 489245 Mažosios mechanizacijos 
priemonės su vidaus degimo 
varikliu 
3125,304 7,22 22564,70 
13 489041 Kranai ant vikšrinės važiuoklės 16 
t keliamosios galios 
72,4939 31,12 2256,01 
14 489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t 1320,029 29,12 38439,23 
15 489152 Autogreideris 66.2 kW (90 AG) 38,1052 33,35 1270,81 
16 489153 Buldozeris 55 kW (75 AG) 104,3471 27,04 2821,54 
17 489231 Mikseris 3,45 0,46 1,59 
18 489047 Bokštinis kranas keliam.galios nuo 
15t ir daugiau 
429,3 25,27 10848,41 
19 489040 Bokštiniai kranai 10 t keliamosios 
galios 
54,72 16,53 904,52 
20 489042 Kranai ant vikšrinės važiuoklės 25 
t keliamosios galios 
272,33781 31,12 8475,16 
21 489051 Kranai ant automobilinės 
važiuoklės 16t keliam. galios 
433,17414 27,33 11838,67 
22 380004 Suvirinimo transformatorius 240,30972 2,76 663,26 
23 48020 Statyb. mašinos ekskavat. (0.5 
kub.m kaušo talpos) bazėje 
656 33,26 21818,56 
24 48080 Statybinės mašinos traktorių iki 
132 kW (180 AG) galingumo 
bazėje 
86,4 37,83 3268,51 
25 48160 Autogreideriai iki 66 kW (90 AG) 73,6 33,35 2454,56 
26 48325 Krovininės automašinos iki 8.5 t 2400 28,04 67296,00 
27 489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) 166,8515 34,83 5811,44 
28 489101 Savaeigiai plentvoliai 18t 143,8375 46,67 6712,90 
29 489126 Laistymo mašinos 46,028 29,12 1340,34 
30 489093 Autogreideris 79 kW (108 AG) 74,64 23,25 1735,38 
31 489100 Savaeigis plentvolis iki 6 t 434,6225 17,54 7623,28 
32 489037 Savaeigiai plentvoliai su 10t lygiais 
valcais 
876,2425 23,82 20872,10 
33 489126 Laistymo mašina-mechaninė šluota 62,2 13,98 869,55 
34 450002 Autokrautuvai 3t 328,012 28,41 9318,83 
35 489062 Vienakaušis ekskavatorius 0,65 m3 
kaušo talp. 
24,12 36,75 886,41 
36 489174 Motorinis volas 1.5 t 10,9895 29,12 320,01 
  Iš viso #1       322314,29 
  Papildomi mechanizmai 3,0%  9669,43 
 Iš viso #2    331983,72 
  Indeksas   1,00 
 Po indeksacijos iš viso   331983,72 
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Priedas Nr. 3 
I stogo įrengimo varianto stogo atitvaros detalės šilumos perdavos koeficiento 
apskaičiavimas: 
Akmens vatos ROCWOLL Dachrock 185:  
·K/W)m(476,0
042,0
02,0 2
1,
1 
ds
dR   (3.1) 
Polistireninis putplastis EPS 80:  
·K/W)m(08,3
039,0
12,0 2
2,
2 
ds
dR   (3.2) 
Garo izoliacinė plėvelė 200 µkm: ·K/W)m(04,0 22 qR  
Akmens vatos ROCWOLL Dachrock 185:  
   ·K/W)m(476,0
042,0
02,0 2
3,
3 
ds
dR   (3.3) 
·K/W),m(1,0 2siR ·K/W)m(04,0 2seR  
Atitvaros suminė šiluminė varža: 
·K/W)m(112,404,004,0476,008,3476,0 221321  qqs RRRRRR  (3.4) 
 Atitvarų visuminė šiluminė varža: 
·K/W)m(252,404,0112,41,0 2 sessit RRRR  (3.5) 
Šilumos perdavos koeficientas: 
 ·K))(W/(m235,0
252,4
11 2
tR
U   (3.6) 
Šio tipo stogo atitvaros šilumos perdavos koeficientas neviršija leistinos ir norminės 
verčių. 
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Priedas Nr. 4 
II stogo įrengimo varianto stogo atitvaros detalės šilumos perdavos koeficiento 
apskaičiavimas: 
Polistireninis putplastis Rufax, Hydrotherm:  
·K/W)m(57,2
035,0
09,0 2
1,
1 
ds
dR   (4.1) 
Polistireninis putplastis EPS 80:  
·K/W)m(56,2
039,0
10,0 2
2,
2 
ds
dR   (4.2) 
Garo izoliacinė plėvelė 200 µkm: ·K/W)m(04,0 22 qR  
·K/W),m(1,0 2siR ·K/W)m(04,0 2seR  
Atitvaros suminė šiluminė varža: 
·K/W)m(21,504,004,056,257,2 221321  qqs RRRRRR  (4.3) 
Atitvarų visuminė šiluminė varža: 
·K/W)m(35,504,021,51,0 2 sessit RRRR  (4.4) 
Šilumos perdavos koeficientas: 
 ·K))(W/(m187,0
35,5
11 2
tR
U   (4.5) 
Suskaičiavus galima teigti, jog šis stogo mazgas tenkina stogams keliamus šilumos 
perdavos reikalavimus. 
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Priedas Nr. 5 
III stogo įrengimo varianto stogo atitvaros detalės šilumos perdavos koeficiento 
apskaičiavimas: 
Akmens vatos ROCWOLL Dachrock 185:  
·K/W)m(476,0
042,0
02,0 2
1,
1 
ds
dR   (5.1) 
Keramzitas:  
·K/W)m(33,3
09,0
30,0 2
2,
2 
ds
dR   (5.2) 
Garo izoliacinė plėvelė 200 µkm : ·K/W)m(04,0 22 qR  
·K/W),m(1,0 2siR ·K/W)m(04,0 2seR  
Akmens vatos ROCWOLL Dachrock 185:  
   ·K/W)m(476,0
042,0
02,0 2
3,
3 
ds
dR   (5.3) 
Atitvaros suminė šiluminė varža: 
·K/W)m(36,404,004,0476,033,3476,0 221321  qqs RRRRRR  (5.4) 
 Atitvarų visuminė šiluminė varža: 
·K/W)m(5,404,036,41,0 2 sessit RRRR  (5.6) 
Šilumos perdavos koeficientas: 
 ·K))(W/(m22,0
5,4
11 2
tR
U   (5.7) 
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Priedas Nr. 6 
VI stogo įrengimo varianto stogo atitvaros detalės šilumos perdavos koeficiento 
apskaičiavimas: 
PIR užpildas:  
·K/W)m(16,4
024,0
10,0 2
1,
1 
ds
dR   (6.1) 
Garo izoliacinė plėvelė 200 µkm: ·K/W)m(04,0 22 qR  
·K/W),m(1,0 2siR ·K/W)m(04,0 2seR  
Atitvaros suminė šiluminė varža: 
·K/W)m(25,404,005,016,4 221321  qqs RRRRRR  (6.2) 
 Atitvarų visuminė šiluminė varža: 
·K/W)m(39,404,025,41,0 2 sessit RRRR  (6.3) 
Šilumos perdavos koeficientas: 
 ·K))(W/(m227,0
39,4
11 2
tR
U   (6.4) 
 
 
